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Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvene zajednice 

 

1.  Opšte informacije 

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvene zajednice (u daljem tekstu ESMP) za 

Projekat za izvođenje (PZI) za radove na izgradnji objekta Gradske pijace u Sjenici treba da 

obezbedi primenu Ekoloških i socijalnih standarda Evropske investicione banke (Environmental 

and Social Standards; European Investment Bank; Environment, Climate and Social Office; 

Projects Directorate; Version 10.0 of 08/10/2018)1, koji definišu predmet, ciljeve, obim i procedure 

za izradu ESMP za investicione projekte koje finansira Evropska investiciona banka (u daljem 

tekstu: EIB). 

Republika Srbija je sa Evropskom investicionom bankom dana 15. aprila 2019. godine potpisala 

Finansijski ugovor „Partnerstvo za lokalni razvoj“, kojim je definisano finansiranje Projekta i 

uslovi korišćenja kredita, i koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora 

Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni 

glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6/2019). 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), kao Promoter 

Projekta i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (u daljem tekstu: UNDP), kao implementacioni 

partner u sprovođenju Projekta, kroz realizaciju Projekta će pružiti pomoć jedinicama lokalne 

samouprave (u daljem tekstu: JLS) koje su III i IV kategorije razvijenosti u popravljanju postojeće 

infrastrukture i unapređenju kvaliteta života lokalnih zajednica i smanjenju odliva stanovništva. 

                                                
1 Nov dokument Ekoloških i socijalnih standarda EIB objavljen je 2.2.2022. godine, gde je definisano jedanaest 
poglavlja koja tretiraju sve bitne oblasti zaštite životne sredine i društvene zajednice i koje treba razmotriti u ESMP u 
obimu i sadržaju koji odgovara konkretnom Projektu:  

1) Uticaji i rizici za životnu sredinu i socijalni aspekt;  

2) Uključenost stejkholdera (zainteresovanih strana); 

3) Efikasnost upotrebe resursa i prevencija zagađenja;  

4) Biodiverzitet i ekosistem;  

5) Klimatske promene;  

6) Prisilno raseljavanje; 

7) Osetljive grupe, autohtoni narodi i pol;  

8) Radna prava;  

9) Zdravlje i bezbednost; 

10) Kulturno nasleđe; 

11) Posredničko finansiranje.  

Međutim, u skladu sa dogovorom Vlade Republike Srbije i EIB, za potrebe predmentog projekta primenjuje se verzija 
EIB standarda iz 2018. godine, koja obuhvata 10 poglavlja, i to: 

1) Procena i upravljanje uticajima i rizicima na životnu sredinu;  

2) Prevencija i značenje zagađenja;  

3) Standardi EIB o biodiverzitetu i ekosistemima;  

4) Klimatski standardi EIB; 

5) Kulturno nasleđe;  

6) Nevoljno raseljavanje;  

7) Prava i interesi osetljivih grupa;  

8) Standardi rada;  

9) Bezbednost i zdravlje na radu; 

10) Angažovanje zainteresovanih strana. 
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U skladu sa Finansijskim ugovorom i Projektnim dokumentom „Partnerstvo za program lokalnog 

razvoja“, kao moguće oblasti intervencije navedene su: popravka i poboljšanje javnih zgrada, 

rekonstrukcija / izgradnja lokalnih pijaca, obnova javnih prostora i lokalnih obeležja, i obnova ili 

dogradnja drugih elemenata lokalne infrastrukture. 

 

1.1. ESMP za Projekat za izvođenje (PZI) za radove na izgradnji objekta Gradske pijace u 

Sjenici se radi u skladu sa osnovnim principima standarda EIB, koji se ogledaju u 

sledećem: 

1.1.1. EIB je javna institucija vođena ciljevima politike Evropske unije i principima 

održivog razvoja, učešća javnosti i odgovornosti, koja postavlja jasne zahteve da 

se zaštiti životna sredina i dobrobit ljudi kroz sve faze pripreme i sprovođenja 

projekata koje finansira EIB.  

1.1.2. Priprema i sprovođenje projekta mora da bude u skladu sa nacionalnim 

zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama i sporazumima koje je 

ratifikovala država domaćin, a za države kandidate mora da ispunjava i najbolju 

međunarodnu praksu u pogledu procene i upravljanja ekološkim i socijalnim 

uticajima i rizicima, da promovišu dobro ekološko i socijalno upravljanje i 

usklađuju se sa relevantnim principima i standardima EU.  

1.1.3. Kroz planirane faze projekta mora da se promoviše sveobuhvatni pristup 

upravljanju ekološkim i socijalnim uticajima i rizicima. 

1.1.4. Uspostavljanje sistema upravljanja životnom sredinom i socijalnom zaštitom 

omogućiće da se standard primenjuje na sve postupke za koje postoji 

verovatnoća da će uticaj izazivati rizike na životnu sredinu i društvenu zajednicu.  

1.1.5. Uticaji i rizici moraju da se uzmu u obzir u najranijoj mogućoj fazi svih procesa 

planiranja i donošenja odluka, što je i osnovni cilj ovog ESMP-a. 

 

1.2. Obim i sadržaj ESMP-a treba da budu usklađeni sa analizom i procenom konkretnih uslova 

prirodnog i društvenog okruženja, odnosno sa vrstom, razmerom i lokacijom projekta. U 

tom smislu treba da se identifikuju sve zainteresovane strane koje mogu da utiču na 

projekat. Priroda, verovatnoća i veličina identifikovanih uticaja i rizika, kao i njihov značaj, 

odrediće i obim procene ekoloških i socijalnih parametara. Treba imati u vidu i povezanost 

ekoloških i socijalnih uticaja. 

 

1.3. Cilj izrade ESMP-a je da se, na osnovu ekoloških i socijalnih procena i rezultata konsultacija 

sa zainteresovanim stranama, ublaže potencijalni uticaji i rizici na životnu sredinu i društvo 

i da se poboljšaju učinci i potencijali planiranog projekta. Nivo detalja i složenosti ESMP-a 

i prioritet identifikovanih mera i akcija biće srazmerni prirodi i veličini uticaja i rizika projekta 

i uzimaće u obzir ishod procesa angažovanja sa zainteresovanim stranama. Očekuje se da 

će ESMP: 
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1.3.1. sprečiti negativne uticaje koji bi se mogli izbeći; 

1.3.2. ublažiti negativne uticaje koji se nisu mogli izbeći, ali bi se mogli  

smanjiti;  

1.3.3 nadoknaditi / otkloniti negativne uticaje koji se nisu mogli izbeći niti  

smanjiti;  

1.3.4 pojačati pozitivne uticaje.  

 

2. Politika, relevantna pravna regulativa 

 

2.1.  Zaštita životne sredine 

2.1.1. Prevencija i kontrola zagađenja su ključni stubovi politike zaštite životne sredine 

EU. Pristup na nivou prevencije i kontrole zagađenja znači da će se sve operacije 

koje finansira EIB u okviru zemalja kandidata pridržavati EU standarda zaštite 

životne sredine, kako je utvrđeno u važećim pravnim tekovinama Zajednice u 

oblasti zaštite životne sredine.  

2.1.2. U svim fazama realizacije projekta, od pripreme do redovne upotrebe i 

uklanjanja, poštovaće se: 

- relevantni instrumenti evropskog i međunarodnog prava; 

- zakonodavstvo EU o životnoj sredini u fazi prilagođavanja za zemlje 

kandidate; 

- međunarodne konvencije i sporazumi, kao i relevantne odredbe i standardi u 

njima. 

2.1.3. Za smanjenje, eliminaciju zagađenja i uspostavljanje opštih okvira za kontrolu 

aktivnosti na konkretnom projektu bitne su intervencije na izvoru i racionalno 

upravljanje prirodnim resursima, prema sledećim opštim principima: 

 preduzimaju se sve preventivne mere protiv zagađenja;  

 primenjuju se najbolje dostupne tehnike;  

 sprečava se stvaranje otpada, a tamo gde se otpad stvara, vrši se priprema 

za ponovnu upotrebu, reciklira, prerađuje ili, gde je to tehnički i ekonomski 

nemoguće, odlaže se uz izbegavanje ili smanjenje bilo kakvog uticaja na 

životnu sredinu;  

 energija i resursi se efikasno koriste, pružajući značajne mogućnosti u 

pogledu konkurentnosti, smanjenja troškova, poboljšane produktivnosti i 

sigurnosti snabdevanja;  

 preduzimaju se potrebne mere za sprečavanje nezgoda i ograničavanje 

njihovih posledica.  

 

2.2. Zaštita društvene zajednice 
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2.2.1. Sa stanovišta standarda EIB u pogledu zaštite društvene zajednice, politika i 

regulativa na svetskom, evropskom i državnom nivou obuhvataju sledeće, bitno 

različite segmente: 

 kulturno nasleđe, kao deo individualnog i kolektivnog identiteta sa 

centralnom ulogom u podržavanju ciljeva održivog razvoja; 

 nevoljno raseljavanje sa lokacije, kao posledica pripreme i realizacije velikih 

projekata; 

 prava i interesi (osetljivih) ugroženih grupa stanovništva; 

 standardi rada; 

 bezbednost i zdravlje na radu za fazu realizacije projekta (izvođenja radova); 

 bezbednost i zdravlje na radu za fazu upotrebe objekta posle izvođenja 

radova; 

 oblici angažovanja zainteresovanih grupa. 

2.2.2. Politika EIB je da za svaki od ovih segmenata obezbedi da se planiranjem i 

realizacijom projekata, kao i upotrebom objekata, sačuvaju i zaštite lokacije i 

objekti, grupe i pojedinci kao deo kompleksne društvene zajednice na užem i 

širem prostoru realizacije projekta. Mehanizmi zaštite su definisani standardima 

EIB, zasnovanim na raspoloživoj i obavezujućoj regulativi za konkretnu lokaciju 

projekta. 

2.2.3. Regulativa se zasniva na sledećim principima: 

 očuvanje, zaštita i upravljanje materijalnim i nematerijalnim kulturnim 

dobrima sa ciljem da se osigura njihovo održivo korišćenje; 

 poštovanje osnovnih ljudskih prava na imovinu, na stanovanje, na životni 

standard i na hranu; 

 pravo na jednakost, odnosno na nediskriminaciju, na jednakost pred 

zakonom, na kulturnu, versku i jezičku raznolikost, na jednakost muškaraca 

i žena, prava deteta, prava starijih i integracija osoba sa invaliditetom; 

 zaštita prava radnika u fazi realizacije projekta, bezbednost i zdravlje na 

radu svih zaposlenih, zabrana dečijeg i prisilnog rada, uklanjanje svih oblika 

diskriminacije u zapošljavanju, dužnost poslodavaca da brinu o 

zaposlenima, i obezbede zaštitu svih njihovih prava; 

 zaštita prava radnika u fazi korišćenja objekta, bezbednost i zdravlje na radu 

svih zaposlenih, smanjenje rizika koji mogu da nastanu realizacijom 

projekta, kako za zaposlene, tako i za zdravlje stanovništva u okruženju; 

 javno učešće, nediskriminacija i transparentnost zainteresovanih strana za 

realizaciju i korišćenje projekta. 
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2.2.4. Društvene promene se ogledaju kroz promene jednog ili više sledećih 

pokazatelja. Izbor relevantnih pokazatelja i njihova provera na predmetnom 

projektu, će biti predmet ovog plana: 

 način svakodnevnog života ljudi; 

 kulturni obrazac (zajednička verovanja, običaji, vrednosti, jezik); 

 društvena zajednica (povezanost, stabilnost, karakter, objekti); 

 politički sistemi (učešće ljudi u odlukama od značaja za život);  

 okruženje (kvalitet vazduha i vode, dostupnost i kvalitet hrane, nivo 

opasnosti ili rizika, prašine i buke kojima su izloženi, adekvatnost sanitarnih 

uslova, njihova fizička sigurnost i pristup resursima i kontrola nad njima); 

 njihovo zdravlje i dobrobit – zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog, 

socijalnog i duhovnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći;  

 njihova lična i imovinska prava – posebno da li su ljudi ekonomski pogođeni 

ili imaju ličnu štetu koja može uključivati kršenje njihovih građanskih 

sloboda;  

 njihovi strahovi i težnje – njihova percepcija o njihovoj bezbednosti, njihov 

strah od budućnosti njihove zajednice i njihove težnje za njihovom 

budućnošću i budućnošću njihove dece. 

 

2.3. Relevantna pravna regulativa 

Pravna regulativa bitna za primenu u navedenim oblastima, od međunarodne i evropske, do 

državne i lokalne, navedena je u Prilogu III ovog Plana. 
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3. Opis projekta zasnovan na raspoloživoj projektnoj dokumentaciji (Projekat za izvođenje 

(PZI) za radove na izgradnji objekta Gradske pijace u Sjenici; Građevinska dozvola prema 

članu 135 Zakona o planiranju i izgradnji); 

Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje po obimu i sadržaju ispunjavaju zahteve 

koji se određuju Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) za projektnu 

dokumentaciju potrebnu za pribavljanje građevinske dozvole i za izvođenje radova na izgradnji 

Gradske pijace.  

Objekat je kategorije “V”, klasifikacioni broj 123002 – Zgrade za trgovinu na veliko i malo; 

Komunalni objekat – zatvorene pijace preko 400 m2, do P+1. 

Za planirane radove merodavne su i specifične odredbe Pravilnika o bližim uslovima koji 

obezbeđuju higijensko postupanje sa životnim namirnicama i mogućnost zdravstvenog nadzora 

nad prometom van prostorija određenih za prodaju („Sl. glasnik RS“, br. 25/1976), gde se za 

otvorenu pijacu navodi da lokacijom u naseljenom mestu treba da se obezbede odvojeni prilazi 

za potrošače od prilaza za vozila kojima se vrši snabdevanje pijace. Pijačni prostor ne može se 

koristiti za parkiranje motornih i zaprežnih vozila. Pijačni plato mora biti obrađen od čvrstog 

materijala pogodnog za čišćenje i pranje (asfalt, beton, ploča i dr). Na pijaci mora biti obezbeđeno 

dovoljno higijenski ispravne tekuće vode za piće, pranje objekata pijace i ostale potrebe, kao i 

dovoljno higijenskih sudova za skupljanje smeća, klozeta sa pretprostorom, sa obezbeđenim 

uređajem sa tekućom vodom i priborom za pranje ruku. Klozeti moraju biti izdvojeni od prostora 

za prodaju životnih namirnica. Odvođenje otpadnih voda mora biti obezbeđeno na higijenski 

način. U naselju gde postoji vodovod i kanalizacija, pijaca mora biti priključena na vodovodnu i 

kanalizacionu mrežu. Za pranje pijace mora biti dovoljno hidranata, a za odvođenje otpadnih 

voda dovoljno slivnika. Klozeti u naselju gde postoji vodovod i kanalizacija moraju biti priključeni 

na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Na pijaci moraju biti izdvojena mesta za prodaju: voća i 

povrća, mleka i mlečnih proizvoda, jaja, testenina i meda. Prodajna mesta za prodaju pojedinih 

proizvoda moraju predstavljati celinu. Radi zaštite od spoljnjeg zagađivanja, mlečni proizvodi i 

testenine moraju biti smešteni u staklene vitrine ili prekriveni materijalom koji ispunjava uslove 

propisane za ambalažu za životne namirnice (hartija, tekstil, ambalaža od veštačkih masa i dr). 

Zatvorena prodajna mesta na pijaci, moraju imati odgovarajuće uređaje i opremu za čuvanje, 

izlaganje i prodaju namirnica, uređaj (rezervoar sa česmom) i pribor za pranje ruku i dvodelni 

garderobni orman za zaposlene radnike. Takođe je od značaja i Pravilnik o minimalnim tehničkim 

uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe („Sl. glasnik RS“, br. 47/96, 

22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09 i 62/11-dr. pravilnik), gde se, između ostalog, navodi da pijace 

imaju odgovarajuće prilaze prodajnim objektima radi snabdevanja robom, opremu neophodnu za 

vršenje prometa robe i usluga, kao i odgovarajuće prostorije za upravu pijace i za organe koji 

vrše inspekcijski nadzor na toj pijaci. Na pijacama se obezbeđuju opšti sanitarno-higijenski uslovi 

u pogledu izgradnje i uređenja pijaca, snabdevanja vodom, odvoda otpadnih voda, uklanjanja 
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čvrstih otpadnih materijala, potreban broj toaletnih prostorija srazmeran broju prodajnih objekata, 

odnosno prodajnih mesta na pijaci, u skladu sa propisima kojima se uređuju sanitarno-higijenski 

uslovi za tu vrstu objekata.  

Posle detaljnog pregleda dokumentacije i posle obilaska i pregleda objekta, kao i sagledavanja 

ukupnog stanja i potreba objekta, za delove obuhvaćene projektom, konstatovano je sledeće: 

Postojeća Zelena pijaca u Sjenici je privremenog / montažnog karaktera i ne ispunjava osnovne 

zahteve za obavljanje pijačnih aktivnosti. Kompletna trgovina se obavlja na otvorenom i nema 

odgovarajućih uslova za prodaju mlečnih i mesnih proizvoda (nema rashladnih uređaja). Pijačni 

plato je pod tezgama nepravilno raspoređenim po asfaltnoj površini. Sva atmosferska voda sa 

asfaltirane površine platoa, urednim padovima usmerena je ka rigolama za odvodnju, koje 

zauzimaju centralni, pravougaoni oblik. Na taj način omogućeno je gravitaciono oticanje 

atmosferske vode dalje ka slivnicima i kanalizacionom šahtu. Na južnoj strani, na granici K.P. 

590/2 i 590/1, prema Ulici Isa-bega Ishakovića, nalaze se dva privremena objekta, ucrtana u 

katastarsko topografskom snimku iz juna 2020. godine, bez oznaka u katastarskom planu. Glavni 

ulaz u pijacu je sa trotoara glavne saobraćajnice, Ulice Isa-bega Ishakovića. Opremljen je 

kolskom i pešačkom kapijom. Na severnoj strani je slobodan prolaz prema susednoj parceli. Uz 

bočnu, zapadnu stranu, na granici parcela 590/2 i 590/1, nalazi se privremeni parking sa internom 

saobraćajnicom. U nastavku parcele 590/1, između pijačne ograde i interne saobraćajnice, je 

novoizgrađena, nezavršena, stambena zgrada. Iza ove zgrade, dalje, internom saobraćajnicom, 

uz severnu stranu parcela, pristupa se neuređenom uličnom prolazu (buduća saobraćajnica), 

kojim se izlazi na gradsku saobraćajnicu na istočnoj strani. Na istočnoj strani parcele su 

porodične stambeno poslovne zgrade u nizu, sa pristupom iz gradske ulice. 

Planirani su radovi na uklanjanju privremenih objekata na predmetnoj lokaciji, ograde oko parcele 

i ulaznih kapija i radovi na izgradnji novog objekta Gradske pijace u Sjenici. Novi uređeni prostor 

treba da obezbedi sve potrebne organizacione, prostorne i sanitarno-tehničke uslove za uredno 

i kvalitetno funkcionisanje Gradske pijace na duži vremenski period. Projekat podrazumeva 

izgradnju 3 objekta na parcelama 2278/1 i 590/2 KO Sjenica: 1 zatvoreni objekat i 2 otvorena 

objekta (nadstrešnice). Objekat 1 – zatvoreni objekat Gradske pijace, spoljnih dimenzija 45,70 m 

x 25,70 m, predviđen je kao prizemni objekat sa potkrovljem nad delom istočnog krila. Osnovnu 

organizaciju zatvorenog objekta pijace čine tri povezane prostorije sa južne strane objekta: 

centralno postavljena zatvorena zelena pijaca sa bočnim prolazima do otvorenih delova pijace i 

bočne prostorije, pijaca za meso u zapadnom i mlečna pijaca u istočnom krilu. U produžetku 

zapadnog krila se nalazi nadstrešnica robne pijace, a u istočnom krilu namenske i pomoćne 

prostorije pijace (garderobe mlečne pijace i pijace za meso, sanitarni čvor, sanitarni čvor za 

osobe sa invaliditetom, pomoćne prostorije za održavanje pijace, službeni ulaz, kotlarnica i kafe 

bar – u prizemlju, i kancelarije uprave i inspekcija u delu potkrovlja objekta). Objekat 2 

podrazumeva centralnu nadstrešnicu otvorene zelene pijace, spoljnih dimenzija konstrukcije 

10,30 m x 10,30 m, a planiran je kao prizemni objekat sa stubovima i tavanicom, otvoren sa tri 
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strane, a prema zatvorenom objektu Gradske pijace. U natkrivenom i okruženom prostoru 

centralnog dela pijace postavljene su fiksne tezge u nizovima i grupacijama sa jasno definisanim 

mogućnostima izbora svakog zakupca. Severna strana nadstrešnice je zatvorena zidom da bi se 

obezbedila stabilnost konstrukcije i da bi se prostor zaštitio od uticaja jakih i hladnih severnih 

vetrova. Zid je sa druge strane, uz široku komunikaciju, pogodan za postavljanje niza točećih 

mesta sa trajnim i robusnim vindabonama namenjenih prodavcima i kupcima na pijaci. Objekat 

3 podrazumeva veliku nadstrešnicu otvorene zelene pijace, spoljnih dimenzija konstrukcije 35,30 

m x 10,30 m, a planiran je kao prizemni objekat sa stubovima i tavanicom, uz odgovarajući 

raspored zidnih ispuna. U natkrivenom i okruženom prostoru severnog dela pijace postavljene 

su fiksne tezge u nizovima i grupacijama sa jasno definisanim mogućnostima izbora svakog 

zakupca. Severna strana nadstrešnice je zatvorena zidom sa vratima, da bi se obezbedila 

stabilnost konstrukcije i da bi se prostor zaštitio od uticaja jakih i hladnih severnih vetrova. Na 

ostalim zidnim rubnim zonama postavljeni su zidovi za ukrućenje.  

Planirani građevinski i građevinsko-zanatski radovi i radovi na instalacijama na objektu Gradske 

pijace obuhvataju: 

 Radove na konstrukciji – armirano-betonski prostorni skelet, liven na licu mesta, formiran 

od stubova i greda, prema usvojenoj geometriji; u određenim poljima postoje zidani zidovi 

od opekarskih giter blokova, uokvireni stubovima i gredama; na armirano-betonske grede 

oslanjaju se lake polumontažne tavanice; po obimu je naglašena nadstrešnica u širini od 

1,00 m; komunikacija između prizemlja i potkrovlja u objektu 1 se obavlja dvokrakim 

stepenicama, armirano-betonskim, livenim na licu mesta, precizno u glatkim oplatama sa 

završnom obradom od keramičkih pločica i ogradom od čeličnih profila. 

 Radove na fasadi i fasadnoj bravariji – zidanje fasadnih zidova na licu mesta giter blokom, 

sa ili bez termoizolacionog sloja, zavisno od položaja u objektu, sa unutrašnjim obradama 

mašinskim malterom, gletovanjem i akrilnim bojama; prozori i vrata se izvode od 

kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom.  

 Radove na unutrašnjim zidovima i bravariji (objekat 1) – zidovi se izvode od opekarskih 

blokova i obostrano su malterisani tankoslojnim mašinskim malterom; unutrašnja vrata su 

od aluminijumskih profila za unutrašnje elemente, sa krilima i ispunima od ploča, odnosno 

zastakljenjima, prema zahtevima za prostorije na kojima se nalaze. 

 Radove na krovu – krovna konstrukcija je rešena kao drvena, a krovni pokrivač se formira 

preko rogova, OSB ploča i odgovarajuće folije, od bojenog pocinkovanog falcovanog lima 

sa odgovarajućim opšivkama, olucima i olučnim vertikalama; na krovne površine se 

postavljaju snegobrani odgovarajuće konstrukcije za falcovani limeni pokrivač – vertikalni 

nosači koji su zavrtnjima pričvršćeni za uspravni falc, a kroz njih su provučeni profili koji 

sprečavaju klizanje snega niz krovne ravni. 

 Radove na podnoj ploči – podna ploča je izvedena u debljini od 10 cm i armirana 

mrežastom armaturom Q-335, B500; ploča leži na nasutom materijalu; nastavak mreža 
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izveden je preklopima u dužini širine tri okca; armatura podne ploče je povezana sa 

armiranobetonskim temeljnim zidovima. 

 Hidrotehničke instalacije (fekalna i kišna kanalizacija, vodovod – sanitarna i hidrantska 

mreža, sanitarni uređaji i galanterija); 

 Elektroenergetske instalacije (unutrašnji priključak, razvodni orman i napojni vodovi, 

instalacija opšte i panične rasvete i utikačkih kutija, gromobranska instalacija); 

 Telekomunikacione i signalne instalacije (unutrašnje TK instalacije – strukturna mreža, 

WiFi instalacija, sistem za dojavu požara); 

 Mašinske instalacije (radijatorska instalacija, klimatizacija prostorija – split sistem, 

kotlarnica na pelet); 

 Spoljno uređenje (popločavanje, ograda, ozelenjavanje); 

 Saobraćajno rešenje: Kolski pristup ograđenoj lokaciji gradske pijace je formiran preko 

dva kontrolisana ulaza, glavnog sa severa, za snabdevanje i prilaz motorizovanih kupaca, 

i službenog, odnosno izlaznog, sa juga. Parking za motorizovane kupce na Gradskoj 

pijaci će se nalaziti uz planiranu pristupnu saobraćajnicu u bloku. Kolski saobraćaj se 

odvija na kolovozu koji sa tri strane okružuju objekte pijace. Zapadno se nalaze podužni 

parkinzi (7 mesta) i prostor za brzi istovar / utovar robe (2 mesta), a istočno koso 

parkiralište za standardna vozila i za rezervisano parking mesto za kupce sa invaliditetom 

(ukupno 8 + 1 mesta). Kolski saobraćaj omogućuje uredan pristup i prolaz vatrogasnih 

vozila. Uz severnu ogradu pijace su uz kolovoz uređena 4 mesta za pijačnu prodaju iz 

specijalno prilagođenih kombi vozila. Pešački saobraćaj je rešen trotoarima pored kolskih 

saobraćajnica i preko pristupnog trga duž cele južne strane objekta, prema glavnoj 

pristupnoj ulici, širine cca 20,00 m. Prolazi pešaka između objekata i kroz objekte su jasno 

naznačeni, a širine komunikacija su definisane prema vršnim očekivanim opterećenjima 

na pijaci. Parking za bicikle će se postaviti uz bočne strane pristupnog trga. Nivelacija 

saobraćajnih površina na pijaci je predviđena tako da se odgovarajućim poprečnim i 

podužnim nagibima omogući gravitaciono oticanje atmosferske vode od objekta ka 

betonskim pokrivenim rigolama i ivičnjacima, a odatle preko slivnih rešetki i slivnika do 

zatvorenog sistema kišne kanalizacije. 

U zatvorenom delu pijace biće 14 + 5 elemenata tezgi, a u natkrivenom delu robne pijace 16, 

oblikovanih kao jednostavni armirano-betonski elementi sa bočnim zidovima i pločama osnovnog 

raspona cca 2,00 m. Dimenzije segmenata su cca 200,00 x 100,00 cm i sastavljaju se u nizove 

od 2, 3, 4 ili 5 elemenata, uz mogućnost da zakupac iznajmi određen broj segmenata u 

određenom redu. Svaki segment ispod osnovne armirano-betonske konstrukcije ima čeličnu 

bravarsku konstrukciju (kasete na zaključavanje) za smeštaj robe. Tezge se izrađuju u glatkoj 

čeličnoj oplati, a završna obrada gornje površine je epoksitnom smolom. Delovi za promet su 

natkriveni, te su pijačne tezge bez nadstrešnice. U mlečnoj i mesnoj pijaci se planira postavljanje 

ukupno 14 + 14 mesta za pojedinačne prodavce mleka i mlečnih proizvoda, odnosno mesa i 
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mesnih proizvoda. Svako mesto je projektovano sa tezgom od armiranog betona sa zidovima i 

policom odgovarajućih obrada za postavljanje rashladne vitrine, sa jedne i elementa sa 

sudoperom i kasetama za čuvanje robe, sa druge strane.  

U skladu sa dodatnim uslovima (EIB) koji se postavljaju za kompletnu realizaciju projekta za 

izgradnju objekta, obezbeđeno je da budu ispunjeni osnovni zahtevi za objekat i njegove delove 

(Prema Direktivi EU): 

 nosivost i stabilnost prostornih sistema konstrukcije za sva tri objekta i svakog 

pojedinačnog elementa konstrukcije, koji obezbeđuju prijem svih opterećenja i uticaja u 

svim fazama objekta, od izgradnje do eksploatacije, na način koji isključuje pojave kao 

što su pomeranja, prsline ili oštećenja; 

 nosivost i stabilnost mora biti obezbeđena i kod svih elemenata obrade i ugrađene 

fasadne i unutrašnje bravarije u odnosu na uticaje kojima su izloženi; 

 otpornost na požar primenjenih materijala elemenata i konstrukcije u celini u određenom 

vremenskom periodu, sa ograničenjem stvaranja i širenja požara u objektu, ili ka 

susednim objektima, kao i stvaranje propisanih uslova za bezbednu evakuaciju u slučaju 

opasnosti; 

 higijena, zdravlje i životna sredina, kako u fazi realizacije, tako i za fazu eksploatacije i 

uklanjanja objekta; 

 bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe objekta i njegovih elemenata; 

 zaštita od buke prema uslovima okoline; 

 ekonomično korišćenje energije i očuvanje toplote, što direktno treba sprovesti za slojeve 

krova i fasadnih zidova i izbor elemenata fasadne stolarije u skladu sa propisima; 

 održivo korišćenje prirodnih resursa sa odgovarajućim preporukama za odlaganje 

građevinskog otpada, usmeravanje određenih elemenata na reciklažu i upotrebu novih 

elemenata u kojima se reciklaža primenjuje i dokazuje. 

Ispunjenje ovih zahteva je dokumentovano tekstualnom, numeričkom i grafičkom 

dokumentacijom Projekta za građevinsku dozvolu. 
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4. Opis lokacije objekta Gradske pijace u Sjenici 

Područje opštine Sjenica se prostire na južnom delu Zlatiborske oblasti regiona Šumadije i 

Zapadne Srbije, na Sjeničko-Pešterskoj visoravni. Severni deo Opštine obuhvata padine 

Javora, zapadni deo obronke Zlatara, Jadovnika i istočnu stranu kanjona Lima, na jugu je 

planina Žilindar, a na istoku su ogranci Jaruta i Velika Ninaja.2 Opština zauzima površinu od 

1.059 km2, što je svrstava među najveće opštine u Republici Srbiji. Smeštena je u 

jugozapadnom delu zemlje, a geografski položaj Opštine određen je 20° istočne geografske 

dužine i 43° severne geografske širine. Najveći deo teritorije Opštine (68%) ima nadmorsku 

visinu od 1.200 do 1.500 m, dok 10% teritorije beleži nadmorsku visinu iznad 1.500 m, a oko 

20% ispod 1.000 m.3   

                     Prikaz reljefa4  

 

Plansko područje obuhvata 53 katastarske opštine, a 101 naselje.5 Od ukupnog broja naselja, 

100 naselja je seoskog tipa, dok je jedno naselje – Sjenica, gradsko naselje. Izgradnja objekta 

Gradske pijace u Sjenici planirana je na teritoriji gradskog naselja Sjenica, na postojećoj lokaciji 

Zelene pijace u Sjenici.  

Objekat Gradske pijace u Sjenici je lociran u Ulici Isa-bega Ishakovića, na katastarskim 

parcelama: KP 2278/1 i 590/2 KO Sjenica u opštini Sjenica. Ukupna površina parcela iznosi 

                                                
2 Javno preduzeće Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica i Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) 
Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Prostorni plan opštine Sjenica, opština Sjenica, 2013. godina 
3 Ibid. 
4 Izvor: Google Maps 
5 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina 

Opština Sjenica na mapi Republike Srbije 
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4.583 m2, od čega je površina KP 2278/1 3.219 m2, a površina KP 590/2 1.364 m2. Ukupna 

površina nadzemnih objekata na terenu je 1.391,85 m2, od čega se 819,17 m2 odnosi na 

površinu zatvorenih prostora, a 572,68 m2 na površinu otvorenih prostora, dok ukupna bruto 

površina objekata takođe iznosi 1.391,85 m2. U okviru ukupne bruto površine, na objekat 1 

odnosi se 922,17 m2 (819,17 m2 zatvoreni prostor i 103,00 m2 otvoreni prostor), na objekat 2 

(otvoreni prostor) 106,09 m2 i na objekat 3 (otvoreni prostor) 363,59 m2. Ukupna neto površina 

iznosi 1.266,57 m2, od čega se 743,89 m2 odnosi na zatvorene prostore, a 522,68 m2 na 

otvorene prostore. Neto površina objekta 1 iznosi 835,97 m2 (743,89 m2 zatvoreni prostor i 92,08 

m2 otvoreni prostor), objekta 2 (otvoreni prostor) 94,02 m2 i objekta 3 (otvoreni prostor) 336,17 

m2. Spratnost objekta 1 iznosi: P i P+Potk, a objekta 2 i 3: nadstrešnice: P. Katastarske parcele 

2278/1 i 590/2 čine gradsko građevinsko zemljište u javnoj svojini, koje je u opštoj upotrebi. 

Parcele čine građevinsku parcelu, Planskim dokumentom u potpunosti opredeljenu za Zelenu 

pijacu. Zelena pijaca je svojim frontom, na južnoj strani orijentisana na Ulicu Isa-bega 

Ishakovića, koja je potpuno izvedena u svojoj regulaciji gradske saobraćajnice II reda. Uz bočnu, 

zapadnu stranu, na granici parcela 590/2 i 590/1, nalazi se privremeni parking sa internom 

saobraćajnicom. U nastavku parcele 590/1, između pijačne ograde i interne saobraćajnice je 

novoizgrađena, nezavršena, stambena zgrada. Iza ove zgrade, dalje, internom saobraćajnicom, 

uz severnu stranu parcela, pristupa se neuređenom uličnom prolazu (buduća saobraćajnica), 

kojim se izlazi na gradsku saobraćajnicu na istočnoj strani. Na desnoj, istočnoj strani parcele je 

uski, pešački prolaz, duž koga su porodične kuće u nizu.   

Prikaz katastarskih parcela u okruženju 
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Trenutni kapacitet Zelene pijace iznosi 126 prodajnih mesta, od kojih 85 ima tezge različitog 

tipa. JKP „Vrela“ Sjenica upravlja pijacom, i prema evidenciji preduzeća, pijačnim danima su sve 

tezge zakupljene, dok ostala prodajna mesta koriste prodavci za direktnu prodaju proizvoda iz 

vozila. Postojeća pijaca je privremenog / montažnog karaktera i ne ispunjava osnovne zahteve 

za obavljanje pijačnih aktivnosti. Kompletna trgovina se obavlja na otvorenom. Ne postoje 

odgovarajući uslovi za prodaju mlečnih i mesnih proizvoda, s obzirom na nedostatak rashladnih 

uređaja.       

Fotografija: postojeća Zelena pijaca u Sjenici6  
            

  Fotografija: postojeća Zelena pijaca u Sjenici7 

                                                
6 Izvor: JKP „Vrela“ Sjenica: https://www.jkpvrela.rs/ 
7 Izvor: JKP „Vrela“ Sjenica: https://www.jkpvrela.rs/ 
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5. Osnovni prirodni uslovi šireg okruženja [ a) zemljište, b) vodotoci, c) klima ] 

 

5.1. Zemljište  

Teritorija opštine Sjenica nalazi se u jugozapadnom delu Republike Srbije, u regionu Šumadije 

i Zapadne Srbije i Zlatiborskoj oblasti. Na teritoriji Opštine i u njenom okruženju su planine Golija, 

Jadovnik, Ozren, Zlatar, Giljeva, Žilindar, Javor, Ninaja i Jarut, kao i Sjenička, Pešterska i 

Koštanska kotlina.  

Reljef Opštine je dominantno brdskoplaninski, sa Pešterskom visoravni u centralnom delu 

Opštine, dolinama Ibra i Lima na istoku i zapadu, i planinama Golija, Radočelo, Rogozna, 

Giljeva, Ninaja, Jadovnik i Zlatar na obodima Pešterske visoravni. Teritoriju Opštine karakteriše 

značajna raščlanjenost reljefa, a dominantna je vertikalna raščlanjenost od 20 do 50 m/ha i od 

10 do 20 m/ha, dok oko 50% teritorije ima nagib manji od 20°. Koeficijent disekcije je na 

najvećem delu teritorije iznad 1, dok je oko 15% teritorije bez disekcije. Navedeno je rezultat 

erozivnih procesa i intenzivne karstifikacije terena.8  

Geološka građa je izrazito heterogena, a najrasprostranjeniji su paleozojski škriljci, mezozojski 

krečnjaci, a nešto manje i peščari, dijabazi, rožnaci i magamtske stene.9  

Karte seizmičkog hazarda po parametru makroseizmičkog intenziteta definišu ovu lokaciju na 

sledeći način: za povratni period od 95 godina nalazi se u VI-VII stepenu makroseizmičkog 

intenziteta, za povratni period od 475 godina nalazi se u VII-VIII i VIII stepenu, a za povratni 

period od 975 godina nalazi se u VIII stepenu.10 

Prema podacima poslednjeg dostupnog Prostornog plana Opštine, poljoprivredno zemljište u 

opštini Sjenica ima učešće od 76,3% u ukupnoj površini Opštine. Površina korišćenog 

poljoprivrednog zemljišta iznosi 56.446 ha, od čega se 32,5% odnosi na oranice i bašte, 0,3% 

na voćnjake i 67,2% na livade i pašnjake,11 što je ujedno i faktor koji doprinosi razvijenom 

stočarstvu Opštine.  

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, obrasla šumska površina na teritoriji opštine 

Sjenica iznosi 28.585,92 ha, odnosno oko 27% ukupne teritorije Opštine.     

 

5.2. Hidrografija  

Teritoriju opštine Sjenica na zapadu preseca Lim, na severozapadu i centralnim delovima Uvac 

i Vapa, na istoku i jugu Ibar sa pritokama Vidrenjak i Raška, a na severu manje reke u izvorištu 

Moravice i Studenice. Najveća i najznačajnija reka severozapadnog dela područja i opštine 

Sjenica je Uvac sa svojom najvećom pritokom Vapom. Na karstnim terenima Sjeničko-

                                                
8 Javno preduzeće Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica i Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) 
Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Prostorni plan opštine Sjenica, opština Sjenica, 2013. godina 
9 Ibid. 
10 Republički seizmološki zavod Republike Srbije 
11 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina 
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Pešterske visoravni javlja se nekoliko ponornica. U Pešterskom polju to su Borovštica, Čađavica 

i Đurđevica.12 

Na području Opštine postoje brojni karstni izvori, uglavnom veoma malih kapaciteta (nekoliko 

l/s i manje), koji služe za snabdevanje individualnih domaćinstava u seoskim naseljima, ili za 

realizaciju manjih grupnih vodovoda u selima. Sjeničko Vrelo, jedan od većih izvora, beleži 

izraženu neravnomernost kapaciteta (od oko 30,40 l/s do preko 1 m3/s). Veliki problem 

predstavlja zagađivanje reka, što nepovoljno utiče na kvalitet vode u izvorištima za snabdevanje.  

 

5.3. Klima 

Teritoriju Opštine karakterišu tri klimatske zone: 

 planinska – na nadmorskim visinama iznad 1.300 m, sa prohladnim letima sa 

povremenim padavinama i vremenskim nepogodama i dugim i hladnim zimama sa 

mnogo snega; 

 dolinska – u dolinama Ibra, Lima i njihovih pritoka, na nadmorskim visinama između 400 

i 700 m, sa blažom klimom u odnosu na više nadmorske visine i 

 prelazna – na nadmorskim visinama od 700 do 1.300 m, modifikovana planinska klima 

sa nešto povoljnijim vremenskim uslovima.13  

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srbije za 2021. godinu, 

opštinu Sjenica karakteriše prosečna godišnja temperatura od 7,7°C, prosečna relativna 

vlažnost vazduha tokom godine od 76%, godišnja insolacija od 1912,6 h i godišnje padavine od 

765,1 mm. Maksimalna zabeležena temperatura iznosila je 32,7°C, a minimalna -20,5°C.14 

U proseku je najtopliji mesec jul (sa prosečnom temperaturom 16,5°C,), a najhladniji januar (sa 

prosečnom temperaturom -3,6°C). Prosečan godišnji broj mraznih dana iznosi 142, dok je 

prosečan godišnji broj tropskih dana 5. Prosečan godišnji broj vedrih dana iznosi 48, a oblačnih 

dana 110. Prosečan godišnji broj dana sa snegom iznosi 61, sa snežnim pokrivačem 103, sa 

maglom 92 i sa gradom 1.15  

 

 

 

 

 

                                                
12 Javno preduzeće Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica i Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) 
Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Prostorni plan opštine Sjenica, opština Sjenica, 2013. godina 
13 Ibid. 
14 Republički hidrometeorološki zavod Republike Srbije, Meteorološki godišnjak 1, Klimatološki podaci 2021, 
Beograd, 2022. godina 
15 Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srbije koji analiziraju period od 1981. do 
2010. godine. 
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6. Socijalna osnova u opštini Sjenica – opšti kontekst i osnovne informacije, demografija 

i ekonomija  

 

6.1. Osnovni geografski podaci i istorijski razvoj 

Opština Sjenica locirana je u jugozapadnom delu Republike Srbije, odnosno južnom delu 

Zlatiborske oblasti regiona Šumadije i Zapadne Srbije, na Sjeničko-Pešterskoj visoravni. 

Opštine sa kojima se graniči su: Bijelo Polje (Crna Gora) i Tutin na jugu, Ivanjica i Nova Varoš 

na severu, Prijepolje na zapadu i Novi Pazar na istoku.  

Sedište Opštine je grad Sjenica, gradsko naselje Opštine, locirano 263 km južno od Beograda 

(dužina saobraćajnica), a od drugih većih gradova u Srbiji (po površini ili broju stanovnika) 225 

km zapadno od Niša, 167 km jugozapadno od Kragujevca, 134 km jugozapadno od Kraljeva, 

113 km južno od Čačka, 63 km južno od Ivanjice. Najbliži aerodrom je aerodrom „Ponikve“ Užice 

(118 km), dok je Opština od aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, aerodroma „Konstantin 

Veliki“ u Nišu i aerodroma „Morava“ u Kraljevu udaljena 255 km, 232 km i 139 km, respektivno.  

Na teritoriji opštine Sjenica zastupljen je samo drumski saobraćaj, dok je železnička stanica 

Vrbnica (železničke pruge Beograd-Bar), na jugozapadnoj granici Opštine, povezana sa 

područjem Opštine opštinskim putevima. Na teritoriji Opštine postoji vojni aerodrom, kao i dva 

terena za poletanje i sletanje helikoptera. Dužina osnovne putne mreže iznosi 537 km, od čega 

se 88 km odnosi na državne puteve I reda, 161 km na državne puteve II reda i 288 km na 

opštinske puteve. Dužina i gustina putne mreže je skoro dvostruko manja u odnosu na republički 

prosek. Na teritoriji Opštine je državni put I reda br. 8: Prijepolje-Mileševo (Begov Most)-

Aljinovići-Sjenica-Duga Poljana-Novi Pazar, sa vezom za državni put I reda br. 22 do Raške, 

gde se povezuje sa Ibarskom magistralom.16  

Sjenički kraj bio je naseljen još tokom praistorije. Ostaci praistorijskog utvrđenja pronađeni su 

na obodu Sjeničkog polja, na uzvišenju Zarudine, u blizini Sjenice. Na ovom, ali i širem, prostoru 

živeli su Dardanci, do dolaska ilirskog plemena Autarijata. Sjenica se prvi put pominje 1253. 

godine kao mesto na dubrovačkom putu, gde su pristajali i plaćali carinu dubrovački trgovci. U 

prvim decenijama pod Osmanlijama (XV vek), Sjenica je istoimeni vilajet i nahija u sastavu 

Sandžaka Bosna, odnosno jedan u nizu hasova skopsko-bosanskog sandžak-bega i krajišnika 

Isa-bega Ishakovića. Osmanlijski defteri (popisne knjige) iz tog perioda (iz 1455. godine) navode 

da je deo sjeničke oblasti bio u sastavu tadašnje Oblasti Brankovića. Od 1790. do 1817. godine 

Sjenica je bila jedan od pet kadiluka novoformiranog Novopazarskog sandžaka: Novi Pazar, 

Stari Vlah (Nova Varoš), Sjenica, Mitrovica i Trgovište. Zbog strateškog, vojnog i političkog 

značaja, tokom XIX veka Sjenica je smatrana važnim odredištem, pa su prema njoj bile 

usmeravane vojne i druge operacije u kojima je u više navrata stradao veliki broj stanovništva 

njene teritorije. Godine 1835. Sjenica se pominje kao središte Novopazarskog sandžaka. Posle 

                                                
16 Javno preduzeće Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica i Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) 
Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Prostorni plan opštine Sjenica, opština Sjenica, 2013. godina 
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Prvog balkanskog rata, 1912/13. godine, sjenički kraj je ušao u sastav Kraljevine Srbije. Sjenica 

je postala središte istoimenog sreza, koji je imao 26.381 stanovnika i u čijem sastavu se nalazilo 

12 opština, 80 sela, 44 zaseoka i jedna varoš (Sjenica).    

 

6.2. Stanovništvo 

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, u 2020. godini broj stanovnika opštine 

Sjenica bio je 25.560.17 Time stanovnici Sjenice učestvuju sa oko 10% u ukupnoj populaciji 

Zlatiborske oblasti, 1,4% u populaciji regiona Šumadije i Zapadne Srbije i 0,4% u ukupnoj 

populaciji Republike Srbije. Gustina naseljenosti Opštine iznosi 24 stanovnika na km2. U polnoj 

strukturi stanovništva Opštine žene učestvuju sa 49%, a muškarci sa 51%.18  

Broj stanovnika Opštine beleži kontinuirani trend smanjenja, što je karakteristično i za Oblast i 

Region u kome se Opština nalazi, ali i za nivo Republike Srbije. Prosečna ponderisana godišnja 

stopa smanjenja broja stanovnika opštine Sjenica tokom petogodišnjeg perioda od 2016. do 

2020. godine iznosila je 0,4%. Međutim, navedeno smanjenje niže je u odnosu na smanjenje na 

nivou Zlatiborske oblasti (gde analizirana stopa smanjenja iznosi 1%), na nivou regiona 

Šumadije i Zapadne Srbije (gde je prosečna ponderisana godišnja stopa smanjenja 0,9%) i na 

nivou Republike (stopa smanjenja od 0,6%). 

Prirodni priraštaj u opštini Sjenica u 2020. godini iznosio je -2,6 na 1.000 stanovnika, što u 

apsolutnom iznosu znači da je mortalitet veći od nataliteta za 67 stanovnika. Navedena vrednost 

prirodnog priraštaja je najnepovoljnija u proteklih pet godina (negativne vrednosti zabeležene 

samo tokom 2018. i 2020. godine), međutim još uvek je značajno povoljnija u poređenju sa 

nivoom Zlatiborske oblasti, regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Republike Srbije, gde prirodni 

priraštaj iznosi -8,5, -8,8 i -8,0 na 1.000 stanovnika, respektivno.  

Prosečna starost stanovnika Opštine iznosi 38,46 godina. Navedeno stanovnike Opštine 

svrstava među u proseku najmlađe u odnosu na druge opštine Republike Srbije, što je ujedno 

u skladu sa podacima o prirodnom priraštaju i njegovim poređenjem sa drugim nivoima 

teritorijalnih jedinica. Indeks starenja (odnos broja starog – 60 i više godina i mladog – 0-19 

godina stanovništva) u Opštini iznosi 76,9. U poređenju sa nivoom Zlatiborske oblasti, regiona 

Šumadije i Zapadne Srbije i Republike Srbije, vrednost navedenog pokazatelja je oko 2 puta 

niža. Međutim, i u opštini Sjenica, prosečna starost stanovništva beleži rast iz godine u godinu, 

te je, na primer, u 2016. godini ovaj pokazatelj iznosio 37,93 godina (sa indeksom starenja 73,2). 

Očekivano trajanje života (podaci obuhvataju analizu tokom perioda 2018 – 2020. godine) 

stanovnika Opštine iznosi 72 godine za muškarce i 75,8 godina za žene. Tokom poslednjih 

nekoliko godina ovaj pokazatelj beleži negativne tendencije, odnosno trend smanjenja.  

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2020. godinu o osnovnim kontingentima 

                                                
17 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina 
18 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Demografska statistika 2020, Beograd, 2021. godina 



18 

stanovništva opštine Sjenica, radni kontingent (stanovništvo starosti 15-64 godina) imao je 

učešće od 65,8% u ukupnoj populaciji Opštine, stariji od 18 godina činili su 76,3% populacije, 

deca predškolskog (0-6 godina) i školoobaveznog uzrasta (7-14 godina) 8,5% i 10,8% 

populacije, respektivno, a žene u fertilnoj dobi (15-49 godina) 22,4% ukupne populacije. Prema 

poslednjim detaljnim podacima o starosnoj strukturi stanovništva po opštinama zemlje (Popis 

2011. godine), starosna struktura Sjenice bila je sledeća: 0-4 godine – 6,69%, 5-9 godina – 

7,31%, 10-14 godina – 7,13%, 15-19 godina – 6,88%, 20-24 godine – 7,38%, 25-29 godina – 

6,69%, 30-34 godine – 6,69%, 35-39 godina – 6,76%, 40-44 godine – 6,85%, 45-49 godina – 

6,85%, 50-54 godine – 6,07%, 55-59 godina – 5,93%, 60-64 godine – 5,46%, 65-69 godina – 

4,01%, 70-74 godine – 4,05%, 75-79 godina – 3,04%, 80-84 godine – 1,51% i 85 i više godina 

– 0,69%.19  

Prema poslednjim dostupnim podacima (Popis 2011. godine), obrazovna struktura stanovništva 

opštine Sjenice bila je sledeća: 6% bez školske spreme, 11,8% sa nepotpunim osnovnim 

obrazovanjem, 32,3% sa osnovnim obrazovanjem, 40,6% sa srednjim obrazovanjem i 8,8% sa 

višim i visokim obrazovanjem (0,4% je nepoznato).20 Prema navedenim podacima, Sjenica 

beleži nešto viši procenat stanovnika bez školske spreme i sa nepotpunim osnovnim 

obrazovanjem u odnosu na Zlatiborsku oblast (gde ovaj procenat iznosi 16,3%), a za 2,3 

procentna poena niži procenat stanovnika sa višim i visokim obrazovanjem. U odnosu na region 

Šumadije i Zapadne Srbije procenat populacije bez školske spreme i sa nepotpunim osnovnim 

obrazovanjem je sličan, dok je procenat populacije sa višim i visokim obrazovanjem u Sjenici za 

oko 3 procentna poena niži. U odnosu na nivo Republike Srbije, u populaciji Sjenice 

stanovništvo bez školske spreme i sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem beleži za 4 

procentna poena više učešće, dok stanovništvo sa višom i visokom školskom spremom beleži 

7,4 procentna poena niže učešće. Na obrazovnu strukturu stanovništva u opštini Sjenica 

značajan uticaj ima polna struktura stanovništva, imajući u vidu da u ukupnoj populaciji bez 

školske spreme i sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem žene učestvuju sa čak 68%. 

Nepismeno stanovništvo u Opštini čini 4,8% ukupne populacije, a od toga čak 80% formiraju 

žene.  

U opštini Sjenica ukupan broj zaposlenih stanovnika u 2020. godini iznosio je 5.046, od čega 

39,4% žena i 60,6% muškaraca. Učešće mladih (15-29 godina starosti) u ukupnoj zaposlenosti 

iznosilo je 16%. Broj nezaposlenih je tokom 2020. godine iznosio 4.416, od čega su žene 

formirale 51,2%.21 Na bazi prethodno iznetog podatka o radnom kontingentu stanovništva i 

podatka o broju zaposlenih može se obračunati stopa zaposlenosti u Opštini, i ona iznosi 30%. 

Naime, okvirno svaki treći stanovnik Opštine starosti 15-64 godine je zaposlen. Navedeni 

indikator značajno je niži od stope zaposlenosti na nivou Zlatiborske oblasti, regiona Šumadije 

                                                
19 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici 
Srbiji, Knjiga 2: Starost i pol, Beograd, 2012. godina 
20 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici 
Srbiji, Knjiga 3: Školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost, Beograd, 2013. godina 
21 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina 
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i Zapadne Srbije i Republike Srbije, gde stopa zaposlenosti iznosi 47,4%, 45,9% i 49,7%, 

respektivno. Stopa nezaposlenosti obračunata je kao odnos broja nezaposlenih lica i radno 

aktivnog stanovništva, i ona je u opštini Sjenica u 2020. godini iznosila čak 46,7%. Stopa 

nezaposlenosti u Opštini je značajno viša od stope nezaposlenosti na nivou Zlatiborske oblasti 

(2,2 puta viša), regiona Šumadije i Zapadne Srbije (2 puta viša) i Republike Srbije (2,6 puta 

viša). Međutim, veoma je značajno naglasiti da stope zaposlenosti i nezaposlenosti beleže 

povoljan trend kretanja u analiziranom periodu 2016 – 2020. godine, te je tako stopa 

zaposlenosti u 2020. godini za oko 3 procentna poena viša u odnosu na zabeleženu 2016. 

godine, a stopa nezaposlenosti za oko 8 procentnih poena niža.  

Ukupan broj doseljenog stanovništva u opštinu Sjenica u 2020. godini iznosio je 239 (prosečne 

starosti 33,9 godina), dok je ukupan broj odseljenog stanovništva iznosio 356 (prosečne starosti 

34,5 godina). Dakle, migracioni saldo Opštine u 2020. godini bio je negativan i iznosio je -117.  

 

6.3. Privreda 

Opština Sjenica spada u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava, 

odnosno u grupu izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, sa stepenom 

razvijenosti nižim od 60% republičkog proseka.22  

Kako na nivou opština nisu raspoloživi podaci o bruto dodatoj vrednosti (BDV), od značaja je 

navesti podatak da je u Zlatiborskoj oblasti, kojoj opština Sjenica pripada, BDV 2020. godine 

iznosila 129.649 mil. RSD, čime je Zlatiborska oblast učestvovala sa 2,8% u stvaranju BDV-a 

Republike Srbije.23 U odnosu na druge oblasti regiona Šumadije i Zapadne Srbije (ukupno 

osam), samo je Šumadijska oblast zabeležila višu vrednost ostvarene BDV (140.565 mil. RSD). 

Kako bi se u obzir uzele razlike među oblastima u veličini i broju stanovnika, može se koristiti 

poređenje pokazatelja BDV po stanovniku oblasti. U Zlatiborskoj oblasti ovaj pokazatelj je u 

2020. godini iznosio 494 hilj. RSD, što je svrstava na četvrto mesto među oblastima regiona 

Šumadije i Zapadne Srbije (veću vrednost zabeležile su Moravička oblast – 552 hilj. RSD, 

Šumadijska oblast – 504 hilj. RSD i Kolubarska oblast – 502 hilj. RSD). Međutim, Zlatiborska 

oblast je zabeležila drugu najnižu prosečnu ponderisanu godišnju stopu rasta BDV-a po 

stanovniku u periodu 2016 – 2020. godine (4,8%), što je za oko 5 procentnih poena niže u 

odnosu na najvišu zabeleženu stopu rasta tokom obuhvaćenog perioda među opštinama 

Regiona – u Rasinskoj oblasti. 

Najveće učešće u stvaranju BDV-a Zlatiborske oblasti beleže (grupno posmatrano) sektori 

Rudarstva, Prerađivačke industrije, Snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, 

Snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama – 30,6%, zatim sektori Trgovine na veliko i 

malo i popravke motornih vozila, Saobraćaja i skladištenja, Usluga smeštaja i ishrane – 17,4% 

                                                
22 Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. 
glasnik RS“, br. 104/2014) 
23 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Regionalni bruto domaći proizvod, Regioni i oblasti Republike 
Srbije, 2020, Beograd, 2022. godina 
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i sektori Državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, Obrazovanja, Zdravstvene i 

socijalne zaštite – 15,3%. Sektor Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je u 2020. godini u BDV-u 

Oblasti učestvovao sa 11,2%.24 U odnosu na nivo regiona Šumadije i Zapadne Srbije najveća 

razlika se javlja sa aspekta učešća sektora Prerađivačke industrije, Snabdevanja električnom 

energijom, gasom i parom, Snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, čije je učešće 

na nivou Regiona za preko 2 procentna poena niže u odnosu na Zlatiborsku oblast. U odnosu 

na nivo Republike Srbije, najveće razlike se javljaju u sektorima Prerađivačke industrije, 

Snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanja vodom i upravljanja 

otpadnim vodama (učešće preko 7 procentnih poena više na nivou Oblasti), sektoru 

Informisanja i komunikacije (učešće 4,5 procentna poena više na nivou Republike), sektorima 

Stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti, Administrativnih i pomoćnih uslužnih 

delatnosti (učešće 4,2 procentna poena više na nivou Republike) i sektoru Poljoprivrede, 

šumarstva i ribarstva (učešće 3,5 procentna poena više na nivou Oblasti). Navedeno svedoči o 

niskoj razvijenosti kvartarnih sektora delatnosti i delatnosti sa višim nivoom dodate vrednosti u 

Zlatiborskoj oblasti, kojoj pripada opština Sjenica.  

U domenu poljoprivrede u Opštini je dominantno stočarstvo, s obzirom na povoljne geografske 

uslove i rasprostranjenost livada i pašnjaka. Industrija je dominantno prerađivačka, sa fokusom 

na tekstilnu industriju, ali i prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede, a Opština raspolaže 

i značajnim potencijalima za turizam (Pešterska visoravan, prirodni rezervat Uvac i dr).25 

 

6.3.1. Poljoprivreda 

Sektor Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u opštini Sjenica učestvuje sa 3,2% u ukupnom broju 

aktivnih privrednih subjekata (pravna lica i preduzetnici)26, dok ovaj sektor u Opštini formira 1,5% 

ukupne zaposlenosti.27 Pored toga, u Opštini je registrovano ukupno 536 individualnih 

poljoprivrednika. Uzevši navedeno u obzir, kada se obuhvate sva lica registrovano zaposlena u 

poljoprivredi, njihovo učešće u ukupnoj zaposlenosti iznosi 13%. Navedena vrednost je 

značajno viša u poređenju sa nivoom Zlatiborske oblasti, gde iznosi 4,6%, nivoom regiona 

Šumadije i Zapadne Srbije – 7,1% i nivoom Republike Srbije – 4,4%. Navedeno svedoči o 

izuzetnom značaju poljoprivrede za razvoj Opštine i životni standard njenih stanovnika.  

Ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava u Opštini je tokom 2018. godine (poslednji dostupni 

podaci, Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava Republičkog zavoda za statistiku) iznosio 

5.225, što je smanjenje od skoro 6% u odnosu na 2012. godinu, kada je ovaj broj iznosio 5.550 

(Popis poljoprivrede Republičkog zavoda za statistiku). Sa druge strane, površina korišćenog 

poljoprivrednog zemljišta je tokom istog perioda porasla sa 54.051 ha, koliko je iznosila u 2012. 

                                                
24 Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Regionalni bruto domaći 
proizvod, Regioni i oblasti Republike Srbije, 2020, Beograd, 2022. godina 
25 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
26 Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne Komore Srbije i Cube Team-a: PKS Partner 
27 Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u 
Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina   
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godini, na 56.446 ha. Dakle, došlo je do povećanja prosečne površine korišćenog 

poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu – sa 9,7 ha na 10,8 ha, što je važan osnov za dalji razvoj 

poljoprivredne proizvodnje u Opštini. U Sjenici je u 2018. godini zabeležena 2,3 puta veća 

prosečna površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu u odnosu na Zlatiborsku 

oblast i 2,5 puta veća u odnosu na region Šumadije i Zapadne Srbije. Najveći broj gazdinstava 

(60%) imaju 1 do 2 člana, 32,1% gazdinstava broji 3 do 4 člana, 7,5% 5 do 6 članova i 0,8% 7 i 

više članova. Najveći broj upravnika gazdinstava poseduje isključivo poljoprivredno iskustvo 

stečeno praksom, dok je samo manji broj završio kurseve iz oblasti poljoprivrede ili 

poljoprivrednu srednju, višu ili visoku školu.  

Najveći deo korišćenog poljoprivrednog zemljišta, koje čini 53,3% ukupne teritorije Opštine, čine 

livade i pašnjaci (37.906 ha), zatim oranice i bašte (18.342 ha) i malim delom voćnjaci (129 

ha).28 Prema poslednjim dostupnim podacima (Popis poljoprivrede 2012. godine) na oranicama 

i baštama u najvećem obimu se gaje žita (80%) – uglavnom pšenica i krupnik, ječam i ovas, 

zatim krmno bilje (14,5%) i krompir (4,5%). Prema pomenutom popisu, svega 53 ha zemljišta je 

pod sistemima navodnjavanja, što iznosi 0,1% ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta 

(dominantno površinsko navodnjavanje).  

S obzirom na geografske i klimatske karakteristike Opštine, kao i visoku zastupljenost livada i 

pašnjaka u strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta, stočarstvo ima značajno učešće u 

poljoprivredi. Tako je ukupan broj goveda u Opštini 33.177, broj svinja 1.500, broj ovaca 51.602, 

a broj živine 71.693. Time Sjenica značajno doprinosi razvijenosti stočarstva Zlatiborske oblasti, 

sa najvećim brojem goveda (čak skoro 4 puta veći broj goveda od opštine Nova Varoš, gde je 

druga najveća zabeležena vrednost u Zlatiborskoj oblasti), najvećim brojem ovaca (1,6 puta više 

od opštine Užice, gde je druga najveća zabeležena vrednost u Zlatiborskoj oblasti), a druga je 

opština u Zlatiborskoj oblasti prema broju živine (najveći broj zabeležen je u Požegi). U odnosu 

na podatke Popisa poljoprivrede iz 2012. godine, broj goveda je u 2018. godini porastao 21,6%, 

broj ovaca 70,2%, živine 66,7%, dok se broj svinja smanjio 12,2%.  

U Opštini postoji i Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela, sa osnovnom funkcijom 

povezivanja individualnih proizvođača u opštinama, obezbeđenja laboratorije i stručne 

pomoći.29 

Obrasla šumska površina u Opštini zauzima 28.586 ha, odnosno 27% teritorije opštine Sjenica.  

 

6.3.2. Industrija 

Od ukupnog broja aktivnih privrednih subjekata (pravna lica i preduzetnici), privredni subjekti u 

sektoru Prerađivačka industrija formiraju 18,8%.30 U registrovanoj zaposlenosti Opštine sektor 

                                                
28 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina   
29 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
30 Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne Komore Srbije i Cube Team-a: PKS Partner 
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Prerađivačka industrija učestvuje sa 21,8%.31 U poređenju sa Zlatiborskom oblašću, Opština 

beleži niži procenat zaposlenih u prerađivačkoj industriji za oko 9 procentnih poena, u poređenju 

sa Regionom oko 7 procentnih poena niži, a ostvaruje procenat sličan onom zabeleženom na 

nivou Republike Srbije. Ukupne ostvarene investicije u nova osnovna sredstva u prerađivačkoj 

industriji opštine Sjenica u 2020. godini iznosile su 59.120 hilj. RSD, što je treća najniža vrednost 

zabeležena među opštinama Zlatiborske oblasti.32 Međutim, značajno je naglasiti da je u odnosu 

na godinu koja je prethodila, 2019. godinu, ova vrednost u opštini Sjenica porasla čak 19 puta. 

Ujedno, u 2020. godini je tokom posmatranog petogodišnjeg perioda 2016 – 2020. godine, 

zabeležena najviša vrednost investicija u nova osnovna sredstva u prerađivačkoj industriji 

opštine Sjenica. 

Osnovnu prepreku razvoju industrije predstavlja nepostojanje industrijske zone, kao i činjenica 

da ne postoji visoko-naponska mreža u delu seoskog područja pogodnog za industriju.33 

U sektoru prerađivačke industrije Opštine dominantno mesto zauzimaju preduzeća tekstilne 

industrije i prerađivački kapaciteti u oblasti poljoprivrede (zanatske klanice, mlekare). Tako su 

pokretači industrije u Opštini, odnosno preduzeća u sektoru prerađivačke industrije sa najvećom 

vrednošću prometa: Sanatex DOO (proizvodnja rublja, 3 mil. EUR poslovnih prihoda u 2021. 

godini), Henna Produkt DOO (proizvodnja metalnih vrata i prozora, 922 hilj. EUR), Beni-Komerc 

DOO (prerada mleka i proizvodnja sireva, 917 hilj. EUR), DOO Turković (prerada i konzervisanje 

mesa, 869 hilj. EUR) i Daxintimo DOO (proizvodnja rublja, 705 hilj. EUR). Prema broju 

zaposlenih Sanatex DOO je takođe na prvom mestu (340 u 2021. godini), a slede ga: Daxintimo 

DOO (41 zaposleni), Zes-Koton DOO (proizvodnja rublja, 36 zaposlenih), SZKTR Night Secret 

(proizvodnja rublja, 34 zaposlena) i Anonymous Clothing SZKTR (proizvodnja ostale odeće, 18 

zaposlenih). Svega oko 11% preduzeća iz sektora prerađivačke industrije u Opštini ima više od 

10 zaposlenih, a oko 4% promet viši od 500.000 EUR.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u 
Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina   
32 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina   
33 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
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7. Ekološki i socijalni uticaji 

 

7.1. Uticaji u okruženju 

U ovom poglavlju plana će biti analizirani stanje životne sredine okruženja po osnovnim 

parametrima bitnim za predmetni projekat, izvršiće se provera i procena uticaja planiranih 

radova na to stanje i odnos i očekivanja društvene zajednice u vezi s tim. 

 

7.1.1. Vodosnabdevanje  

Potreba za kvalitetnom i ispravnom pijaćom vodom je sve veća. Nasuprot tome, sve brža 

urbanizacija dovodi do ugrožavanja vodnih resursa. Veoma je važno uspostaviti balans koji 

omogućava zadovoljenje potreba sa jedne strane, a sa druge strane sprečava uticaj negativnih 

faktora na snabdevanje. 

Prema podacima JKP „Vrela“ Sjenica, sistem vodosnabdevanja Sjenice i nekoliko prigradskih 

naselja zasniva se na korišćenju podzemnih voda iz priobalja reke Vapa. Vodovodni sistem 

pokriva ceo grad i užu okolinu. Sastoji se od: izvorišta Zarudine sa istoimenom crpnom stanicom, 

transporta sirove vode, rezervoara Suvo polje sa istoimenom pumpnom stanicom i postrojenjem 

za prečišćavanje vode, buster stanice „Dubnica 1 i 2“ sa dva rezervoara, buster stanice 

„Neznanih junaka 1 i 2“ i gradske distributivne mreže. Procenjeni trenutni kapacitet izvorišta 

Zarudine iznosi 250 l/s. Distributivna mreža za transport vode od izvorišta do centra grada sastoji 

se od cevovoda prečnika od 400 mm do ¾ cola. Cevi su formirane od azbestcementa, tvrdog 

polietilena, PVC-a i livenog gvožđa. U Opštini se tokom poslednjih nekoliko godina vrši 

rekonstrukcija starih i dotrajalih cevovoda i ugradnja polietilenskih cevi visoke gustine. Pritisci u 

vodovodnoj mreži su uglavnom od 3 do 5 bara u centru grada, a oko 1,5-2 bara na periferiji.34 

Pored JKP „Vrela“, u Opštini postoji i JKP „Seoski vodovod“ Sjenica. Ukupna dužina vodovodne 

mreže u Opštini iznosi 1.201 km.35  

Broj domaćinstava Opštine priključenih na vodovodnu mrežu je u 2020. godini iznosio 6.285.36 

Prema poslednjim dostupnim podacima (Popis 2011. godine), prosečan broj članova 

domaćinstva u Sjenici iznosio je 3,99.37 Pod pretpostavkom da je navedeni broj ostao 

nepromenjen, može se izvesti procena da je oko 98% stanovništva Opštine priključeno na 

vodovodnu mrežu.  

Kontrola kvaliteta vode se vrši prema važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za 

piće38, usaglašenim sa direktivama Evropske unije i preporukama Svetske zdravstvene 

organizacije. Pravilnik definiše uslove obavljanja kontrole kvaliteta vode sa aspekta vrsta 

                                                
34 JKP „Vrela“ Sjenica: https://www.jkpvrela.rs/ 
35 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
36 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina   
37 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici 
Srbiji, Knjiga 10: Domaćinstva prema broju članova, Beograd, 2013. godina 
38 „Sl. list SRJ“, br. 42/98 i „Sl. glasnik RS“, br. 28/2019 
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analiza, broja uzoraka, mesta i dinamike uzorkovanja. U opštini Sjenica kontrolu kvaliteta vode 

vrši Zavod za javno zdravlje Užice. Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se vršenjem 

mikrobioloških i fizičko-hemijiskih analiza vode, kako osnovnih tako i proširenih analiza vode. 

Kontrolom su obuhvaćeni uzorci vode sa svih crpnih stanica i iz rezervoara, iz vodovodne mreže 

na različitim lokacijama, kao i uzorci sirovih voda pre dezinfekcije. Tokom jednog meseca ispita 

se 21 uzorak vode, na godišnjem nivou oko 250 uzoraka i na osnovu pregledanih parametara 

stručno lice Zavoda za javno zdravlje Užice daje mišljenje i ocenu o higijenskoj ispravnosti vode 

za piće.39 Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ o javnim 

vodovodima gradskih naselja u Republici Srbiji, vodovod opštine Sjenica spada u ispravne javne 

vodovode, odnosno vodovode sa manje od 5% mikrobiološki i manje od 20% fizičko-hemijski 

neispravnih uzoraka vode na godišnjem nivou. Vodovod opštine Sjenica beleži 0% fizičko-

hemijske neispravnosti i 1,4% mikrobiološke neispravnosti.40  

 

7.1.2. Otpadne vode 

Ukupna dužina kanalizacione mreže u opštini Sjenica iznosi 47 km. U gradu ne postoji sistem 

za prečišćavanje otpadnih voda, a kanalizaciona mreža se izliva u reke Uvac i Vapu.41 Ukupan 

broj domaćinstava priključenih na kanalizacionu mrežu je 2020. godine iznosio 3.576.42 Na bazi 

prethodno iznete pretpostavke o prosečnom broju članova domaćinstava (3,99), može se izvesti 

procena da je oko 56% stanovništva Opštine priključeno na kanalizacionu mrežu. Prema 

navodima Prostornog plana Opštine, poseban problem predstavljaju otpadne vode seoskih 

naselja, koje u karstnim uslovima mogu trajno zagaditi sopstvena i susedna izvorišta podzemnih 

voda. Prostorni plan takođe navodi upravljanje otpadnim vodama kao prvi i ključni problem u 

domenu zaštite životne sredine. Posebno se ističe problem zaštite voda u slivu reke Uvac sa 

postojećom akumulacijom „Uvac“ i reka Grabovica, Jablanica i Vapa. Prema podacima 

Republičkog zavoda za statistiku, u 2020. godini je u opštini Sjenica ukupno ispušteno 1.591 

hilj. m3 otpadnih voda, dok je u sisteme za odvođenje otpadnih voda ispušteno 228 hilj. m3 

otpadnih voda.43 Prema podacima Prostornog plana, na urbanom području Opštine postoji veći 

broj zagađivača: mlekare, klanice, stočne farme, kožare i pogoni tekstilne industrije. Takođe, u 

Opštini ne postoji kolektor za atmosfersku vodu.  

Opisana praksa evakuacije komunalnih otpadnih voda naseljenih mesta opštine Sjenica je 

neodrživa sa stanovišta očuvanja kvaliteta životne sredine, odnosno sa aspekta mogućih uticaja 

na zdravstvenu zaštitu stanovništva. Samo uspostavljanje integralnog sakupljanja komunalnih i 

industrijskih otpadnih voda i njihov adekvatan tretman prečišćavanja može da smanji nivo 

sadašnjeg negativnog uticaja na zdravlje stanovništva Opštine. 

                                                
39 JKP „Vrela“ Sjenica: https://www.jkpvrela.rs/ 
40 Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće javnih 
vodovoda i vodnih objekata u Republici Srbiji za 2020. godinu, 2021. godina 
41 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
42 Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2021. godina 
43 Ibid. 
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Opština Sjenica je deo projekta „Čista Srbija“ – projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) 

infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji, koji 

sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Planirana dužina 

kanalizacione mreže koju projekat podrazumeva za opštinu Sjenica iznosi 53.430 m, ekvivalent 

stanovnika koji će biti obuhvaćen postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 16.000, 

a vodni sistem (recipijent) koji će biti zaštićen i prečišćen od otpadnih voda koje su ga do sada 

zagađivale je reka Vapa.44  

 

7.1.3. Kvalitet vazduha  

Prema podacima Prostornog plana opštine Sjenica, zagađenost vazduha ima značajno mesto 

među ekološkim problemima opštinskog centra. Problem predstavlja i nepostojanje 

kvantitativnih podataka o konkretnim izvorima koji najviše doprinose zagađenju, ali se može 

pretpostaviti da su glavni izvori sagorevanje čvrstih i tečnih goriva u individualnim ložištima i 

saobraćaj na najopterećenijim tranzitnim ulicama u centralnoj zoni urbanog centra.45 Aktuelni 

Plan razvoja Opštine kao slabosti u domenu zaštite životne sredine navodi: veliki broj 

domaćinstava, institucija i industrijskih objekata koji se greje na čvrsto gorivo, posebno ugalj, 

nepostojanje filtera na dimnjacima i nepostojanje prečišćivača vazduha u kamenolomu. 

Dodatno, na kvalitet vazduha nepovoljno utiče i nepostojanje sanitarne deponije, nerešeno 

pitanje odnošenja smeća u seoskim sredinama, nepostojanje sistema za uklanjanje ostataka 

uginulih životinja, kao i generalno niska ekološka svest stanovnika Opštine.  

Pokazatelji kvaliteta vazduha u Sjenici mogu se samo paušalno proceniti jer ne postoje egzaktni 

merni podaci. Najbliža merna stanica je u Novom Pazaru, gde je u 2020. godini vazduh bio III 

kategorije, odnosno prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja graničnih vrednosti 

suspendovanih čestica PM10 i PM2.5. Zabeležena vrednost suspendovanih čestica PM10 iznosila 

je 52 µg/m3 (granična vrednost iznosi 40 µg/m3 ), a suspendovanih čestica PM2.5 41 µg/m3 

(granična vrednost stadijuma 1 iznosi 25 µg/m3).46  

 

7.1.4. Deponije komunalnog otpada 

Otpad se organizovano sakuplja u gradskoj sredini. 2.900 domaćinstava koristi usluge 

odnošenja smeća, a gotovo sva pripadaju gradskoj zoni; samo naselja Duga Poljana i Štavalj 

imaju delimičan pristup organizovanom odnošenju smeća. U okviru preduzeća JKP „Vrela“ 

posluje Gradska čistoća, koja obavlja delatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na 

gradsku deponiju, uklanjanja divljih deponija i održavanja higijene grada. U Opštini se ne vrši 

klasifikacija otpada na mestu nastanka ili mestu odlaganja i nema reciklaže otpada. Seoske 

                                                
44 Čista Srbija: https://cistasrbija.rs/ 
45 Javno preduzeće Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica i Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) 
Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Prostorni plan opštine Sjenica, opština Sjenica, 2013. godina 
46 Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine, Godišnji izveštaj o stanju 
kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine, Beograd, 2021. godina 
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sredine nisu pokrivene organizovanim odnošenjem otpada, te svako seosko naselje ima svoju 

divlju deponiju, nad kojom se ne vrši kontrola. Procena je da se na ovaj način odlaže do 10% 

ukupnog otpada. Otpad koji proizvode privredni subjekti i zdravstvene ustanove se 

organizovano sakuplja i odlaže.47 Infektivni medicinski otpad se specijalnim vozilima iz 

zdravstvene ustanove odvozi u Zdravstveni centar Užice. Količina infektivnog medicinskog 

otpada u opštini Sjenica iznosi oko 7 t godišnje.48 

Sjenica nema registrovanu deponiju ali postoje dve neregistrovane deponije koje se prostiru na 

oko 10 ha. Prva deponija se nalazi na samoj obali reke Uvac. Udaljena je 3 km od centra grada. 

Na ovoj deponiji otpad je odlagan u periodu 1983 – 2007. godine, a 2007. je deponija zatvorena 

odlukom republičkog ekološkog inspektora. Deponija je iste godine delimično sanirana 

nasipanjem sloja zemlje. Druga deponija se nalazi u blizini magistralnog puta Sjenica – Nova 

Varoš, na području zvanom „Goveđak“. Udaljena je od Sjenice 12 km. Deponovanje otpada na 

ovoj deponiji se vrši od 2007. godine. Pre 15 godina je pokrenuta inicijativa za izgradnju 

sanitarne deponija Banjica, kojom je planirano rešavanje problema odlaganja otpada iz Priboja, 

Prijepolja, Sjenice i Nove Varoši, ali investicija nije realizovana.49 Prema poslednjim dostupnim 

podacima, upravo iz pomenutog Regionalnog plana upravljanja otpadom iz 2011. godine, u 

opštini Sjenica se godišnje generisalo 6.132 t komunalnog otpada. U strukturi komunalnog 

otpada najveće učešće imao je ostali biorazgradivi otpad – 28%, zatim fini elementi – 24%, a 

slede ih baštenski otpad – 12%, papir – 10%, tekstil – 10%, plastični ambalažni otpad – 5%, 

metal (ambalažni i ostali) – 2%, staklo – 1% i koža – 1%. Prema navodima Regionalnog plana, 

evidencija industrijskog otpada se ne vrši sistematski i u skladu sa zakonskom regulativom, te 

postoji malo podataka o industrijskom otpadu. Industrijski otpad se uglavnom privremeno 

skladišti unutar kompleksa generatora ili odlaže na mesta u krugu postrojenja, dok se ostatak 

odlaže sa komunalnim otpadom na gradskim deponijama. Opasan otpad se takođe skladišti 

unutar preduzeća, a u većini slučajeva je njihov kapacitet prekoračen i ne zadovoljavaju se 

zahtevi nacionalnog zakonodavstva o otpadu. Podaci o količinama opasnog otpada u opštinama 

predmetnog Plana nisu dostupni. Procenjena dnevna količina neopasnog industrijskog otpada 

u opštini Sjenica iznosila je 7 m3.50  

U opasan otpad, između ostalog, klasifikuju se istrošene baterije i akumulatori. Procenjeno je 

da se u opštini Sjenica godišnje stavi van upotrebe oko 1.000 komada istrošenih akumulatora, 

od čega veliki deo završi na deponiji, a deo prikupe sakupljači sekundarnih sirovina. Ne vrši se 

separacija istrošenih baterija iz domaćinstava i one se odlažu na opštinskoj deponiji sa 

komunalnim otpadom.51 

                                                
47 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
48 Republika Srbija, Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica 2011 – 
2020, Prijepolje, 2011. godina 
49 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
50 Republika Srbija, Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica 2011 – 
2020, Prijepolje, 2011. godina 
51 Ibid. 
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Prema poslednjim dostupnim podacima, u Sjenici se godišnje generiše oko 15 t motornog ulja, 

a u Opštini ne postoji organizovano sakupljanje i skladištenje otpadnih ulja. Godišnje se 

generiše oko 70 t otpadnih guma, a iz vulkanizerskih radnji se sakupi oko 10 t, odnosno 1.500 

komada otpadnih guma. Stare automobilske i kamionske gume predaju se otkupljivačima, dok 

jedan deo ostaje u privatnim dvorištima za sopstvene potrebe. Procenjena godišnja vrednost 

generisanog otpada od električne i elektronske opreme iznosi oko 60 t, a ova vrsta otpada 

uglavnom ostane na smetlištima ili opštinskoj deponiji. Ne vrši se separacija otpadnih 

fluorescentnih cevi koje sadrže živu od ostalog otpada (osim u sporadičnim slučajevima). Otpad 

se odlaže na opštinskoj deponiji. Poljoprivredni otpad se, u zavisnosti od vrste, spaljuje ili 

ostavlja u blizini njiva i vrtova. Nije predviđen poseban prostor za odlaganje otpada koji sadrži 

azbest, te se on uglavnom deponuje sa komunalnim otpadom na deponiji.52        

Sjenica nema sistem za upravljanje ostacima uginulih životinja, a s obzirom na zastupljenost 

stočarstva i visok broj grla stoke, stvara se značajna količina pomenutih ostataka, od oko 500 

t.53  

Navedene karakteristike sistema upravljanja otpadom značajno ugrožavaju životnu sredinu 

Opštine, svojim nepovoljnim uticajem na kvalitet vazduha, zemljišta i voda, te samim tim i na 

zdravlje stanovnika Sjenice.  

 

7.1.5. Javne zelene površine i parkovi 

Kako je navedeno u opštinskoj Odluci o komunalnom redu, javne zelene površine su parkovi, 

zelene površine na trgovima, zelene površine duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i 

pojasevi), travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž obale reke i drugih vodenih 

površina, zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova 

stambenih i poslovnih zgrada, rekreacione površine i dr. 

Ekološki značaj zelenila se ogleda u smanjenju aerozagađenja, poboljšanju mikroklime, 

smanjenju komunalne buke, usporavanju brzine i udara vetrova, ublažavanju ekstremnih 

temperatura, povoljnom dejstvu na sastav zemljišta, smanjenju visokog nivoa podzemnih i 

kapilarnih voda, zaštitnom dejstvu od prekomerne insolacije, smanjenju klizanja i sprečavanju 

erozije zemljišta, oplemenjivanju i dekoraciji prostora, umirujućem dejstvu na psihu ljudi i u 

omogućavanju aktivne i pasivne rekreacije. 

U opštini Sjenica JKP „Vrela“ i u okviru njega Gradska čistoća, obavlja delatnosti održavanja i 

ozelenjavanja zelenih površina. Služba je opremljena savremenom mehanizacijom, a obavlja 

sledeće aktivnosti: sanitarno-higijenske mere, okopavanje, orezivanje, mašinsko i ručno košenje 

trave, održavanje travnjaka, staza i cvetnih površina i održavanje gradskog groblja, a uz 

saglasnost Opštinske uprave Sjenica.54 

                                                
52 Ibid. 
53 Plan razvoja opštine Sjenica 2020 – 2028 „Volim ovde da živim“, Sjenica, 2019. godina 
54 JKP „Vrela“ Sjenica: https://www.jkpvrela.rs/ 
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Probleme u opštini Sjenica predstavljaju: nedovoljno uređenih javnih zelenih površina u selima, 

kao i raširenost ambrozije i drugih biljaka alergenata. 

 

7.1.6. Društveno-ekonomski uticaji 

 

7.1.6.1. Stanje i perspektive zajednice 

Kao i mnoge druge opštine Republike Srbije, Sjenica beleži smanjenje broja stanovnika iz 

godine u godinu, kao i negativan migracioni saldo, odnosno veći je broj stanovnika koji se 

iseljava iz Opštine od onih koji se u Opštinu doseljava. Međutim, Opštinu karakteriše niža 

prosečna starost stanovništva u poređenju sa većinom drugih opština Republike, kao i više 

stope nataliteta.  

Privredu opštine Sjenica karakteriše razvijeno stočarstvo, s obzirom na pogodne geografske i 

klimatske uslove, ali nizak nivo zastupljenosti industrije (prvenstveno je prisutna tekstilna 

industrija i prerađivački kapaciteti u oblasti poljoprivrede), kao i nerazvijenost kvartarnog sektora 

delatnosti i delatnosti sa višim stepenom dodate vrednosti. U domenu komunalnih pitanja, ključni 

problemi sa kojima se Opština suočava su pokrivenost teritorije kanalizacijom, deponovanje 

čvrstog otpada i nepostojanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Navedeno ima značajan 

negativan uticaj na životnu sredinu Opštine, te time i zdravlje njenih stanovnika. 

Potencijal privrednog razvoja Opštine leži u daljem razvoju turističkih potencijala i prirodnih 

lepota kojima Opština, ali i Region kome pripada, obiluju. Ključni turistički potencijalni Opštine 

su: specijalni prirodni rezervat „Uvac“ sa Sjeničkim jezerom, specijalni rezervat prirode 

„Peštersko polje“, park prirode „Paljevine“, park prirode Golija, Ski centar „Žari“ i dr. Za Opštinu 

su takođe od značaja i rudna bogatstva. Sjenički basen mrko-lignitnog uglja je jedan od 

najznačajnijih potencijala Republike Srbije (bilansne rezerve uglja u ležištu „Štavalj“ iznose 6,5 

miliona t, a ukupne rezerve se procenjuju na oko 190 miliona tona). Mesečna proizvodnja uglja 

u rudniku „Štavalj“ iznosi 4.000-5.000 t. Na teritoriji Opštine postoje i značajna nalazišta treseta. 

Nove i specifične okolnosti podstiču stanovništvo i organizovanu zajednicu da, drugačijim i 

promišljenijim pristupom razvoju, unapređuju život građana opštine Sjenica uz sve regionalne 

uslove i lokalne specifičnosti, po principima održivog razvoja i uz pomoć šire zajednice, čiji je 

sastavni deo i ovaj projekat.  

Planiranje razvoja treba da obezbedi:  

 Opština Sjenica je samoodrživa lokalna zajednica koja građanima nudi kvalitetno 

ekonomsko, socijalno i životno okruženje obezbeđujući stalni razvoj u skladu sa 

potrebama građana.  

 Poštovanje prava svih građana. 

 Uspostavljanje sistema merenja kvaliteta vode, vazduha i zemljišta i kontinuirano 

unapređivanje stanja životne sredine. 
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Realizacija postavljenih jasnih ciljeva za poboljšanje uslova života se zasniva na većem 

angažovanju svih raspoloživih resursa. 

 

7.1.6.2. Učešće zajednice u donošenju odluka 

Ispravnost donošenja odluka pri planiranju i uređenju lokalne zajednice u velikoj meri zavisi od 

kvaliteta i pouzdanosti informacija o stanju životne sredine kojima raspolažu donosioci odluka.  

Zakonom o zaštiti životne sredine, a u vezi sa izradom katastra zagađivača, predviđeno je da 

operateri postrojenja koja predstavljaju izvor emisija i zagađivanja životne sredine obavljaju 

monitoring emisija iz svojih postrojenja. Pravilnik o integralnom katastru zagađivača se oslanja 

na primenu podzakonskih akata u kojima su date obaveze praćenja emisije zagađujućih materija 

u vazduh i vode, kao i obaveze karakterizacije i klasifikacije otpada. Podaci prikupljeni 

monitoringom se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine na način koji je definisan 

Pravilnikom. 

U opštini Sjenica, kao i u većini opština u Srbiji, u planu je organizovan razvoj informacionog 

sistema koji bi bio u funkciji unapređenja i zaštite životne sredine. 

Opština Sjenica preko zvaničnog sajta Opštine planira ažurno informisanje zajednice o svim 

značajnim pitanjima, posebno koja se odnose na zaštitu životne sredine. Javnost će na ovaj 

način biti obaveštena o svim aktivnostima koje utiču na životnu sredinu i pozvana da iznese 

svoje mišljenje. Trenutno ne postoje javni podaci o stavu stanovništva da li je stanje životnog 

okruženja loše, zadovoljavajuće ili dobro. 

Uobičajeni problemi u životnom okruženju su sledeći: nedovoljna pokrivenost teritorije i 

domaćinstava Opštine kanalizacionom mrežom, nepostojanje sistema za prečišćavanje 

otpadnih voda, organizovano sakupljanje otpada vrši se samo u gradskom naselju (i samo 

delimično u još dva naselja Opštine), ne vrši se separacija i reciklaža otpada, nepostojanje 

sistema merenja kvaliteta različitih aspekata životne sredine.  

 

7.1.6.3. Vizija rešenja postavljenih ciljeva  

 Racionalno korišćenje kvalitetne pijaće vode (smanjenje potrošnje pijaće vode u privredi 

obezbeđenjem tehničke vode).  

 Otpadne vode se prečišćavaju i ispuštaju u prirodu tako da ne ugrožavaju živi svet i izvorišta 

pijaće vode. Sistem prikupljanja i odvođenja atmosferskih voda je odvojen od komunalne 

kanalizacije, postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda su obnovljena i 

unapređena, mali zagađivači popisani, instruisani kako da tretiraju svoje otpadne vode i 

kontinuirano nadzirani.  

 Upravljanje komunalnim otpadom je visoko organizovano i obezbeđuje visok nivo reciklaže. 

Kontinuirano se unapređuje ekološka svest građana. Smanjuje se količina otpada koji se 

odvozi na deponiju. Prikupljanje otpada je redovno i visoko organizovano, a tome mnogo 
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doprinosi savestan odnos građana i poštovanje procedure. Primena hemijskih zaštitnih 

sredstava u poljoprivredi je strogo kontrolisana i usmeravana od strane stručnjaka. 

 Javne zelene površine su obogaćene sadržajima koji omogućavaju njihovo efikasno 

korišćenje i podstiču stanovništvo na aktivnosti u slobodno vreme. Parkinzi i saobraćajnice 

su uređeni i prošireni. Građevinske aktivnosti su u skladu sa urbanističkim planovima, koji 

se blagovremeno donose.  

 Aerozagađenje se održava u okviru propisanih vrednosti zahvaljujući supstituciji goriva 

izrazitih zagađivača. Vrše se redovna merenja kvaliteta vazduha. Intenziviraju se aktivnosti 

koje povećavaju energetsku efikasnost, koje donose konkretne energetske uštede i znatno 

smanjuju aerozagađenje.  

 Problemi u oblasti javnog zdravlja, kao posledica nerešenih problema u sferi zaštite životne 

sredine, istraženi su i definisani da bi se preventivnim radom otklonili ili umanjili njihovi 

negativni efekti. 

 

7.2. Uticaji projekta 

 

7.2.1. Ekološki uticaji 

Prema Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema 

stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima 

naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019), aktivnosti planirane projektom spadaju u: 

a) Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta Gradske pijace u 

Sjenici – 

II Delatnosti koje imaju srednji uticaj na životnu sredinu (kategorija B) 

Sektor F: Građevinarstvo; 42 Izgradnja ostalih građevina; 42.9 Izgradnja ostalih 

građevina; 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina; 43 Specijalizovani 

građevinski radovi; 43.1 Rušenje i pripremanje gradilišta; 43.11 Rušenje 

objekata; 43.12 Pripremanje gradilišta; 43.2 Instalacioni radovi u građevinarstvu; 

43.21 Postavljanje električnih instalacija; 43.22 Postavljanje vodovodnih i 

klimatizacionih sistema; 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu; 43.3 

Završni građevinsko-zanatski radovi; 43.31 Malterisanje; 43.32 Ugradnja 

stolarije; 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 43.34 Bojenje i zastakljivanje; 

43.39 Ostali završni radovi; 43.9 Ostali specifični građevinski radovi; 43.91 Krovni 

radovi; 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi. 

b) Rad pijace, posle izvedenih radova –  

III Delatnosti koje imaju mali uticaj na životnu sredinu (kategorija C) 

Sektor G: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; 47 Trgovina na 

malo, osim trgovine motornim vozilima; 47.8 Trgovina na malo na tezgama i 
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pijacama; 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima na pijacama; 47.82 Trgovina 

na malo tekstilom i obućom na pijacama; 47.89 Trgovina na malo ostalom robom 

na tezgama i pijacama.  

Ekološki uticaji su usko povezani sa osnovnim zahtevima za objekte visokogradnje. U prilogu 1 

Uredbe (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Veća o utvrđivanju usklađenih uslova za 

stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i stavljanju van snage Direktive Veća 89/106/EEC 

definisani su Osnovni zahtevi za građevinske objekte55 sa jasno naglašenim zahtevima vezanim 

za zaštitu sredine.  

Detaljnom analizom projekta, kako u fazi pripreme, tako i u fazi realizacije i korišćenja, a uz 

uslov da se poštuju sva pravila i principi definisani ovim planom, projekat će imati ograničene 

negativne uticaje koji se obrađuju u Prilogu 1, a naredni opisi i objašnjenja se mogu smatrati za 

koristi koje će projekat doneti lokalnom okruženju. 

 

 

                                                
55 OSNOVNI ZAHTEVI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 

Građevinski objekti moraju, u celini i u svojim zasebnim delovima, biti pogodni za njihovu upotrebu, posebno vodeći 
računa o zdravlju i sigurnosti osoba uključenih u životni ciklus objekta. Uz uobičajeno održavanje, građevinski objekti 
moraju da zadovolje navedene osnovne zahteve za objekte u ekonomski prihvatljivom upotrebnom veku.  

1. Mehanička otpornost i stabilnost  

2. Sigurnost u slučaju požara  

3. Higijena, zdravlje i okolina  

Građevinski objekat  mora da bude projektovan i izgrađen tako da tokom svog životnog ciklusa ne ugrožava higijenu 
ili zdravlje i sigurnost radnika, stanovnika ili suseda, te da tokom svog životnog ciklusa nema prevelik uticaj na kvalitet 
okoline ili klimu, tokom gradnje, upotrebe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat sledećih pojava:  

(a) ispuštanja otrovnog gasa;  

(b) emisije opasnih  materija, isparljivih organskih supstanci (VOC), gasova staklene bašte ili opasnih čestica, u 
unutrašnji ili spoljašnji vazduh;  

(c) emisije opasnog zračenja;  

(d) otpuštanja opasnih materija u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo;  

(e) otpuštanja opasnih materija u pitku vodu ili materija koje imaju negativan uticaj na pitku vodu;  

(f) pogrešnog ispuštanja otpadnih voda, emisije dimovodnih gasova ili pogrešnog odlaganja čvrstog ili tečnog otpada;  

(g) prisutnost vlage u delovima građevinskog objekta ili na površinama u objektu. 

4. Sigurnost i pristupačnost pri upotrebi 

5. Zaštita od buke  

Građevinski objekat mora da bude projektovan i izgrađen tako da buka koju osećaju korisnici ili ljudi u blizini, ostane 
na nivou koji ne ugrožava zdravlje i omogućuje im san, odmor i rad u zadovoljavajućim uslovima.  

6. Upravljanje energijom i očuvanje toplote 

Građevinski objekti i njihove instalacije grejanja, hlađenja, osvetljenja i ventilacije moraju da budu projektovane i 
izgrađene tako da je količina energije koju one zahtevaju u upotrebi mala, uzimajući u obzir korisnike i klimatske 
uslove lokacije. Građevinski objekti moraju da budu i energetski efikasni, tako da troše što je moguće manje energije 
tokom izgradnje i uklanjanja.  

7. Održiva upotreba prirodnih izvora  

Građevinski objekti moraju da budu projektovani, izgrađeni i uklonjeni tako da je upotreba prirodnih izvora održiva i 
da je posebno osigurana:  

(a) ponovna upotreba ili mogućnost reciklaže građevine, njenih materijala i delova posle uklanjanja;  

(b) trajnost građevine;  

(c) upotreba ekoloških sirovina i sekundarnih materijala pri građenju objekta. 
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Faza izvođenja radova: 

 

7.2.1.1. Primena materijala koji ne ugrožavaju životnu sredinu    

Planirana je izgradnja 3 prizemna objekta. Samo je za objekat 1 lokalno, nad delom 

istočnog krila, projektovano potkrovlje.  

Konstruktivni sistem objekta je armiranobetonski prostorni skelet, liven na licu mesta. U 

određenim poljima postoje zidani zidovi od opekarskih giter blokova. Noseće grede, kao i 

skrivene grede u tavanici su od betona MB30 i armirane su sa RA 400/500.  

Tavanice su lake polumontažne LMT – 40, sa ispunom od opekarskih elemenata. 

Pritisnuta ploča tavanice je armirana mrežom Q188. Marka betona je MB30, a dodata 

armatura u fert gredicama je rebrasta RA 400/500. Po obimu objekta je naglašena 

nadstrešnica, formirana od ab konzolne ploče.  

Stepenice su armirano-betonske, livene na licu mesta, precizno u glatkim oplatama sa 

završnom obradom od keramičkih pločica i ogradom od čeličnih profila.  

Planirana krovna konstrukcija je drvena, a krovni pokrivač bojeni pocinkovani falcovani 

lim, sa odgovarajućim opšivkama, olucima i olučnim vertikalama. Ispod njega su poprečne 

i podužne letve, odgovarajuća paropropusna krovna folija i OSB vlagootporne ploče, 

oslonjene na rogove. Na delu iznad stepenišnog prostora, pored pomenutih slojeva, dodati 

su termoizolacija od mineralne vune, parna brana i gips kartonske ploče na metalnoj 

podkonstrukciji. Elementi drvene konstrukcije su od rezane četinarske građe ΙΙ klase, 

adekvatno zaštićeni od vlage, insekata i gljiva. Pokrivač se oslanja na drvene krovne 

rogove.  

Fasadni zidovi zidani su na licu mesta giter blokom, sa ili bez termoizolacionog sloja 

(zavisno od položaja u objektu). Termoizolacioni fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, 

izolaciono jezgro je od kompaktnih ploča od kamene mineralne vune, a spoljašnja zaštita 

je u sistemu lepak-mrežica-lepak i zaribani tankoslojni malter (ETICS). Unutrašnje obrade 

fasadnih zidova su mašinskim malterom, gletovanjem i akrilnim bojama. Neizolovani 

fasadni zidovi su obostrano malterisani mašinskim malterom. Završna obrada fasade je 

zaribani tankoslojni malter, tj. akrilna boja unutar prostora. Vidljivi delovi stubova i 

podvlaka se izvode u glatkim oplatama i završna obrada je mašinski malter i zaribani 

tankoslojni fasadni malter, odnosno akrilna boja. Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih 

blokova, obostrano su malterisani tankoslojnim mašinskim malterom. Pregradni zidovi 

zidani su giter blokom ili šupljom opekom.  

Podna ploča je armirana mrežastom armaturom B500. Ploča leži na nasutom materijalu. 

Fundiranje sva tri objekta je projektovano na temeljima samcima, livenim na licu mesta. 

Kao podloga temeljnim stopama izveden je sloj zbijenog šljunka. Temelji i temeljne grede 

liju se na licu mesta betonom marke MB 30, armatura B500.  
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Svi prodori kroz zidove i tavanice na granicama požarnih sektora obezbeđuju se 

protivpožarnim izolacijama i zaptivnim masama.  

Završni slojevi podova prizemlja objekata su izvedeni na nasutom sloju kamenog agregata 

na kome je izlivena armiranobetonska ploča ili cementna košuljica. Korišćeni su sledeći 

materijali: samorazlivajući sloj za ravnanje i epoksitni premaz ili keramičke pločice na 

lepku, cementna košuljica sa pp vlaknima, vibropresovane bojene behaton ploče, metlani 

beton. U zatvorenim prostorima kao termoizolacioni sloj korišćen je ekstrudirani polistiren 

(XPS). Kao hidroizolacija primenjene su elastomer bitumenske trake. 

Prozori i vrata se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom. 

Zastakljenje prozora je paket trostrukog termoizolacionog niskoemisionog stakla (srednje 

i unutrašnje staklo niskoemisiono), međuprostor punjen argonom u objektu 1, odnosno 

fiksno zastakljenje prozora u objektu 3: dvostruko termoizolaciono staklo – unutrašnje 

staklo niskoemisiono, međuprostor punjen argonom. Krila zastakljenih vrata imaju 

horizontalnu prečku koja razdvaja donje polje, zastakljeno sigurnosnim staklom, i gornje, 

kao i nadsvetlo koje imaju uobičajeno zastakljenje. Međuprostor je punjen argonom. 

Ispuna za pune delove vrata je od fasadnih sendvič panela. Izolaciono jezgro je od 

poliuretanske pene, a obostrana obloga od bojenih aluminijumskih limova. 

Spoljašnji solbank će se izraditi od bojenog pocinkovanog čeličnog lima u boji krovne 

limarije.  

Krila velikih vrata za glavne prolaze korisnika su u čeličnoj bravarskoj konstrukciji sa 

ispunama od masivnog drveta. Unutrašnja vrata su od aluminijumskih profila za 

unutrašnje elemente, sa krilima i ispunama od ploča, odnosno zastakljenjima, prema 

zahtevima za prostorije na kojima se nalaze. 

Kako su delovi objekata za promet sa tezgi natkriveni, pijačne tezge su bez nadstrešnice, 

oblikovane kao jednostavni armirano-betonski elementi sa bočnim zidovima i pločama. 

Svaki segment ispod osnovne armirano-betonske konstrukcije ima čeličnu bravarsku 

konstrukciju (kasete na zaključavanje) za smeštaj robe. Tezge se izrađuju u glatkoj 

čeličnoj oplati, a završna obrada gornje površine je epoksitnom smolom.  

Kanalizacione vertikale završavaju se na krovu ventilacionim glavama od pocinkovanog 

lima. Priključak i razvod kanalizacije u zemlji predviđen je od kvalitetnih PVC 

kanalizacionih cevi. Fekalna kanalizacija u objektu projektovana je od troslojnih PP 

kanalizacionih cevi ojačanih mineralnim vlaknima. Kompletna kišna kanalizacija 

predviđena je od PVC kanalizacionih cevi. U standardnim uslovima korišćenja materijali 

su inertni i ne utiču na životnu sredinu. Obaveza da elementi sadrže reciklat se nameće 

upravo zbog zaštite životne sredine, zbog složenog i po životnu sredinu opasnog postupka 

proizvodnje PVC-a, kao i nemogućnosti da se elementi od PVC-a prirodno razlože u 

okruženju posle upotrebe. Uz to, sagorevanjem PVC-a nastaju supstance koje ozbiljno 

zagađuju vazduh, a posredno i vode.  
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Glavni horizontalni razvod vodovoda montira se ispod poda prizemlja sa priključkom na 

vodovodnu vertikalu i na grupe potrošača. Pre svakog točećeg mesta projektovan je 

odgovarajući propusni ventil, a na ulasku instalacije u sanitarni čvor centralni propusni 

ventil sa hromiranom kapom i rozetom. Vodovodni priključak je projektovan od tvrdih PE 

vodovodnih cevi i fazonskih komada, a unutrašnja sanitarna mreža od vodovodnih 

troslojnih termofuzionih PPR cevi i fitinga. Vidno postavljenu mrežu i cevi montirane u zidu 

potrebno je izolovati izolacijom od ekspandiranog polietilena.  

Vertikale unutrašnje hidrantske mreže, od razvoda ispod poda objekata do PP hidranata 

projektovane su od čelično pocinkovanih vodovodnih cevi. 

Prelaz instalacija osvetljenja od zatvorenog dela pijace do otvorenog dela predviđen je 

podzemno, tvrdim PVC cevima.  

Radijatorska instalacija cevovoda je od Cu cevi, a radijatori su aluminijumski. 

Predviđeno je popločavanje površina, između i neposredno uz objekte, kao i površina do 

glavne saobraćajnice (Ulica Isa-bega Ishakovića) behaton pločama, a ograda, koja 

definiše granice parcele, biće od čeličnih profila na betonskom parapetu. 

Kolovozna konstrukcija podrazumeva: asfalt beton AB11, bitumizirani noseći sloj BNS 

22sA i drobljeni kameni agregat. 

Projektovani materijali nemaju negativne uticaje na životnu sredinu, te, na primer: bojeni 

pocinkovani čelični lim je zaštićen od korozije i ne utiče na vodu; drvo je obnovljiv izvor i 

vezuje CO2, što je naročito važno za zaštitu životne sredine; staklo i metali su materijali 

pogodni za reciklažu, što ih čini vrlo pogodnim za primenu u kontekstu zaštite životne 

sredine. 

 

7.2.1.2. Tehnologije i postupci koji ne ugrožavaju životnu sredinu 

Tehnologije izvođenja radova na izgradnji objekta Gradske pijace ne ugrožavaju životnu 

sredinu. Na izradi konstrukcije koriste se gotove armaturne šipke koje se povezuju u 

sklopove na licu mesta i armirani beton koji se dovozi automikserom, na dan betoniranja. 

Mokri postupci na licu mesta su vezani za finalnu obradu fasadnih površina i unutrašnjih 

zidova i plafona, uz primenu fabrički pripremljenih i kontrolisanih materijala sa jasno 

definisanim obavezama u vezi ispuštanja u kanalizaciju i deponovanja ambalaže.    

Prisutna je i primena elemenata koji su pripremljeni u pogonima izvođača ili 

specijalizovanih podizvođača. Rad na licu mesta se svodi na njihovu jednostavnu montažu 

i postupke kojima se povezuju, pričvršćuju i zaptivaju.  

 

7.2.1.3. Savesno postupanje sa demontiranim elementima i materijalima (održivo 

korišćenje prirodnih resursa) 
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U Prilogu 6 ovog Plana su jasno i sveobuhvatno obrađeni svi aspekti postupanja sa 

otpadom sa gradilišta. 

 

Faza korišćenja objekta: 

 

7.2.1.4. Zdravlje stanovništva (korisnika Gradske pijace)  

Novi objekat Gradske pijace obezbediće adekvatne sanitarno-tehničke uslove za prodaju 

životnih namirnica, sa posebnim naglaskom na prodaju mesnih i mlečnih proizvoda. 

Takođe, obezbediće se zaštita korisnika Gradske pijace (prodavaca i kupaca) od 

atmosferskih uticaja, kojima su prema organizaciji postojeće Zelene pijace izloženi, 

imajući u vidu da se celokupna trgovina trenutno odvija na otvorenom. Pored toga, 

projekat nove Gradske pijace podrazumeva rešavanje pitanja grejanja i hlađenja objekta 

(kroz radijatorske instalacije, kotlarnicu i klimatizaciju split sistemom). Dodatno, higijeni 

projektovanog objekta doprineće i adekvatna rešenja hidrotehničkih instalacija.     

Pojava kondenzata na hladnim površinama građevinskih elemenata, a samim tim i pojava 

buđi, vrlo nepovoljno utiče na korisnike prostora, ali i na higijenske uslove koji su od 

posebne važnosti za prodaju životnih namirnica. Da bi se to izbeglo od izuzetnog značaja 

je primena termoizolacionih i ostalih materijala koji će se koristiti tokom izgradnje 

zatvorenog dela objekta, detaljno opisani u delu dokumenta 7.2.1.1. Primena materijala 

koji ne ugrožavaju životnu sredinu i koji su otporni u požaru.  

 

7.2.1.5. Termička zaštita i ušteda energije (ekonomično korišćenje energije i očuvanje 

toplote) 

Prilikom izrade fasadne bravarije poštuju se osnovni zahtevi za objekte i njegove delove, 

a prema Direktivi EU i domaćim propisima, sa aspekta ekonomičnog korišćenja energije i 

očuvanja toplote, što se direktno sprovodi za slojeve krova, fasadu i izbor elemenata 

fasadne bravarije.  

Pri izgradnji objekta koriste se savremeni termoizolacioni materijali, sa ciljem smanjenja 

potrošnje toplotne energije. 

U objektu 1 zastakljenje prozora podrazumeva paket trostrukog termoizolacionog 

niskoemisionog stakla 4+16+4+16+4 mm (srednje i unutrašnje staklo niskoemisiono), 

međuprostor punjen argonom, 16mm. Krila zastakljenih vrata će na visini od 1,10 m od 

poda imati horizontalnu prečku koja razdvaja donje polje zastakljeno sigurnosnim staklom 

(paket 3.3+14+4mm), a gornje staklo i nadsvetlo imaju paket stakla: 4+16+4 – unutrašnje 

staklo niskoemisiono. Međuprostor je punjen argonom, 14/16 mm. Ovako definisane 

karakteristike obezbeđuju optimalnu termičku i zvučnu izolaciju – toplotna provodljivost: 

Uw < 1,50 W/m2 K.  Sve ugrađene pregrade moraju odgovarati propisima i standardima i 
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posedovati odgovarajuće ateste kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih zahteva 

vezanih za kvalitet primenjenih materijala, mehaničke osobine i trajnost pregrada, kao i 

specifične osobine ugrađenih pregrada – propustljivost vazduha, sigurnost od prodora 

vode, zaptivanje i sigurnost na vetar, zvučna i termička izolacija. 

Projektovana je termička zaštita fasadnih zidova i potkrovne tavanice, po propisima, koja 

obezbeđuje značajno poboljšanje energetskih svojstava zgrade. Navedeno doprinosi 

sprečavanju pojave negativnih efekata opisanih u tački 7.2.1.4.    

 

7.2.1.6. Zaštita od buke 

Prilikom izrade fasadne bravarije poštuju se osnovni zahtevi za objekte i njegove delove, 

a prema Direktivi EU i domaćim propisima, sa aspekta zaštite od buke prema uslovima 

okoline.  

 

7.2.1.7. Vizuelni komfor  

Postojeći pijačni plato je pod objektima montažnog karaktera (tezgama) nepravilno 

raspoređenim po asfaltnoj površini. Predmetni projekat podrazumeva komunalni objekat 

Gradske pijace u Sjenici projektovan kao kompleks slobodnostojećih objekata – 1 

zatvoreni objekat i 2 otvorena objekta (centralna nadstrešnica i velika nadstrešnica), sa 

otvorenim prostorima koji ih povezuju. Navedeno će obezbediti ne samo kvalitetniji rad 

pijace, bolje uslove za rad prodavaca, ugodnije uslove kupovine kupcima i rešavanje 

suštinskih pitanja (poput obezbeđivanja fito-sanitarnih uslova za prodaju mlečnih i mesnih 

proizvoda), već će pozitivno uticati i na vizuelni komfor prostora objekta. Pored toga, 

vizuelnom komforu doprineće i novoprojektovano ozelenjavanje prostora. Naime, 

postojeće zelenilo je u formi ivično na parceli KP 2278/1, nasumično održavano i relativno 

zapušteno. Nema primeraka višeg dendromaterijala, uglavnom samonikla vegetacija. 

Projekat spoljnog uređenja – ozelenjavanje obuhvata radove ozelenjavanja, ispune sadnih 

površina odgovarajućim supstratom i završne radove u pejzažnoj arhitekturi. Projektom 

se ostvaruje ukupno 228,64 m2 zelenila (u direktnom kontaktu sa tlom, u ozidanim 

žardinjerama i u betonskim kasetama za sadnju visokog drveća). Planirano zelenilo je 

svedenih formi i jasnih linija, parternog tipa (niža i srednje visoka dekorativna vegetacija 

sa visokim i niskim listopadnim drvećem), koje će svojim koloritom i formom akcentovati 

prostor. Zone parkinga planirane su za sadnju visokog listopadnog drveća 

uskopiramidalnih formi, koje svojom krošnjom neće zatvoriti prostor i ugroziti susedne 

objekte. Pešačke površine sa južne i severne strane objekta pijace, projektom spoljnog 

uređenja rešene su ugradnjom kružnih žardinjera. Žardinjere su otvorenog dna, te je u 

skladu sa uslovima koje žardinjere pružaju planirana sadnja visokog i niskog listopadnog 

drveća, uz pokrivanje površina žardinjera perenjacima i pokrivačima tla u kombinaciji sa 

četinarskim i listopadnim žbunjem. Uskopiramidalno listopadno drveće, u sadnim jamama 
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sa zapadne i severne strane objekta planirano je za sadnju u betonske kasete, a drveće 

se štiti horizontalnom i vertikalnom zaštitom stabla-rešetkom i korsetom, obzirom da su te 

površine predviđene za parking i intenzivniju pešačku komunikaciju sa zadržavanjem. 

 

7.2.1.8. Efikasnija evakuacija  

Prilikom izrade fasadne bravarije poštuju se osnovni zahtevi za objekte i njegove delove, 

a prema Direktivi EU i domaćim propisima, sa aspekta zaštite od požara za primenjene 

materijale i sklopove, kao i stvaranja propisanih uslova za bezbednu evakuaciju u slučaju 

opasnosti. 

U pogledu mogućnosti evakuacije u  slučaju hitnosti objekat spada u klasu BD2. Vrata 

pijace imaju ugrađena krila za evakuaciju. Evakuaciona vrata se formiraju kao okretna, po 

sistemu „krilo u krilu“. U cilju potpune efikasnosti sistema za dojavu požara, biće 

obezbeđeno stalno prisustvo čoveka pored protivpožarne centrale. Dežurno lice će, 

između ostalog, biti zaduženo za pomoć u evakuaciji. Na visini od 1,5 m od poda kod 

evakuacionih izlaza i na putevima evakuacije biće postavljen adresabilni ručni javljač 

požara, koji služi za ručno aktiviranje alarma u slučaju pojave požara, bez vremena 

provere i na taj način ima ulogu u požarnoj zaštiti za direktno alarmiranje. Biće 

obezbeđene i ugradne/nadgradne antipanične LED svetiljke za osvetljenje duž pravaca 

evakuacije. U skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za 

dojavu požara („Sl. list SRJ“ br. 87/93), sistem za automatsku detekciju i dojavu požara 

zahteva detaljno razrađen Plan uzbunjivanja, u kome se tačno utvrđuju postupci 

uzbunjivanja za vreme i van radnog vremena, usklađen sa opštim planom zaštite od 

požara. Ovaj Plan, između ostalog, obezbeđuje upozorenje licima u opasnosti, radi 

pravovremene evakuacije.   

 

7.2.2. Socijalni uticaji 

 

Faza izvođenja radova: 

 

7.2.2.1. Izrada i sprovođenje plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu za 

fazu izvođenja radova 

Sastavni deo dokumentacije za izgradnju objekta je i Plan preventivnih mera BZR u kome 

su, na propisan način, kompletno definisani postupci i obaveze u vezi sa zaštitom 

zaposlenih na gradilištu u fazi izvođenja radova. 

 

7.2.2.2. Zaštita okolnih stanovnika u fazi izvođenja radova  
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Prostor za izgradnju objekta pijace je izdvojena celina unutar naselja. Postavljanjem 

gradilišne ograde, nakon otvaranja gradilišta, radovi se mogu izvoditi na način koji ne utiče 

na bezbednost okolnog stanovništva. Zaštita prolaznika i stanovništva u neposrednoj 

blizini biće obezbeđena samim sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu, koje 

je izvođač u obavezi da poštuje, a koje su jasno definisane u Planu preventivnih mera 

BZR i realizovane urednom organizacijom gradilišta.  

 

7.2.2.3. Saradnja sa neposrednim okruženjem u postupcima reciklaže materijala 

Cilj organizacije radova na objektu po Standardima EIB podrazumeva i optimalnu saradnju 

sa društvenom zajednicom, a posebno sa neposrednim okruženjem. U tom smislu su 

definisani i određeni postupci koji su detaljno opisani i obrazloženi u Prilogu 6 ovog Plana. 

 

Faza korišćenja objekta: 

 

7.2.2.4. Poboljšanje komfora u objektu i opštih uslova za boravak korisnika  

U novom objektu biće obezbeđena radijatorska instalacija: grejna instalacija će biti 

dvocevna, sastavljena od: aluminijumskih radijatora, razvoda cevovoda i instalacija 

cevovoda od Cu cevi koje spajaju toplotnu kotlarnicu sa radijatorima (kotlarnica na pelet). 

Temperaturni režim rada grejne instalacije je 80/60°C. Regulaciju temperature u grejanim 

prostorijama vrše termostatski radijatorski ventili. Za hlađenje objekta predviđen je split 

sistem za hlađenje prostorija. Split sistem ima jednu spoljnu i jednu unutrašnju jedinicu u 

kompletu. Ovim sistemom se zadovoljavaju potrebe objekta za hlađenjem. Kroz izgradnju 

zatvorenog i natkrivenih delova objekta, projekat obezbeđuje zaštitu kupaca i prodavaca 

od atmosferskih uticaja i vetra, koja na postojećoj lokaciji Zelene pijace u Sjenici nije 

adekvatno rešena.   

Toplotna izolacija fasadnih zidova objekta i potkrovne tavanice kao i kvalitetna fasadna 

bravarija, dobro izolovana i zaptivena, obezbediće da temperaturni režim u prostorijama 

objekta bude optimalan u zatvorenim delovima objekta.  

 

7.2.2.5. Poboljšanje uslova rada  

Osim toplotnog komfora i zaštite od atmosferskih uticaja, opisanih u prethodnoj tački, a 

koji se odnose kako na prodavce, tako i na kupce Gradske pijace, bitna komponenta 

planiranih radova na objektu je i obezbeđenje mogućnosti da prodavci, u fazi korišćenja 

objekta, svoje poslove obavljaju lakše i efikasnije. Pri tome je ključno planirano 

obezbeđenje prostorija koje ispunjavaju fito-sanitarne uslove za prodaju mlečnih i mesnih 

proizvoda, sa rashladnim vitrinama. Biće obezbeđeni mokri čvorovi, adekvatan parking za 

vozila prodavaca, ali i za prodaju „sa vozila“, prostor za kafe bar i sl.  
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7.2.3. Organizaciona i tehnička rešenja 

 

7.2.3.1. Plan upravljanja otpadom je detaljno prikazan u Prilogu 6.  

 

7.2.4. Za implementaciju projekta je od presudnog značaja da se uspostavi jasan i odgovoran 

postupak obaveštavanja u uspostavljenom hijerarhijskom sistemu, što konkretno znači: 

 

7.2.4.1. Izvođač radova – MDULS 

 Izvođač radova je u obavezi da pripremi izveštaje saglasnosti sa Planom upravljanja 

zaštitom životne sredine i društvene zajednice kao kvartalne Izveštaje o napretku i 

dostavlja ih MDULS, u štampanom obliku i elektronskoj formi.  

 Izvođač radova će dostavljati kvartalne izveštaje u kojima su dokumentovane mere 

ublažavanja i zaštite životne sredine i društvene zajednice, zajedno sa propisanim 

aktivnostima monitoringa koje se sprovode u toku izveštajnog perioda. Izvođač radova 

će voditi računa o životnoj sredini i društvenoj zajednici, u skladu sa Planom 

ublažavanja i Planom praćenja uticaja na životnu sredinu i društvenu zajednicu, koji 

su sastavni deo ESMP-a. Izveštaji će obuhvatiti pregled svih preduzetih aktivnosti na 

lokaciji uz adekvatnu prateću dokumentaciju, rezultate terenskog istraživanja sa 

adekvatnim pojašnjenjima, kao i preporuke za buduće aktivnosti na terenu i mere 

zaštite. 

 U slučaju određene hitne situacije, Izvođač radova je u obavezi da postupi u skladu sa 

Planom reagovanja u vanrednim / hitnim situacijama i izveštavanje treba da se izvrši 

odmah. 

 

7.2.4.2. Stručni nadzor na projektu – MDULS 

 Stručni nadzor na projektu je u obavezi da prati sprovođenje mera za ublažavanje u 

skladu sa Planom ublažavanja uticaja na životnu sredinu i društvenu zajednicu, kao i 

redovne aktivnosti monitoringa, navedene u Planu monitoringa, a koje su sprovedene 

od strane Izvođača radova. Zaključci sprovođenja mera ublažavanja i aktivnosti 

monitoringa, sa relevantnim pojašnjenima i adekvatnom pratećom dokumentacijom će 

biti predstavljeni u okviru Izveštaja o napretku, koji će stručni nadzor na projektu 

dostavljati MDULS na mesečnom nivou. 

 U slučaju određene hitne situacije, stručni nadzor je u obavezi da, pošto primi 

obaveštenje od izvođača radova, postupi u skladu sa Planom reagovanja u vanrednim 

/ hitnim situacijama i izveštavanje MDULS treba da se izvrši odmah. 
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7.2.4.3. MDULS – Evropska investiciona banka 

 MDULS će na godišnjem nivou pripremati Izveštaje o životnoj sredini i društvenoj 

zajednici, uključujući indikatore za ublažavanje i praćenje relevantnih uticaja utvrđenih 

Planom upravljanja životnom sredinom i društvenom zajednicom, i dostavljati ih na 

razmatranje Evropskoj investicionoj banci (EIB). EIB će pregledati izveštaje i po 

potrebi proveravati njihov sadržaj putem periodičnih terenskih poseta i putem revizije 

relevantne dokumentacije.  

 U slučaju određene hitne situacije, Izvođač radova je u obavezi da postupi u skladu 

sa Planom reagovanja u vanrednim / hitnim situacijama i izveštavanje treba da se 

izvrši odmah. 
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TABELARNI PRIKAZ PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I  

NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU (REZIME) 

 

 

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Procena uticaja – izgradnja objekta Gradske pijace u Sjenici 

Životna sredina Vrsta uticaja 
pozit. (+) 
negat. (-) 

- jačina 

mala (M) 

umer.(U) 

velika (V) 

- lokacija 

 

lokalno(L) 

nema (N) 

-vreme 

 

izgrad(I) 

upotr.(U) 

-trajanje 

 

kratko (K) 

dugo (D) 

- 

povrat. (P) 

nepovr.(N) 

-verovatn. 

 

mala (M) 

velika (V) 

-značaj 

mali (M) 

umer.(U) 

veliki (V) 

Fizička / prirodna sredina 

Podzemne vode 
Izlivanje goriva i 
drugog tečnog otpada  - 

lokalno 

U 
L I K 

potencij.  

N 
M M 

Uređenje terena i 
pejzaž  

Poremećaji 
postojećeg terena i 
pejzaža 

- 
lokalno 

M 
L I D 

potencij. 

N 
M M 

Elementi opasni po stanovništvo 

Kvalitet vazduha 

Proizvodnja čestica 
prašine od demontaže 
i upotrebe praškastih 
materijala, od kretanja 
vozila, posebno u zoni 
gradilišta 

- 
lokalno 

M 
L I D P M M 

Kvalitet vode 

Mogući uticaji usled 
izlivanja motornih 
goriva i drugog tečnog 
otpada 

- 

lokalno 

M 

 

L I D P M M 

Zagađenje zemljišta 

Mogući uticaji usled 
izlivanja motornih 
goriva i drugog tečnog 
otpada 

- 

lokalno 

M 

 

L I D P M M 

Čvrsti otpad (otpad 
od demontaža i  
ambalažni i drugi 
otpad pri izvođenju 
radova)  

Uticaji zbog 
neodgovarajućeg 
upravljanja različitim 
vrstama otpada 

- 
lokalno 

V 

na mestu 
nastanka 

i na 
deponiji 

I D P / N M U 

Buka i vibracije 

Buka od izvođenja 
građevinskih radova i 
od vozila za prevoz 
radnika, građevinskog 
materijala i otpada 

- 

lokalno 

U 

 

L I D P V M 

Biodiverzitet (flora i 
fauna) 

Ozelenjavanje 
površina + 

lokalno 

U 
L U D P / N V U 

Bezbednost i zdravlje 
na radu  

Uticaj na život, 
bezbednost i zdravlje 
zaposlenih na 
gradilištu 

- 
lokalno 

U 
L I 

moguće 

D 
P / N M U 

Bezbednost pri 
korišćenju 

Uticaj na život , 
bezbednost i zdravlje  
korisnika objekta 

+ 
lokal. 

U 
L U 

moguće 

D 
P / N V V 
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PROCENA UTICAJA NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU 

Procena uticaja na društvenu zajednicu – izvođenje radova 

Društvena zajednica Vrsta uticaja 
pozit. (+) 
negat. (-) 

- jačina 

mala (M) 

umer.(U) 

velika (V) 

- lokacija 

 

lokalno(L) 

nema (N) 

-vreme 

 

izgrad(I) 

upotr.(U) 

-trajanje 

 

kratko (K) 

dugo (D) 

nema utic. 

( - ) 

povrat. (P) 

nepovr.(N) 

-verovatn. 

mala (M) 

izvesna (I) 

velika (V) 

-značaj 

mali (M) 

umer.(U) 

veliki (V) 

Pristup uslugama Gradske pijace 

 Unapređen pristup 
Gradskoj pijaci 
(planirane 
saobraćajnice, 
parking...) 

+ 
lokalno 

U 
L U D - I V 

 Znatno poboljšani 
uslovi boravka i 
upotrebe objekta za 
prodavce i kupce 

+ V L U D N V V 

Smetnje u funkcionisanju objekta (tokom izvođenja radova) 

 Smetnje u 
funkcionisanju, 
ometanje rada, 
smanjen učinak 

- 
lokalno 

U 
L I K P I U 

Objekti privatne i javne infrastrukture  

 Štete na objektima 
infrastrukture zbog 
izvođenja radova 

- 
lokalno 

U 
L I K P M V 

Zdravlje i bezbednost lokalne zajednice (tokom izvođenja radova) 

 Rizik od povreda tokom 
izvođenja radova; 
smetnje od izvođenja 
radova (buka, vibracije 
i prašina) 

- M L I K P M U 

 Bezbednosni rizici pri 
fizičkom pristupu 
objektu 

- M L I K P M M 

Zdravlje lokalne zajednice usled smetnje u snabdevanju sanitarnom i pijaćom vodom (tokom izvođenja radova) 

 
Prekid 
vodosnabdevanja - M L I K P I U 

Opšti pristup okolnim objektima i uticaj saobraćajnih tokova 

 
Rizik tokom faze 
izvođenja radova - M L I D P M U 

Građevinski saobraćaj 

 Rizik od pojačanog 
saobraćaja tokom 
izvođenja građevinskih 
radova 

- M L I K P V U 
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PRILOZI:  

 

Prilog I – Plan ublažavanja uticaja na životnu sredinu i socijalnu zaštitu uključuje uticaje na 

životnu sredinu i mere koje treba primeniti tokom faze izvođenja radova i eksploatacije. Plan 

ublažavanja precizira ekološka i socijalna pitanja, lokacije, vremenski okvir, mere ublažavanja i 

institucionalnu odgovornost za njegovo sprovođenje i nadzor.  

P I.1. Plan upravljanja prašinom 

P I.2. Plan upravljanja bukom 

P I.3. Plan reagovanja u vanrednim / hitnim situacijama 

 

Prilog II – Plan monitoringa životne sredine i socijalne politike sastoji se od ekoloških i socijalnih 

pitanja koja treba nadgledati i sredstava za verifikaciju; lokacije i parametara koje treba 

nadgledati; načina praćenja parametra, važećih standarda i kriterijuma; kada se parametar prati 

(učestalo ili kontinuirano), institucionalne odgovornosti za praćenje i nadzor. 

  

Prilog III – Zakonodavstvo – Relevantna zakonska regulativa  

 

Prilog IV – Plan angažovanja zainteresovanih strana treba da se pripremi u skladu sa 

Standardom 10 (EIB-ovi ekološki i socijalni standardi, 2018. godina), a sastoji se od sledećeg 

(minimum): Identifikacija i analiza zainteresovanih strana (Identifikovane zainteresovane strane, 

interes i uticaj projekta, detalji za kontakt i načini komunikacije); Otkrivanje informacija - način i 

pomoć zainteresovanim stranama da razumeju ekološke i socijalne rizike, uticaje i mogućnosti 

projekta; Mehanizam za žalbe - podnošenje žalbi, administracija za žalbe, izveštavanje o 

žalbama i povratnim informacijama korisnika i obrazac za žalbe; Izveštavanje i praćenje. 

 

Prilog V – Izveštaj sa javne prezentacije ESMP-a treba da sadrži sledeće: opšte podatke o 

prezentaciji (datum, mesto, vreme, broj i struktura prisutnih itd), fotodokumentaciju, primljene 

komentare, analizu komentara i opšte zaključke o uticaju projekta na životnu sredinu i lokalnu 

zajednicu.  

 

Prilog VI –  Plan upravljanja otpadom   

 

Prilog VII – Uslovi nadležnih institucija
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Prilog I – Plan ublažavanja uticaja na životnu sredinu i društvenu zajednicu  

Uticaji na životnu sredinu i mere koje treba primeniti tokom faze izvođenja radova i eksploatacije. Plan ublažavanja precizira ekološka i socijalna pitanja, lokacije, 
vremenski okvir, mere ublažavanja i institucionalnu odgovornost za njegovo sprovođenje i nadzor.  

 

Plan ublažavanja uticaja na životnu sredinu 

 

Mogući uticaj na 
životnu sredinu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost 

za sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

Aktivnost: Projektovanje i odobravanje projekta 

Mogući nepovoljni 
uticaji na životnu 
sredinu, zdravlje i 
bezbednost usled 
lošeg projektovanja i 
planiranja 

Lokalan / 
kratkoročan / 
malo verovatan 
/ od velikog 
značaja 

Relevantne dozvole moraju da se pribave pre otpočinjanja bilo kakvih radova na 
izgradnji objekta (Građevinska dozvola, Plan preventivnih mera bezbednosti i 
zdravlja na radu i prijava inspekciji). 

Opština Sjenica MDULS 

Pored dokumenata predviđenih Planom za ublažavanje uticaja, tokom faze projektovanja biće pripremljeni sledeći dodatni 
dokumenti: 

Elaborat organizacije gradilišta: obuhvata mere zaštite životne sredine, 
bezbednosti i zdravlja na radu prema zakonskim uslovima (uključujući mere 
definisane u ovom Planu), posebno uzimajući u obzir gradilišne saobraćajnice koje 
bi mogle da umanje štetne posledice po zajednicu. 

Izvođač radova MDULS 

Plan za upravljanje otpadom i otpadnim vodama:  

Sav građevinski otpadni materijal, uključujući opekarske proizvode, drvo, limove, 
kablove, džakove za materijal, drvene prozore, stakla, okove i slično, mora se 
odložiti na odgovarajući način. Plan treba da obuhvati sve aspekte upravljanja 
otpadom, uključujući i primenu standardne prakse u toj oblasti, kao što su 
smanjenje otpada, ponovna upotreba i reciklaža. Ovaj plan izrađuje Izvođač 
radova i odobrava Stručni nadzor najkasnije 8 dana pre početka radova. 

Prema Planu upravljanja otpadom koji se nalazi u prilogu 6 ovog ESMP-a, izvođač 
radova ima obavezu da: 

Razvrstava otpad prema Katalogu iz Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i 
klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021).  

Razvrstani otpad, do predaje ovlašćenom operateru, čuva na adekvatan način, 
prema vrsti i svojstvima, u vrećama, kontejnerima, na paletama i slično, kako bi se 
sprečilo rasipanje i mešanje sa drugim materijalima.  

Obeleži upakovani otpad (oznake generatora, mesto nastanka i naziv i 
klasifikacioni broj otpada u skladu sa Pravilnikom). 

Formira dokumenta o kretanju otpada u skladu sa članom 45 Zakona o upravljanju 
otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom 

Izvođač radova MDULS 
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Mogući uticaj na 
životnu sredinu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost 

za sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. 
glasnik RS“, br. 114/13). 

Neadekvatna 
primena ESMP usled 
slabe povezanosti 
ESMP s drugim 
dokumentima 
ugovora 

Lokalan / 
kratkoročan / 
malo verovatan 
/ od velikog 
značaja 

Ovaj ESMP treba da bude integralni deo ponude i ugovora. Obaveza je Izvođača da 
uračuna primenu mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu u svoje ukupne 
troškove. Od Izvođača se traži da podnese kratku izjavu koja potvrđuje da su troškovi 
ESMP uključeni u cenu ponude. 

Izvođač radova 

Stručni nadzor 
MDULS 

Aktivnost: Građevinski radovi – opšte odredbe 

 

Mogući nepovoljni 
uticaji na životnu 
sredinu, BZR usled 
nepostojanja ili 
nepridržavanja 
relevantnih 
procedura 

 

Lokalan / 
kratkoročan / 
malo verovatan 
/ od velikog 
značaja 

Investitor će, u skladu sa propisima, da popuni prijavu gradilišta i dostavi je 
nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka radova. Obezbediće Plan 
preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu, u kome su 
definisane obaveze izvođača u pogledu sprovođenja propisanih mera za 
bezbedan i zdrav rad, a naročito: 

1. Šemu gradilišta, odnosno situacioni plan. 

2. Opis organizacije i tehnologije izvođenja radova. 

3. Plan faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za 
koordinaciju aktivnosti poslodavaca i drugih lica. 

4. Specifične mere za bezbedan i zdrav rad u odnosu na industrijske aktivnosti u 
blizini gradilišta. 

5. Specifične mere za bezbedan i zdrav rad za radove navedene u Pregledu 
radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i 
oštećenja zdravlja zaposlenih. 

6. Popis isprava, evidencija i uputstava za bezbednost i zdravlje na radu, koje 
moraju da se stalno čuvaju na gradilištu, kako je to detaljno opisano i 
obrađeno u Planu preventivnih mera BZR, koji je sastavni deo dokumentacije 
za verifikaciju ovog projekta. 

Izvođač radova, zajedno za prijavom početka radova, predaje Elaborat o uređenju 
gradilišta nadležnom inspektoratu za rad. 

MDULS 

Odeljenje za 
inspekcijske 

poslove 
Opštinske 

uprave opštine 
Sjenica 

(Inspekcija rada 
Opštine)  

Izvođač radova i njegovi zaposleni treba da budu osigurani od nesrećnog slučaja. Izvođač radova MDULS 

Izvođač treba da ima zaposlene kvalifikovane osobe sa radnim iskustvom (najmanje 
jednog zaposlenog iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i najmanje 2 godine 
radnog iskustva u sprovođenju sličnih zadataka), koje su zadužene za sprovođenje 
zahteva o usklađenosti po pitanjima zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja 
na radu, kako je navedeno u ovom ESMP. 

Izvođač radova MDULS 
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Mogući uticaj na 
životnu sredinu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost 

za sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

Pored Elaborata o uređenju gradilišta, čiji je sadržaj propisan relevantnim 
Pravilnikom56, izvođač radova treba da izradi i operativni dokument: Plan zaštite 
životne sredine, koji sadrži sledeće planove: 

Izvođač radova 
Stručni nadzor 

MDULS 

Plan upravljanja otpadom, kako je detaljno opisano u prilogu 6.  Izvođač radova 
Stručni nadzor 

MDULS 

Plan upravljanja otpadnim vodama za obezbeđenje toaleta i pravilno prikupljanje i 
odvod kanalizacionih voda kako bi se sprečilo zagađenje vodotoka tokom 
izvođenja građevinskih radova.  

Izvođač radova 
Stručni nadzor 

MDULS 

Plan za hitna reagovanja – Plan Izvođača treba da sadrži procedure za 
reagovanje u vanrednim situacijama, u slučaju nesreća ili većih incidenata, kako bi 
se zaštitili ljudi, imovina i prirodna dobra. U Planu će se prikazati detaljni podaci o 
opremi i procedurama za sprečavanje, kao i za reagovanje u slučaju nastanka 
akcidentnih situacija.  

Izvođač radova 
Stručni nadzor 

MDULS 

Plan za smanjenje buke – Celokupna oprema treba da bude licencirana i 
odobrena u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Ovo važi za svu opremu i 
vozila gde buka i vibracije mogu da utiču na osetljive osobe. Izvođač je dužan da 
neutrališe uticaj buke i vibracija na okolinu, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke 
u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/2021) i Pravilnikom o buci koju emituje 
oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“, br. 1/2013). 

Izvođač radova 
Stručni nadzor 

MDULS 

Plan raščišćavanja obuhvata raščišćavanje gradilišta i uklanjanje objekata 
Izvođača posle završetka građevinskih aktivnosti. Ovo uključuje uklanjanje svih 
otpadnih materija i kontaminiranog zemljišta, ako ga ima, u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom i Zakonom o zaštiti životne sredine. 

Izvođač radova 
Stručni nadzor 

MDULS 

Plan rešavanja žalbi je detaljno opisan u Prilogu 4 ovog Plana i podrazumeva 
sledeću proceduru, koja garantuje svim stranama ravnopravan pristup mehanizmu 
podnošenja i rešavanja žalbi: 

1. Prijem prigovora:  

Zainteresovana strana može da podnese prigovor u pisanoj formi na 
pripremljenom obrascu (predajom na pisarnici, poštom ili e-poštom) 
Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) ili Opštini Sjenica. 

2. Postupanje sa prigovorima: 

2.1. Prigovori se mogu dostaviti i Izvođaču radova. Obrasci za javni prigovor / 
žalbe će biti dostupni na odgovarajućim lokacijama u blizini gradilišta u 

Opština Sjenica, 

MDULS 
MDULS 

                                                
56 Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, „Sl. glasnik RS“, br. 121/2012 i 102/2015 
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Mogući uticaj na 
životnu sredinu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost 

za sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

štampanom obliku, i na taj način će biti dostupni javnosti. Izvođač će biti u 
obavezi da sve primljene prigovore dostavi MDULS u roku od 5 dana od dana 
prijema prigovora. 

2.2. Opština Sjenica je dužna da dostavi sve primljene prigovore u MDULS u roku 
od 5 dana od dana prijema prigovora. Sve žalbe će biti evidentirane u Registru 
žalbi, a MDULS će potvrditi prijem podnosiocu prigovora u roku od 7 
kalendarskih dana (u slučaju da prigovor nije podnet anonimno). 

2.3. Podnosilac prigovora će biti informisan o predloženim korektivnim merama i 
aktivnostima u roku od 20 radnih dana od dana prijema prigovora. 

2.4. MDULS će pratiti način na koji se rešavaju žalbe i redovno će ažurirati 
Registar žalbi. 

3. Svi postupci po žalbi biće dostupni zainteresovanim stranama na zvaničnim 
sajtovima MDULS i Opštine Sjenica, kao i u njihovim prostorijama. 

4. Rok za zavođenje žalbe u zapisnik je 7 dana od dana prijema, a rok za 
odgovor na žalbu 20 radnih dana od dana prijema žalbe. 

Mogući nepovoljni 
uticaji na životnu 
sredinu i zdravlje 
mogli bi da se jave 
zbog 
neodgovarajućeg 
upravljanja 
različitim tokovima 
stvorenog otpada 

 

Lokalan / 
kratkoročan/ 
malo verovatan 
/ od velikog 
značaja 

Priprema plana za upravljanje otpadom za očekivane tokove otpada tokom faza 
demontaže i izvođenja građevinskih radova i njegovo odobravanje u roku od 8 
dana pre početka radova. Ovaj plan pregleda i odobrava stručni nadzor.  

Plan upravljanja otpadom u postupku verifikacije, priložen je kao Prilog 6, sa jasno 
definisanim obavezama i tokovima. 

Mere ublažavanja nepovoljnih uticaja obuhvataju: 

- Identifikaciju neopasnog otpada i razdvajanje na mestu demontaže / izvođenja 
radova;  

- Adekvatno reagovanje u skladu sa propisima, za slučaj otkrivanja opasnog 
otpada; 

- Izvođač, pre početka radova ima potpisan ugovor sa ovlašćenim operaterom za 
transport, tretman i odlaganje svih kategorija otpada;  

- Materijal treba da bude pokriven tokom transporta kako bi se izbeglo rasipanje 
otpada;  

- Zabranjeno je spaljivanje građevinskog ambalažnog i svakog drugog zapaljivog 
otpada na gradilištu. 

Izvođač radova, 

Ovlašćeni 
operater za 
transport, 
tretman i 
odlaganje 

otpada 

Stručni nadzor 

MDULS 

Aktivnost: Radovi na izgradnji objekta Gradske pijace u Sjenici 

Pitanja bezbednosti 
i zdravlja na radu  

Lokalan / 
kratkoročan / 
verovatan / od 
velikog značaja 

- Tokom obavljanja građevinskih radova, gradilište treba da bude potpuno 
ograđeno čvrstim panelima min. visine 2,00 m, da ima kapije i istaknute oznake 
sa osnovnim informacijama o projektu, uključujući i žalbene mehanizme; 

Izvođač radova Stručni nadzor 
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Mogući uticaj na 
životnu sredinu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost 

za sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

Mogući nepovoljni 
uticaji na zdravlje 
radnika, korisnika  

objekta i lokalnog 
stanovništva zbog  

-lokacije objekta u 
gradskom području, 

-mogućih povreda 
korisnika objekta i 
lokalnog 
stanovništva dok 
traju radovi i 
neusklađenosti s 
bezbednosnim 
propisima lokalne 
zajednice 

- Saobraćaj do i sa gradilišta mora biti regulisan tako da se obezbedi minimalno 
remećenje lokalne zajednice; 

- Zaštita pešaka i lokalnog stanovništva i zabrana pristupa gradilištu 
neovlašćenim osobama biće regulisani u skladu sa Planom preventivnih mera 
BZR; 

- Potrebna je primena zakonski propisanih zdravstvenih i bezbednosnih mera u 
skladu sa Planom preventivnih mera BZR i Elaboratom o uređenju gradilišta:  

a) korišćenje odgovarajuće zaštitne odeće i opreme (maske protiv prašine, 
iverja, drvenih i vlakana mineralne vune, kao i sigurnosni pojasevi za 
rad na visini);  

b) održavanje dobrog nivoa lične higijene;  

c) obezbeđivanje kompleta prve pomoći i lica obučenih za pružanje prve 
pomoći na gradilištu tokom izvođenja radova; 

- Praćenje relevantnih bezbednosnih smernica za skladištenje, prevoz i 
distribuciju opasnih materija s ciljem smanjivanja mogućnosti za zloupotrebu, 
izlivanje i slučajno izlaganje ljudi opasnim materijama, u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom Republike Srbije; 

- Organizovati 24 - časovno čuvanje gradilišta; 

- Postupak čišćenja gradilišta / objekta potrebno je da se obavlja svakodnevno 
kako bi se sprečilo širenje prašine po objektu i po okolini; 

- Ako je izvodljivo, radove na izgradnji objekta ne započinjati u zimskom periodu, 
zbog oštrih klimatskih uslova koji će značajno uticati na radnike i materijale.  

Uticaj na pejzaž 
(izgrađeni 
ambijent) zbog 
promene izgleda 
objekta  

Lokalan / 
dugoročan / 
siguran /   
od srednjeg 
značaja 

Objekat po oblikovnim karakteristikama i primenjenim materijalima spada u 
savremene objekte. Projektovani radovi unaprediće izgled postojećeg objekta 
pijace. 

Postojeći objekat obuhvata nepravilno raspoređene tezge po asfaltnoj površini, 
dok će predmetni projekat obezbediti uređen kompleks gradske pijace sa 
jednim zatvorenim i dva otvorena objekta. Dodatno, projekat podrazumeva 
ozelenjavanje prostora objekta, što takođe doprinosi vizuelnom komforu 
korisnika objekta i lokalnog stanovništva.  

Projektant, 

Izvođač radova 

Stručni nadzor 

MDULS 

Zagađenje 
zemljišta 
otpadnim i drugim 
materijalima 

Lokalan / 
kratkoročan 
/ malo 
verovatan / 
od srednjeg 
značaja 

- Mogući opasni otpad – gorivo iz vozila i motorna ulja, mogu da se pojave na 
gradilištu samo u akcidentnim situacijama da gorivo iscuri iz neispravnog 
vozila. Zagađene površine zemljišta i materije od goriva i ulja treba sakupiti 
odvojeno i predati ovlašćenom operateru za transport, tretman i odlaganje svih 
kategorija otpada. Zaposleni treba da budu upoznati sa planovima i 
procedurama za sprečavanje i uklanjanje zagađivača. Na gradilište dopremiti 

Izvođač radova, 

Ovlašćeni 
operater za 

tretman otpada 

Stručni nadzor 
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Mogući uticaj na 
životnu sredinu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost 

za sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

odgovarajuće materije za apsorpciju tečnih zagađivača (piljevina, pesak, i 
slično).  

- Otpadni materijali od demontaža i rušenja, zajedno sa sitnim materijalima i 
prašinom će se redovno i uredno sakupljati i transportovati na odgovarajuće 
deponije. 

Zagađenje 
podzemnih voda 
zbog curenja 
goriva i ulja iz 
vozila 

Lokalan / 
kratkoročan 
/ malo 
verovatan / 
od srednjeg 
značaja 

- Mogući opasni otpad – gorivo iz vozila i motorna ulja, mogu da se pojave na 
gradilištu samo u akcidentnim situacijama da gorivo iscuri iz neispravnog 
vozila. Zagađene materije od goriva i ulja treba sakupiti odvojeno i predati 
ovlašćenom operateru za transport, tretman i odlaganje svih kategorija otpada.  

- Zaposleni treba da budu upoznati sa planovima i procedurama za sprečavanje 
i uklanjanje zagađivača. Na gradilište dopremiti odgovarajuće materije za 
apsorpciju tečnih zagađivača (piljevina, pesak, i slično).  

- Snabdevanje vodom je iz gradskog vodovoda, lokalni izvori snabdevanja 
vodom u blizini gradilišta ne postoje i ne razmatra se opasnost od njihovog 
eventualnog zagađenja gorivom i motornim uljima. 

Izvođač radova, 

Ovlašćeni 
operater za 

tretman otpada 

Stručni nadzor 

Ometanje bukom i 
vibracijama: 

Građevinski i 
građevinsko-
zanatski radovi 

Saobraćaj – vozila 
za dopremanje 
materijala i odvoz 
otpada 

Lokalan / 
kratkoročan / 
siguran / od 
srednjeg 
značaja 

- Bučni radovi će se izvoditi u terminima koji najmanje ometaju stanovnike 
okolnih zgrada. 

- Neće se dozvoliti izvođenje građevinskih radova noću, a aktivnosti na gradilištu 
treba ograničiti na period od 6 do 20 h. Imajući u vidu relevantne mere BZR, 
ovaj raspored može da se izmeni samo u izuzetnim situacijama i uz odobrenje 
Investitora i MDULS; 

- Nivo buke ne sme da prelazi propisima definisane granice za gradski centar, 
zanatsku, trgovačku, administrativno-upravnu zonu sa stanovima, zonu duž 
autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica, tj. 65 dB tokom dana i 55 dB 
tokom noći, u skladu sa Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, 
metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata 
buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/2010); 

- U skladu sa graničnim vrednostima buke, kontrolisano koristiti preterano bučnu 
opremu i mehanizaciju;  

- U slučaju žalbe na buku, obezbediće se odgovarajući monitoring buke i 
merenje po potrebi i zahtevima. 

Izvođač radova 

Stručni nadzor 
Komunalni 
inspektor i 

inspektor za 
zaštitu život-ne 

sredine 

Merenje će vršiti 
komunalna 
inspekcija ili 
ovlašćena 

organizacija. 
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Mogući uticaj na 
životnu sredinu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost 

za sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

Zagađenje 
vazduha u objektu 
i u neposrednoj 
blizini gradilišta 

(prašina prenosiva 
vazduhom od 
demontaže 
elemenata i 
korišćenja 
praškastih 
materijala) 

Lokalan / 
kratkoročan 
/ siguran / 
od srednjeg 
značaja 

- Upotreba zaštitnih maski za radnike; 

- Vozila i mehanizacija moraju da se uredno održavaju da bi se obezbedile 
propisane granične emisije gasova; 

- Materijali na vozilima moraju da budu pokriveni da bi se sprečilo širenje 
prašine; 

- Gradilište, transportne trase i mesta na kojima se rukuje materijalom treba da 
se prskaju vodom tokom suvih i vetrovitih dana; 

- Građevinski materijali treba da se skladište na odgovarajućim natkrivenim 
mestima kako bi se sprečilo stvaranje prašine; 

- Spaljivanje šuta nije dozvoljeno; 

- Ograničena je brzina kretanja vozila na gradilištu. 

Izvođač radova 

Stručni nadzor 
Komunalni 
inspektor i 

inspektor za 
zaštitu život-ne 

sredine 

Poremećaj flore i 
faune na lokaciji 
izvođenja radova 

Lokalan / 
kratkoročan  / 
malo 
verovatan / od 
srednjeg 
značaja 

Planirani radovi na objektu ni na koji način neće negativno uticati na postojeću 
floru i faunu u neposrednom i širem okruženju. Izvođač radova 

Stručni nadzor 
Komunalni 
inspektor i 

inspektor za 
zaštitu život-ne 

sredine 

Aktivnost: Upotrebna faza projekta 

Ne očekuju se rizici 
po životnu sredinu. 
Pozitivan uticaj :  

- na životnu sredinu 
(visok termički 
komfor, 
ozelenjavanje, 
adekvatno rešenje 
hidroinstalacija);  

-na društvenu 
zajednicu (briga o 
zdravlju 
stanovništva, 
adekvatni uslovi 
poslovanja za 
prodavce korisnike 
objekta) 

Lokalan / 
dugoročan  
/ siguran / 
od velikog 
značaja za 
zajednicu 

 

Treba uspostaviti proceduru za vođenje evidencije: 

 za redovno održavanje i ispravno korišćenje novog objekta Gradske pijace; 

 za redovne provere stanja objekta i za eventualne blagovremene popravke; 

 za pravilno čuvanje celokupne tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

JKP „Vrela“ 
Sjenica 

Nadležne službe 
opštine Sjenica 
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Plan ublažavanja uticaja na društvenu zajednicu  

  

Mogući uticaj na 
društvenu zajednicu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost za 

sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

Smetnje u 
funkcionisanju 
objekta i pružanju 
usluga  

 

Lokalan / 
kratkoročan 
/ verovatan / 
od srednjeg 
značaja  

- Građevinski radovi će se izvoditi u građevinskoj sezoni.  

- Tokom izvođenja svih građevinskih radova prostor pijace se neće koristiti.  

 

Izvođač radova 

 

Stručni 
nadzor 

Uticaj na zdravlje i 
bezbednost lokalnog 
stanovništva 

Lokalan / 
kratkoročan 
/ verovatan / 

od velikog 
značaja  

- Urednom organizacijom gradilišta i primenom mera bezbednosti i zdravlja 
na radu obezbediće se i zaštita prolaznika.  

- Organizacija gradilišta će obezbediti da se umanje štetni uticaji buke, 
prašine i vibracija. 

- Primena bučnih mašina, alata i mehanizacije biće vremenski kontrolisana i 
usklađena sa vremenom odmora stanovnika okolnih stambenih zgrada.  

- Izvođač će u Planu upravljanja bukom definisati sve neophodne postupke, 
a u detaljnom dinamičkom planu navesti vremenski raspored operacija koji 
će obezbediti potrebnu zaštitu od buke. 

- Stručni nadzor i nadležna inspekcija će kontinuirano vršiti potrebne 
kontrole. 

Izvođač radova 

 

Stručni 
nadzor 

 

Uticaj na zdravlje 
stanovnika okolnih 
zgrada zbog smetnji u 
snabdevanju 
sanitarnom i pijaćom 
vodom 

Lokalan / 
kratkoročan 
/ malo 
verovatan / 

od velikog 
značaja 

Tokom izvođenja radova nisu očekivana oštećenja postojećih instalacija 
vodosnabdevanja. I pored toga, zbog naglašene osetljivosti društvene 
zajednice na probleme koji mogu da nastanu u vezi sa poremećajima u 
snabdevanju sanitarnom i pijaćom vodom, povećana pažnja biće usmerena 
na izvođenje radova koji bi mogli stvoriti eventualne probleme u tom smislu. 

Izvođač radova 
Stručni 
nadzor 

Ometanje upotrebe  
objekata javne 
infrastrukture 

Lokalan / 
kratkoročan/ 
malo 
verovatan / 

od velikog 
značaja 

Ometanje javne infrastrukture može da nastane na javnim 
saobraćajnicama u periodima snabdevanja gradilišta materijalima i 
elementima za izvođenje planiranih radova. Sprečavaće se: 

 planiranjem transporta u periodima najmanjeg opterećenja okolnih 
saobraćajnica; 

 urednim obeležavanjem ulaza u gradilište propisanom signalizacijom; 

 korišćenjem mehanizacije koja odgovara okolnim saobraćajnicama. 

Izvođač radova 
Stručni 
nadzor 

Ometanje pešačkog i 
kolskog pristupa 
susednim objektima 

Lokalan / 
kratkoročan 
/ malo 
verovatan / 

Ometanje pešačkog i kolskog pristupa susednim objektima je sprečeno 
planiranjem organizacije gradilišta tako da se putevi ulaska u gradilište ne 
koriste za zadržavanje gradilišne mehanizacije. 

Izvođač radova 
Stručni 
nadzor 
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Mogući uticaj na 
društvenu zajednicu 

Obim uticaja Predložene mere za ublažavanje uticaja 
Odgovornost za 

sprovođenje 
Kontrola 

sprovođenja 

od velikog 
značaja 

Štetan uticaj od 
saobraćaja na 
gradilištu  

Lokalan / 
kratkoročan 
/  

verovatan /  

od velikog 
značaja  

- Ne dozvoliti korišćenje i pokretanje teške mehanizacije i kamiona (utovar, 
istovar, itd) u okolini gradilišta u vreme odmora stanovnika okolnih zgrada.  

- Primeniti Elaborat o uređenju gradilišta kojim je regulisana organizacija 
saobraćaja na gradilištu.  

Izvođač radova 
Stručni 
nadzor 

Aktivnost: Upotrebna faza projekta 

Pozitivan uticaj 
(poboljšan izgled 
objekta i bitno 
poboljšani uslovi 
korišćenja) 

Dugoročan / 
od velikog 
značaja  

- Podsticati očuvanje novog objekta Gradske pijace kroz kontinuirano 
promovisanje društveno odgovornog ponašanja korisnika.  

JKP „Vrela“ 
Sjenica 

Lokalna 
zajednica 

Nadležne 
službe 
opštine 
Sjenica 

 

Sastavni deo priloga I čine: 

 

Plan upravljanja prašinom 

 

Plan upravljanja bukom 

 

Plan reagovanja u vanrednim / hitnim situacijama 
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P I. 1. Plan upravljanja prašinom (za smanjenje prašine) 

 

Prašina, kao deo otpada, koja se reguliše ovim planom, a nastaje u procesu izvođenja radova 

na izgradnji Gradske pijace u Sjenici, obuhvata sitne čestice materijala koji nastaju u procesu 

demontaže privremenih objekata, ograde oko parcele i ulaznih kapija, izvođenja građevinskih i 

građevinsko-zanatskih radova, kao i od materijala koji su ostaci pri izvođenju ugovorenih radova. 

Ovaj Plan, izrađen u fazi izrade projekta za izvođenje, sadrži principe, opise i konkretna rešenja 

za smanjenje emisije prašine. Izabrani izvođač radova će biti u obavezi da, 8 dana pre početka 

radova, službi nadzora preda Plan upravljanja prašinom sa detaljnim opisima planiranih 

postupaka tokom kompletnog izvođenja radova na objektu.  

Neadekvatno upravljanje prašinom može da ima značajan negativan uticaj na zdravlje 

stanovnika i životnu sredinu. Neposredno se javlja uticaj na vazduh, podzemne i površinske 

vode, zemljište, biljni i životinjski svet.  

Stoga je neophodno da se najpre smanji emisija prašine na gradilištu, a zatim da se spreči njeno 

širenje i da se, na kraju, prikupi i na odgovarajući način ukloni, zajedno sa ostalim čvrstim 

otpadom u skladu sa propisima.57 

Mere za redukciju emisija prašine na gradilištu i sa gradilišta, obuhvataju sledeće segmente: 

1. Priprema i kontrola: 

1.1. Određivanje vrste, količine i trajanja građevinskih radova pri kojima će se emitovati 

prašina na gradilištu; 

1.2. Uspostavljanje kontakata i saradnje sa nadležnim institucijama za zaštitu sredine; 

1.3. Sagledavanje primene planirane opreme i uređaja i planiranje odgovarajućih radnih 

postupaka i metoda sa ciljem da se najveći efekti postignu na izvorima prašine; 

1.4. Definisanje ugovornih obaveza izvođača radova u pogledu smanjenja emisije prašine; 

1.5. Definisanje kriterijuma za kontrolu sprovođenja mera; 

1.6. Koncept mera za reagovanje u neplaniranim situacijama. 

2. Prašina na gradilištu za planirane radove na objektu Gradske pijace nastaje u sledećim 

mehaničkim operacijama: rad mašina i uređaja za rezanje, glačanje, bušenje, probijanje, 

prosejavanje, mešanje i pri radovima na odvajanju, lomljenju, prenošenju, utovaru, istovaru, 

transportu. Konkretne mere za redukovanje prašine u pobrojanim radnim operacijama su: 

2.1. Priprema i skladištenje materijala  

 vezivanje prašine održavanjem vlažnosti materijala, na primer finim rasprskavanjem 

vode po materijalu (ako je dozvoljeno i prihvatljivo za kvalitet materijala); 

                                                
57 Direktiva EU 2008/50 Evropskog parlamenta i saveta o kvalitetu i čistoći vazduha u Evropi i domaća regulativa 
usklađena sa Direktivom: Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 10/13 i 26/21-dr. zakon); Uredba o 
uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/10, 75/10, 63/13) 
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 pokrivanje materijala na vozilima za transport odgovarajućim mrežama i ceradama; 

 pokrivanje i kvašenje materijala koji sadrže prah i prašinu radi zaštite od vetra. 

2.2. Demontaže i rušenja privremenih objekata na parceli, ograde oko parcele i ulaznih 

kapija 

 demontaže i rušenja vršiti u najvećim mogućim komadima; 

 ako je moguće, materijale koji se demontiraju i uklanjaju, prethodno kvasiti vodom; 

 materijale koji ne mogu da se kvase, pokriti mrežama i tkaninama odgovarajuće 

gustine. 

2.3. Izvođenje radova  

 upotreba mašina i alata koji proizvode manje prašine i / ili su povezani sa uređajima 

za usisavanje prašine; 

 korišćenje postupaka rezanja i prelamanja pri kojima se ne oslobađa prašina; 

 mokro rezanje (uređaji za dovod manjih količina vode na mesto rezanja); 

 korišćenje industrijskih usisivača u objektu, umesto četki i drugih ručnih alata; 

 korišćenje zatvorenih uređaja za mešanje praškastih materija sa vodom. 

2.4. Saobraćajne površine na gradilištu 

 ograničenje brzine kretanja vozila na 10 km/h; 

 redovno uklanjanje rasutog materijala sa internih saobraćajnica; 

 uredno čišćenje guma svih vozila na izlazu sa gradilišta na javnu saobraćajnicu. 

3. Sprovođenje i kontrola: 

3.1. Zaposleni izvođača radova treba da budu upoznati sa nastajanjem, širenjem, uticajima 

i postupcima za smanjenje količina prašine na gradilištu sa ciljem da svi saznaju šta na 

njihovom radnom mestu utiče na smanjenje prašine i šta oni sa svoje strane mogu da 

učine da doprinesu tom smanjenju. 

3.2. Stručna služba nadzora i odgovorna lica investitora treba da redovno prate, kontrolišu i 

sankcionišu da li se ostvaruju obaveze definisane dozvolama za izvođenje radova, 

uslovima za izvođenje, definisanom tehničkom dokumentacijom i ugovorom o izvođenju 

radova. 
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P I. 2.  Plan upravljanja bukom (za smanjenje buke)  

 

Buka koja se reguliše ovim planom, a nastaje u procesu izvođenja radova na izgradnji objekta 

Gradske pijace u Sjenici, obuhvata emitovanje buke od mašina i alata, kao i od transportne 

mehanizacije koji se upotrebljavaju na gradilištu. Ovaj Plan, izrađen u fazi izrade projekta za 

izvođenje, sadrži principe, opise i konkretna rešenja za upravljanje bukom. Izabrani izvođač 

radova će biti u obavezi da, 8 dana pre početka radova, službi nadzora preda Plan upravljanja 

bukom, sa opisima planiranih postupaka tokom izvođenja radova na objektu, sa stanovišta 

smanjenja emitovanja, izolovanja i vremenske distribucije buke sa gradilišta u objekat i u okolni 

prostor u neposrednoj blizini gradilišta.  

Obaveze izvođača radova su da planiranim merama obezbedi da se ispune propisani uslovi 

zaštite od buke prema važećoj zakonskoj regulativi.58 

 Nivo emitovane buke, ne sme da prelazi propisima definisane granice za gradski centar, 

zanatsku, trgovačku, administrativno-upravnu zonu sa stanovima, zonu duž autoputeva, 

magistralnih i gradskih saobraćajnica, tj. 65 dB tokom dana i 55 dB tokom noći. Radovi 

će se izvoditi danju. 

Mašine, prevozna sredstva, uređaji i oprema koji se koriste, moraju da budu usklađeni sa 

tehničkim propisima koji se odnose na granični nivo buke pod određenim uslovima upotrebe, a 

relevantni podaci o buci u uslovima upotrebe moraju biti označeni na njima. Izvori buke koji se 

koriste za obavljanje delatnosti, a koji se privremeno koriste ili se trajno postavljaju u otvorenom 

prostoru, moraju imati podatke o nivou zvučne snage koju emituju pri propisanim uslovima 

korišćenja i održavanja.  

Plan upravljanja bukom za izvođenje radova na objektu obuhvata: 

1. Organizacione mere: 

1.1.  Koncept prevencije za nadležne i odgovorne kojim se obezbeđuje: 

 pozitivan stav eventualno ugroženog susedstva; 

 spremnost na blagovremene odgovore na žalbe iz neposredne okoline; 

 spremnost da se prihvate predlozi za dodatne mere zaštite, ako je potrebno; 

 realizacija usvojenih mera zaštite u razumnom roku; 

 izvođač radova ima obavezu da uredno primenjuje ovaj koncept. 

                                                
58 Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/21), 

Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 54/92), 

Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“, br. 1/13), 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci („Sl. glasnik RS“, br. 96/11, 78/15 i 93/19), 

Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i 
štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/10)  
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1.2. Nadzor i kontrola: 

 definisanje odredbi u ugovoru sa izvođačem radova, kojima se regulišu obaveze 

zaštite od buke; 

 obaveze stručnog nadzora i nadležnih inspekcija da vrše redovne kontrole i 

preduzimaju potrebne mere. 

2. Mere u planiranju, pripremi i izvođenju radova na objektu: 

2.1. Optimalan dinamički plan sa preciznim planiranjem odgovarajuće opreme i uređaja za 

blagovremeno i efikasno izvršavanje radnih operacija da bi se najveći efekti postigli na 

izvorima buke i da bi trajanje buke bilo ograničeno. 

 Istovremena upotreba bučnih mašina i opreme da bi se maksimalno produžile „tihe“ 

faze izvođenja radova na gradilištu. 

 Maksimalna priprema elemenata u radionicama radi smanjenja obima radova i 

buke na gradilištu. 

 Izbor zaklonjenih mesta na gradilištu za izvođenje radova koji stvaraju buku. 

2.2. Transport do gradilišta i na gradilištu: 

 Objedinjeno planiranje transporta sa ciljem da se minimalnim brojem transporta 

obezbedi optimalno korišćenje transportnih kapaciteta. 

 Postavljanje provizornih zaštitnih elemenata od buke. 

2.3. Sprovođenje i kontrola: 

 Razvoj svesti zaposlenih – usmeravanje svih zaposlenih da doprinose smanjenju buke. 

 Zaposleni izvođača radova treba da budu upoznati sa nastajanjem, širenjem, 

uticajima i postupcima za smanjenje buke na gradilištu, sa ciljem da svi saznaju 

šta na njihovom radnom mestu utiče na smanjenje buke i šta oni sa svoje strane 

mogu da učine da doprinesu tom smanjenju. 

 Obuka na primerima: 

 mašine i opremu koristiti na dovoljnoj udaljenosti od ugroženih zona, 

upotrebljavati na ispravan način, ne uključivati duže nego što je potrebno, 

održavati u ispravnom stanju; 

 ne bacati, već spuštati i podizati predmete (na primer, elemente skele); 

 Stručna služba nadzora i odgovorna lica investitora treba da redovno prate, 

kontrolišu i sankcionišu da li se ostvaruju obaveze definisane dozvolama za 

izvođenje radova, uslovima za izvođenje, definisanom tehničkom 

dokumentacijom i ugovorom o izvođenju radova. 
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P I. 3. Plan reagovanja u vanrednim / hitnim situacijama  

 

Plan reagovanja u vanrednim / hitnim situacijama tokom izvođenja radova na izgradnji objekta 

Gradske pijace u Sjenici obuhvata alarmiranje i ponašanje svih učesnika u vanrednim 

situacijama koje mogu da nastanu na gradilištu, a u skladu  

1. Povrede zaposlenih i akutni zdravstveni problemi. 

2. Požar u objektu i na gradilištu. 

3. Izlivanja opasnih tečnosti (goriva i ulja) iz vozila koja dolaze na gradilište 

Ovaj Plan, izrađen u fazi izrade projekta za izvođenje, sadrži principe, opise i konkretna rešenja 

za reagovanja u vanrednim / hitnim situacijama. Izabrani izvođač radova će biti u obavezi da, 8 

dana pre početka radova, službi nadzora preda Plan reagovanja u vanrednim / hitnim 

situacijama sa detaljnim opisima planiranih postupaka tokom izvođenja radova na objektu u 

skladu sa zakonskom regulativom.59  

A. Na gradilištu mora da bude jasno i na vidljivom mestu istaknuta tabla sa važnim 

telefonskim brojevima za pozive u vanrednim situacijama: 

MUP – 192; Vatrogasci – 193; Hitna pomoć – 194. 

U slučaju poziva na neki od ovih telefona, treba jasno da se odgovori na sledeća pitanja: 

1. Gde je mesto nesreće? 2. Ko govori (ime)? 3. Šta se desilo? 4. Kada se desilo?                  

5. Koliko osoba je ugroženo? 6. Koje su opasnosti? 7. Moj broj za poziv: 

B. U slučaju opasnosti i vanredne situacije svako treba da razmišlja i da se ponaša na 

sledeći način: 

Pregledati: Šta se desilo? Ko učestvuje? Ko je ugrožen?  

Razmisliti: Da li postoji opasnost? U pitanju je eksplozija, dim, vatra, električna struja? 

Postupati: 1. Zaštititi se. 2. Unesrećene izvući iz zone opasnosti. 3. Pozvati broj 194 ako su u 

pitanju povrede i akutni zdravstveni problemi (na primer: prestanak disanja). 4. Pozvati 

vatrogasnu službu na 193  ako je u pitanju požar. 5. Primeniti mere prve pomoći za ugrožene. 

 

                                                
59 (1) Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/18);  

    (2) Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-dr. zakon); 

    (3) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/17-dr. zakon); 

    (4) Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu,   
načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 109/16); 

    (5) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta („Sl. glasnik RS“, br. 121/12 i 102/15); 

    (6) Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS“, br. 14/09, 
95/10 i 98/18). 
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Izvođač radova – poslodavac je dužan da organizuje i osigura pružanje prve pomoći 

zaposlenima za slučaj povrede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na lečenje, 

kao i da osigura pozivanje i postupanje javnih službi nadležnih za pružanje medicinske pomoći. 

Na svakom gradilištu na kome istovremeno radi do 20 zaposlenih, najmanje dvojica od njih 

moraju da budu osposobljeni  i određeni  za pružanje prve pomoći. Osim zaposlenih, na 

gradilištu u objektu koji se koristi i za vreme izvođenja radova, postoji ugroženost i za prolaznike 

koji se kreću u blizini gradilišta. 

C. Postupanje sa osobama kojima je potrebna prva pomoć: 

Uputstvo o načinu pružanja prve pomoći 

U slučaju nesreće i povrede na radu potrebno je imati jasan plan koraka koje ćete preduzeti: 

1) Sačuvajte pribranost. 

Ukoliko ste jako uznemireni, potrebno je da zastanete na trenutak. Usporite i umirite 

disanje i setite se postupaka koje je potrebno primeniti. 

2) Procenite da li je mesto nesreće bezbedno i otklonite postojeće opasnosti. 

Utvrdite da li postoji opasnost koja može ugroziti vas ili ostale prisutne na mestu 

nesreće (mehanička opasnost, izlivanje opasne tečnosti ili ispuštanje gasa, opasnost 

od eksplozije, požara, rušenja, zatrpavanja, od opasnog dejstva električne struje i sl). 

Ukoliko je potrebno, obavestite specijalizovane službe da otklone izvor opasnosti. 

Angažujte nekoga od prisutnih da vam u tome pomogne. 

3) Procenite da li je nekome ozbiljno ugrožen život. 

Za svakog povređenog utvrdite: 

(1) Da li je svestan? (2) Da li mu je disajni put prohodan? (3) Da li diše? (4) Da li 

vidljivo jako krvari? (5) Da li sme da se pomera? 

4) Pružite neophodne mere prve pomoći najugroženijima. 

Hitno pružanje pomoći potrebno je kod osoba sa srčanim zastojem, osoba bez svesti, 

osoba kojima je ugroženo disanje i osobama koje jako krvare. 

5) Obavestite nadležne hitne službe (službu hitne medicinske pomoći, policiju). 

Šta treba da saopštite hitnoj službi: 

(1) Ko zove (predstaviti se), odakle zovete i sa kog broja telefona; (2) Gde se nesreća 

dogodila (dati što precizniju lokaciju); (3) Šta se desilo (da li ima povređenih, da li preti 

neka opasnost od izbijanja požara ili dr); (4) Koliko ima povređenih lica i da li je neko 

u životnoj opasnosti. 

6) Ostanite uz povređene i brinite o njima do dolaska hitnih službi. 

D. Postupanje u slučaju požara: 

a. Alarmiranje nadležnih: 

 pozvati broj vatrogasaca 193. 
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b. Spasavanje osoba: 

 povređene osobe izneti iz ugrožene zone, 

 zaštiti ugrožene osobe, 

 u slučaju pojave dima u objektu, napustiti puteve evakuacije, 

 pronaći mesto za okupljanje posle evakuacije, 

 ako je potrebno, primeniti mere prve pomoći. 

c. Osigurati objekat: 

 zatvoriti prozore i vrata, 

 isključiti, ako nije automatski, uređaje, mašine, opremu itd, 

 osigurati radna mesta i isključiti mogućnost ponovne opasnosti. 

d. Gasiti požar: 

 upotrebiti postojeće aparate za gašenje požara samo ako ne postoji nikakva 

opasnost od udisanja dima i gasova i ako je osigurana bezbedna evakuacija. 

E. Postupanje u slučaju izlivanja opasnih tečnosti – goriva iz vozila: 

Zaposleni treba da budu upoznati sa planovima i procedurama za sprečavanje i 

uklanjanje tečnih zagađivača. Na gradilište će se blagovremeno dopremiti odgovarajuće 

materije za apsorpciju tečnih zagađivača (piljevina, pesak i slično).  

Akcident može da bude samo manjeg obima, s obzirom na količine goriva u rezervoaru 

ili ulja u motoru.  

a. Prisutna lica, vozači i zaposleni izvođača radova moraju odmah da spreče 

slobodno izlivanje tečnosti na otvorene površine, pre svega na zemljište, 

podmetanjem raspoloživih posuda.  

b. Zaposleni izvođača radova su dužni da odmah upotrebe pripremljene i 

raspoložive materijale za brzo upijanje izlivene tečnosti, kako bi se sprečio njihov 

prodor u dublje slojeve zemljišta. 

c. Zaposleni izvođača radova su dužni da odmah otkopaju provlažene delove 

izlivenih tečnosti i da ih odlože na vodonepropusnu površinu i zaštite od 

kvašenja. 

d. Ovlašćeni operater za transport, tretman i odlaganje svih kategorija otpada, sa 

kojim izvođač radova ima odgovarajući ugovor, će po prijemu obaveštenja o 

akcidentu doći na gradilište sa potrebnom opremom i prikupiti sve opasne 

materije i postupiti sa njima u skladu sa propisanim obavezama za tretman 

opasnog otpada, kako je to prikazano u prilogu 1. 
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U slučaju bilo kakve nesreće ili ugrožavanja životne sredine odnosno u slučaju incidenata 

povezanih sa zdravljem i bezbednošću na radu, MDULS mora o tome da bude obavešteno bez 

odlaganja. Izveštavanje će bez odlaganja obaviti izvođač radova, a zatim će, preko službe 

nadzora i MDULS, biti obaveštena EIB. Do izveštavanja najviše instance ne sme da prođe više 

od 24 časa od trenutka događaja. Izvođač ima konačnu odgovornost za izveštavanje i 

saopštavanje vesti o incidentu nadležnom stručnom nadzoru i relevantnim organima Republike 

Srbije, a MDULS ima krajnju odgovornost za izveštavanje i pružanje dodatnih informacija EIB o 

incidentima, prema potrebi i od slučaja do slučaja. 
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Prilog II - Plan monitoringa životne sredine i društvene zajednice  

 

 
PLAN PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE 
 

PARAMETAR MESTO POSTUPAK VREME / ROK ODGOVORNO LICE  CILJ KONTROLA 

A. Aktivnost: Projektovanje sa stanovišta zaštite životne sredine 

1. Status potrebnih dozvola i 
planova: 

Na lokaciji 
objekta 

Pregled 
neophodnih 
dozvola, 
planova i 
ugovora sa 
Izvođačem 

Pre početka 
građevinskih 
radova 

 
 

Provera usklađenosti  sa 
propisima Republike 
Srbije i EIB. 

 

MDULS 

1.1. Elaborat o uređenju 
gradilišta 

 

Izvođač radova 

1.2. Plan za upravljanje 
otpadom i otpadnim 
vodama 

 

Izvođač radova u skladu 
sa projektom i ugovorom 

1.3. Plan za reagovanje u 
vanrednim situacijama  

Korisnik objekta i izvođač 
radova 

1.4. Plan za smanjenje buke Projektant i izvođač 
radova 

Obezbeđenje pune 
primene ESMP od strane 
Izvođača i efikasne 
povezanosti ESMP sa 
drugim dokumentima 
ugovora. 

MDULS 

1.5. Plan za rešavanje žalbi MDULS 

1.6. Plan preventivnih mera 
BZR 

 

Projektant 

1.7. Uključivanje odredbi 
ESMP u ugovore 

MDULS 

2. Uspostavljanje i sprovođenje 
odgovarajućih procedura 

Na lokaciji 
objekta 

Provera planova 
i ugovora sa 
Izvođačem 

Pre početka 
građevinskih 
radova 

MDULS 

 Smanjenje rizika od 
nepovoljnih uticaja na 
životnu sredinu i na BZR 
zbog nepostojanja ili 
nepoštovanja relevantnih 
procedura. 

MDULS (ako ne postoje 
procedure) 

Izvođač radova (ako se ne 
poštuju procedure) 



62 

PARAMETAR MESTO POSTUPAK VREME / ROK ODGOVORNO LICE  CILJ KONTROLA 

B. Aktivnost: Demontaže i građevinski i građevinsko-zanatski radovi (zaštita životne sredine) 

1. Primenjeni propisi za 
bezbednost zajednice i mere 
zaštite: 

U blizini 
lokacije 
objekta 

Vizuelne 
provere i 
merenja po 
žalbama 
lokalnog 
stanovništva 

Na početku 
radova i svakog 
radnog dana do 
završetka 
radova 

 

 

Kontrole radi smanjenja 
zdravstvenih i 
bezbednosnih rizika za 
korisnike objekta i 
stanovnike okolnih 
zgrada (uredno 
obezbeđenje i 
ograđivanje gradilišta). 

Stručni nadzor  

Nadležne službe opštine 
Sjenica 

(inspektori zaštite životne 
sredine, komunalni 
inspektori, građevinski 
inspektori, inspektori zaštite 
na radu) 

Merenja vrše nadležne 
inspekcije ili ovlašćene 
ustanove. 

1.1. od prašine Izvođač radova 

1.2. od buke Izvođač radova  

1.3. od čvrstog otpada  Izvođač radova 

1.4. od povređivanja Izvođač radova 

2. Protivpožarna zaštita na 
gradilištu 

Na lokaciji 
objekta 

Provera 
Elaborata o 
uređenju 
gradilišta 

Pre početka i 
tokom izvođenja 
radova 

Izvođač radova  

Kontrola sprovođenja 
mera protivpožarne 
zaštite, prema planu 
zaštite od požara u 
Elaboratu o uređenju 
gradilišta. 

Stručni nadzor  

Nadležne službe opštine 
Sjenica 

(inspektori zaštite od požara) 

3. Mere bezbednosti i zdravlja 
na radu primenjene na 
radnike na gradilištu, 
definisane u Planu 
preventivnih mera BZR, koji 
je sastavni deo dokumenata 
za verifikaciju projekta i u 
Elaboratu o uređenju 
gradilišta. 

4.  

Na lokaciji 
objekta 

Vizuelne provere 
i provere 
dokumentacije 

Svakog radnog 
dana do 
završetka 
radova 

Izvođač radova  

Kontrole radi  smanjenja 
rizika za bezbednost i 
zdravlje na radu 
zaposlenih na gradilištu. 

Stručni nadzor 

Koordinator BZR za 
izvođenje 

Inspekcija rada 

 

4. Mere bezbednosti i zdravlja 
na radu i zaštita stanovnika 
okolnih zgrada:  

Na 
granicama 
i mestima 
pristupa 
parceli 
objekta 

Vizuelne 
provere i 
merenja po 
žalbama 
stanovnika 

Redovno tokom 
izvođenja 
radova 

 

 
Kontrole radi sprečavanja 
povreda prolaznika. 

Stručni nadzor 

Koordinator BZR za 
izvođenje  

Nadležne službe opštine 
Sjenica 

(inspektori zaštite životne 
sredine, komunalni i 
građevinski inspektori, 
inspektori zaštite na radu) 

Merenja vrše nadležne 
inspekcije ili ovlašćene 
ustanove. 

4.1. od prašine Izvođač radova 

4.2. od buke Izvođač radova  

4.3. od povređivanja Izvođač radova 
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PARAMETAR MESTO POSTUPAK VREME / ROK ODGOVORNO LICE  CILJ KONTROLA 

5. Plan upravljanja otpadom za 
sve proizvedene tokove 
otpada – Prilog 6 Plana 
zaštite životne sredine i 
društvene zajednice 

Na lokaciji 
objekta 

Provera 
dokumentacije: 

Pre početka 
demontaže i 
tokom izvođenja 
radova 

 

 

  

5.1. Plan za 
upravljanje 
otpadom 

Izvođač radova 
Smanjenje proizvodnje 
otpada. 

Stručni nadzor 

Nadležne službe opštine 
Sjenica  

5.2. Dokumenta 
o kretanju 
otpada 

Izvođač radova Sprovođenje plana 
upravljanja otpadom. 

Stručni nadzor 

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

6. Sprovođenje i kontrola 
sprovođenja Plana 
upravljanja otpadom za 
neopasni otpad (Prilog 6): 

7.  

Na i u 
objektu, 
oko 
objekta i u 
privreme-
nom 
skladištu 

Pregled objekta 
i dokumentacije 

Sve vreme 
izvođenja 
radova, od 
generisanja do 
predaje 
operateru 

 

 

Poboljšanje prakse 
upravljanja otpadom na 
lokalnom i nacionalnom 
nivo. 

 

Stručni nadzor  

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

6.1. Prikupljanje 

 

Izvođač radova 

6.2. Privremeno skladištenje  Izvođač radova 

6.3. Separacija 

 

Izvođač radova 

6.4. Pakovanje 

 

Izvođač radova 

Kontrola generisanja i 
praćenja otpada. 

Stručni nadzor  

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

6.5. Obeležavanje 

 

Izvođač radova 

6.6. Predaja ovlašćenom 
operateru 

Izvođač radova i 
ovlašćeni operater 

6.7. Izrada dokumentacije o 
praćenju otpada 

Izvođač radova i 
ovlašćeni operater 
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PARAMETAR MESTO POSTUPAK VREME / ROK ODGOVORNO LICE  CILJ KONTROLA 

7. Sprovođenje i kontrola 
sprovođenja Plana 
upravljanja otpadom za 
opasni otpad, ukoliko se 
utvrdi prisustvo (Prilog 6): 

 

Na i u 
objektu, 
oko 
objekta i u 
privreme- 
nom 
skladištu 

Pregled objekta 
i dokumentacije 

Sve vreme 
izvođenja 
radova, od 
generisanja do 
predaje 
operateru 

 

 

Poboljšanje prakse 
upravljanja opasnim 
otpadom na lokalnom i 
nacionalnom nivou. 

 

Stručni nadzor  

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

7.1. Prikupljanje 

 

Izvođač radova 

7.2. Privremeno skladištenje  Izvođač radova 

7.3. Predaja ovlašćenom 
operateru 

 

Ovlašćeni operater po 
ugovoru sa izvođačem 

7.4. Separacija 
Ovlašćeni operater po 
ugovoru sa izvođačem 

Kontrola generisanja i 
praćenja opasnog 
otpada. 

Stručni nadzor  

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

7.5. Pakovanje 
Ovlašćeni operater po 
ugovoru sa izvođačem 

7.6. Obeležavanje 
Ovlašćeni operater po 
ugovoru sa izvođačem 

7.7. Izrada dokumentacije o 
praćenju otpada 

Ovlašćeni operater po 
ugovoru sa izvođačem 

8. Rasipanje slomljenog stakla u 
postupcima demontaže:  

U objektu i 
oko 
objekta 

Vizuelne 
provere  

Odmah za 
staklo, ostalo po 
završetku 
radnog dana 

 

 
Izbegavanje i smanjenje 
povreda. 

Stručni nadzor 

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

 

8.1. Prenos krila prozora do 
kontejnera za staklo Izvođač radova 

8.2. Postupak lomljenja Izvođač radova  

dodatni postupci u kontroli otpada  

9. Širenje čestica prašine u 
postupcima demontaže:  

U objektu i 
oko 
objekta 

Vizuelne 
provere i 
kontrola 
taloženja 

Po danima bez 
kiše, na 
završetku 
radnog dana 

 

 

Izbegavanje  i smanjenje 
taloženja prašine radi 
smanjenja rizika po 
zdravlje svih učesnika. 

Stručni nadzor 

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

 

9.1. Uklanjanje privremenih 
objekata Izvođač radova 

9.2. Uklanjanje ograde oko 
parcele Izvođač radova  

9.3. Uklanjanje ulaznih kapija Izvođač radova  
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PARAMETAR MESTO POSTUPAK VREME / ROK ODGOVORNO LICE  CILJ KONTROLA 

dodatni postupci u kontroli otpada  

10. Buka od radova na objektu i u 
objektu:  

Na i u 
objektu i 
oko 
objekta 

Merenje nivoa 
buke i dodatna 
merenja po 
žalbama  
lokalnog 
stanovništva 

Pregled 
tehničkih 
specifikacija za 
vozila i opremu 

Redovno tokom 
izvođenja 
radova, u skladu 
sa propisima 

 

 

Praćenje nivoa buke. 

 

Stručni nadzor 

 10.1. Buka od standardnih 
radnih operacija i od 
ručnih alata 

Izvođač radova 

10.2. Buka od udarnih i drugih 
alata na elektropogon 

Izvođač radova  Određivanje mera za 
zaštitu zaposlenih 
izvođača radova i 
okolnog stanovništva. 

Nadležne službe opštine 
Sjenica (inspekcije) 

Merenja vrše nadležne 
inspekcije ili ovlašćene 
ustanove. 

10.3. Buka od vozila za 
transport i ostale 
mehanizacije 

Izvođač radova 

C. Aktivnost: Upotrebna faza objekta (zaštita životne sredine) 

1. Plan za tekuće i investiciono 
održavanje objekata 

Tokom 
upotrebe 
objekta 

Pregled plana i 
redovni pregledi 
objekta 

Na početku rada 
objekta i 
redovno u 
utvrđenim 
vremenskim 
intervalima 

 

 

Zaštita izvedenih radova 
od spoljašnjih uticaja i 
lošeg rukovanja. 

Nadležne službe opštine 
Sjenica 

1.1. Godišnji plan JKP „Vrela“ 
Sjenica za tekuće održavanje 
objekta 

JKP „Vrela“ Sjenica 
Obezbeđenje poželjne 
trajnosti objekta. 

Nadležne službe opštine 
Sjenica 

1.2. Redovne kontrole stanja 
objekta JKP „Vrela“ Sjenica  
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PLAN PRAĆENJA STANJA DRUŠTVENE ZAJEDNICE 
 

PARAMETAR MESTO POSTUPAK VREME / ROK ODGOVORNO LICE  CILJ KONTROLA 

A. Aktivnost: Planiranje sa stanovišta društvene zajednice 

1. Status potrebnih dozvola i 
planova: 

Na 
lokaciji 
objekta i 
u opštini 
Sjenica 

Učešće 
ovlašćenih 
predstavnika 
društvene 
zajednice i svih 
zainteresovanih 
lica u procesu 
planiranja 

 

Pregled 
neophodnih 
dozvola, planova i 
ugovora sa 
Izvođačem 

Pre početka 
građevinskih 
radova: 

Javni uvid, 
Javna rasprava, 

Izveštaji 

  

 

Javna procedura i 
dostupnost informacija. 

 

MDULS 
1.1. Izrada i tehnička kontrola 

projektne dokumentacije 
MDULS 

1.2. Elaborat o uređenju 
gradilišta 

 

Izvođač radova 

1.3. Plan za upravljanje 
otpadom i otpadnim 
vodama 

 

Izvođač radova u skladu 
sa projektom i ugovorom 

Provera usklađenosti  sa 
propisima Republike 
Srbije i EIB. 

 

MDULS 

1.4. Plan za reagovanje u 
vanrednim situacijama  

JKP „Vrela“ Sjenica i 
izvođač radova 

1.5. Plan za smanjenje buke Projektant i izvođač 
radova 

Obezbeđenje pune 
primene ESMP od strane 
Izvođača i efikasne 
povezanosti ESMP sa 
drugim dokumentima 
ugovora. 

  MDULS 

1.6. Plan za rešavanje žalbi MDULS 

1.7. Plan preventivnih mera 
BZR 

 

Projektant 

1.8. Uključivanje odredbi 
ESMP u ugovore 

MDULS 

2. Uspostavljanje i sprovođenje 
odgovarajućih procedura 

Na 
lokaciji 
objekta 

Provera planova i 
ugovora sa 
Izvođačem 

Pre početka 
građevinskih 
radova 

MDULS  

Smanjenje rizika od 
nepovoljnih uticaja na 
društvenu zajednicu i na 
BZR zbog nepostojanja ili 
nepoštovanja relevantnih 
procedura. 

MDULS (ako ne postoje 
procedure) 

Izvođač radova (ako se ne 
poštuju procedure) 
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PARAMETAR MESTO POSTUPAK VREME / ROK ODGOVORNO LICE  CILJ KONTROLA 

B. Aktivnost: Demontaže i građevinski i građevinsko-zanatski radovi (društvena zajednica) 

1. Žalbe na nepovoljne uticaje u 
okruženju objekta: 

U blizini 
lokacije 
objekta 

Registar žalbi 

(broj žalbe) – 
regulisano 
procedurom za 
prijem i 
rešavanje žalbi 

Tokom 
izvođenja 
radova, 
kontinuirano 

 

 

Uspostavljanje 
kvalitetnog odnosa sa 
društvenom zajednicom 
kroz efikasan rad po 
žalbama. 

MDULS i Opština Sjenica 

 1.1. Ugrožavanje pristupa 
stanara okolnih zgrada 
svojim ulazima 

Izvođač radova 

1.2. Ugrožavanje 
saobraćaja na okolnim 
saobraćajnicama 

Izvođač radova 

Blagovremene korekcije 
u planovima za 
ublažavanje nepovoljnih 
uticaja. 

   MDULS 

2. Primenjeni propisi za 
bezbednost zajednice i mere 
zaštite: 

U blizini 
lokacije 
objekta 

Registar žalbi 

(broj žalbe) – 
regulisano 
procedurom za 
prijem i 
rešavanje žalbi 

Tokom 
izvođenja 
radova, 
kontinuirano 

 

 

Uspostavljanje 
kvalitetnog odnosa sa 
društvenom zajednicom 
kroz efikasan rad po 
žalbama. 

 

  Stručni nadzor 

2.1. od prašine Izvođač radova 

2.2. od buke Izvođač radova  

Blagovremene korekcije 
u planovima za 
ublažavanje nepovoljnih 
uticaja. 

Stručni nadzor 
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Prilog III – Zakonodavstvo – Relevantna zakonska regulativa  

 

1. Zakonska regulativa Republike Srbije: 

1.1. Zakon o planiranju i izgradnji  („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka 

US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/2019-dr. zakon, 9/20 i 52/21); 

1.2. Zakon o građevinskim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 83/18); 

1.3. Nacionalna strategija održivog razvoja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09);  

1.4. Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispr., 14/16, 95/18-

dr.zakon i 71/21);  

1.5. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 

72/09-dr. zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr. zakon); 

1.6. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09);  

1.7. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik“, br. 135/04, 

88/10), Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja na 

životnu sredinu i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu 

sredinu („Sl. glasnik RS“, br.114/08);  

1.8. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik 

RS”, br. 135/04, 25/15 i 109/21); 

1.9. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 

120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21);  

1.10. Zakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u 

donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska 

konvencija (Ekonomska komisija UN za Evropu UNECE, „Sl. glasnik RS – 

Međunarodni dokumenti“, br. 38/09);  

1.11. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. 

zakon), Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 

56/10, 93/19 i 39/21);  

1.12. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/21), Pravilnik o 

metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“, 

br. 72/10) i Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za 

ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini  

(„Sl. glasnik RS“, br. 75/10), Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini 

(„Sl. glasnik RS“, br. 72/10);  
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1.13. Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr. zakon), 

Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Sl. glasnik SRS“, br. 31/82), Uredba o 

klasifikaciji voda („Sl. glasnik SRS“, br. 5/68), Pravilnik o načinu određivanja i 

održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja („Sl. glasnik SRS“, br. 

92/08); 

1.14. Zakon o šumama („Sl. glasnik RS“, 30/10, 93/12, 89/15 i 95/18-dr. zakon);  

1.15. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 10/13 i 26/21-dr. zakon);  

1.16. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/17-

dr. zakon)  

1.17. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 65/08-dr. zakon, 

41/09, 112/15, 80/17 i 95/18-dr. zakon) 

1.18. Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-odluka US, 

62/14 i 95/18-dr. zakon); 

1.19. Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14-dr. zakon, 101/16-

dr. zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon); 

  

2. EIB Standardi o životnoj sredini i socijalnim pitanjima (verzija 10.0 od  08/10/2018) 

2.1. Procena i upravljanje uticajem i rizicima na životnu sredinu;  

2.2. Prevencija i kontrola zagađenja;  

2.3. Standardi za biodiverzitet i ekosisteme;  

2.4. Klimatski standardi;  

2.5. Kulturno nasleđe;  

2.6. Prisilno raseljavanje; 

2.7. Prava i interesi osetljivih grupa;  

2.8. Standardi rada;  

2.9. Bezbednost i zdravlje na radu; 

2.10. Angažovanje zainteresovanih strana.  

 

3. Direktive Evropske Unije 

3.1. Direktiva (EU) 2018/844 Evropskog parlamenta i Veća o izmeni Direktive 

2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj 

efikasnosti; 

3.2. Direktiva (EU) 2018/849 Evropskog parlamenta i Veća o izmeni Direktive 

2000/53/EC o otpadnim vozilima, 2006/66/EC o baterijama i akumulatorima i o 
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otpadnim baterijama i akumulatorima i 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i 

elektroničkoj opremi; 

3.3. Direktiva (EU) 2018/850 Evropskog parlamenta i Veća o izmeni Direktive 

1999/31/EC o deponijama otpada; 

3.4. Direktiva (EU) 2018/851 Evropskog parlamenta i Veća o izmeni Direktive 

2008/98/EC o otpadu; 

3.5. Direktiva (EU) 2018/852 Evropskog parlamenta i Veća o izmeni Direktive 94/62/EC 

o ambalaži i ambalažnom otpadu; 

3.6. Uredba (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Veća o utvrđivanju usklađenih 

uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i stavljanju van snage Direktive 

Veća 89/106/EEC  

(Prilog 1: Osnovni zahtevi za građevinske objekte.  

– Preneto u naše zakonodavstvo u Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i 

načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata – „Sl. 

glasnik RS“, br. 73/19). 
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Prilog IV – Plan angažovanja zainteresovanih strana i žalbeni postupci  

 

1. Uvod 

Plan angažovanja zainteresovanih strana (SEP), ima za cilj identifikaciju relevantnih 

zainteresovanih strana, u okviru aktuelnog projekta, definisanje načina komunikacije, 

određivanje transfera informacija u vezi sa projektom i iznošenje stava o istom. 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije pokrenulo je zahtev i 

pribavilo lokacijske uslove za izgradnju komunalnog objekta – Gradske pijace u Sjenici, u Ulici 

Isa-bega Ishakovića u Sjenici. Finansiranje projekta obezbeđeno je iz kreditnih sredstava EIB, 

pa je neophodno poštovanje procedura za investicione projekte koje finansira EIB. Partner u 

sprovođenju projekta je UNDP. 

Planirani radovi na izgradnji Gradske pijace u Sjenici, po svom obimu i sadržaju, uklapaju se u 

intervencije predviđene dokumentom “Partnerstvo za program lokalnog razvoja” koje je 

potvrđeno ugovorom između Republike Srbije i EIB. 

Plan angažovanja zainteresovanih strana je razvijen u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom 

i međunarodnom praksom, odnosno EIB-ovim ekološkim i socijalnim standardima od oktobra 

2018. godine. 

Dokumenta u vezi sa projektom mogu se naći na veb stranicama Ministarstva državne uprave i 

lokalne samouprave i opštinske uprave Sjenica. 

 

2. Opis projekta i očekivani uticaji 

Na postojećoj lokaciji Zelene pijace u Sjenici objekti montažnog karaktera (tezge) nepravilno su 

raspoređeni po asfaltnoj površini. Postojeća pijaca ne ispunjava sve potrebe prodavaca i 

kupaca, nisu rešena pitanja adekvatnih prostorija i uslova za prodaju određenih vrsta proizvoda, 

objekat i korisnici su izloženi atmosferskim uticajima, s obzirom da se trenutna trgovina odvija u 

potpunosti na otvorenom i sl. Novi uređeni i izgrađeni prostor (3 objekta: 1 na zatvorenom i 2 na 

otvorenom) treba da obezbedi sve potrebne organizacione, prostorne i sanitarno-tehničke 

uslove za uredno i kvalitetno funkcionisanje Gradske pijace na duži vremenski period. Projekat 

će obezbediti funkcionalna unapređenja: fito-sanitarni uslovi za prodaju mlečnih i mesnih 

proizvoda (rashladne vitrine), zaštitu objekta od atmosferskih uticaja i vetra, mokre čvorove, 

uvođenje radijatorskih instalacija i sistema klimatizacije prostora, adekvatan parking prostor; ali 

i doprineti komforu korisnika objekta kroz izgled samog objekta, ozelenjavanje prostora i parcele 

objekta, predviđen prostor za kafe bar i sl.  

Projekat obuhvata izgradnju objekata Gradske pijace: građevinske i građevinsko zanatske 

radove, hidrotehničke instalacije, elektroenergetske instalacije, telekomunikacione i signalne 

instalacije (strukturna mreža, WiFi instalacija, sistem za dojavu požara), mašinske instalacije i 

spoljno uređenje (popločavanje, ograda, unutrašnja saobraćajnica, ozelenjavanje).   
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Preduzeće se sve neophodne mere da se nelagodni uticaji buke na okolno stanovništvo svedu 

na minimalnu meru. 

Realizacija projekta doprineće unapređenju kvaliteta života i očuvanju zdravlja lokalnog 

stanovništva (korisnika objekta), kroz poboljšane temperaturne uslove u svim delovima godine, 

i obezbeđenje adekvatnih (prvenstveno higijenskih) uslova za obavljanje ovog tipa trgovinske 

delatnosti. Spoljašnje okruženje je unapređeno vizuelno poboljšanim objektom. Završetak 

projekta učiniće lokaciju atraktivnom i vizuelno i po unapređenju obavljanja trgovinske delatnosti. 

Detaljniji opis projekta dostupan je na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu 

samoupravu. 

Mapa koja prikazuje postojeći objekat sa užim okruženjem 
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Mapa koja prikazuje objekat sa širim okruženjem i nazivima ulica 

 

3. Regulatorni zahtevi 

3.1. Nacionalni zahtevi za uključenje zainteresovanih strana 

Propisi koji se između ostalog bave predmetom angažovanja zainteresovanih 

strana: 

 Ustav Republike Srbije60 proglašava vladavinu prava i socijalne pravde, počiva na 

načelima građanske demokratije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, daje pravo 

pristupu informacijama i iznošenju stava. 

 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja61, daje pravo pristupu, 

definiše procedure pristupa i ograničenja javnim informacijama. 

 Zakon o zaštitniku građana62, formira nezavistan državni organ koji štiti ljudska 

prava, prava manjina i slobode građana. 

 Zakon o planiranju i izgradnji63  

 Arhuska konvencija: Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, 

učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne 

                                                
60 „Sl. glasnik RS”, br. 98/06 i 115/21 
61 „Sl. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21 
62 „Sl. glasnik RS”, br. 105/21 
63 „Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 

50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 
52/2021 
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sredine. Osnovno je pravo svih generacija da žive u okruženju koje je adekvatno za 

njihovo zdravlje. Konvenciju je ratifikovala Republika Srbija 2009. godine. 

3.2. Potrebno je da projekat ispuni uslove za angažovanje zainteresovanih strana EIB-a 

u vezi sa otkrivanjem informacija, konsultacijama i upravljanjem žalbama 

predstavljenim u EIB-ovim ekološkim i socijalnim standardima, posebno u standardu 

10 za angažovanje zainteresovanih strana. 

Svrha ovog Plana je, kao što Standard 10 EIB podrazumeva, angažovanje zainteresovanih 

strana na inkluzivan i iterativni način koji uključuje, u različitom stepenu: 

 identifikaciju zainteresovanih strana,  

 analizu i planiranje angažovanja zainteresovanih strana, 

 eliminaciju prepreka bilo koje vrste koje sprečavaju učestvovanje, 

 javno objavljivanje, širenje i pravovremeni pristup informacijama, i dostupnost 

informacija u vezi sa projektom, 

 smislene javne konsultacije i interaktivno učešće zainteresovanih strana, posebno sa 

onima na lokalnom nivou i  

 mehanizam koji obezbeđuje efikasan i uredan žalbeni postupak, pre i tokom 

implementacije projekta.  

Specifični zahtevi za angažovanjem primenjuju se u slučajevima osetljivih (ranjivih) grupa, kako 

je opisano u Standardu 7 EIB Prava i interesi osetljivih grupa.  

 

4. Prethodne aktivnosti u angažovanju učesnika 

U fazi pre početka izvođenja radova najbitnije aktivnosti uključivanja zainteresovanih strana 

obuhvatile su pre svega dogovore predstavnika EIB i MDULS. Predstavnici MDULS su u 

razgovoru sa predstavnicima Opštine Sjenica definisali različite potrebe i uz učešće mišljenja 

javnog mnjenja utvrdili prioritete. Ključni argument za definisanje prioriteta je svakako projekat 

od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu. Održani su i detaljni razgovori predstavnika MDULS 

i opštine Sjenica. Izvršen je pregled stanja objekta, i sagledana raspoloživost dostupne tehničke 

dokumentacije. Dogovorena je strategija daljih postupaka za realizaciju potvrđenog projekta.  

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave se obratilo Ministarstvu zaštite životne 

sredine za izdavanje Mišljenja o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za 

Projekat: Izvođenje radova na izgradnji zelene pijace u Sjenici. Na osnovu Mišljenja, broj 011-

00-00521/2020-03 od 04.08.2020. godine, izdatog od strane nadležnog organa Ministarstva 

zaštite životne sredine, Projekat lokalne infrastrukture, „Partnerstvo za lokalni razvoj“ – 

Izgradnja zelenih pijaca i rekonstrukcija i uređenje postojećih zelenih pijaca, se ne nalazi na 

Listi I i Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste 

projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 
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114/08), na osnovu čega je zaključeno da ne postoji zakonska obaveza pokretanja procedure 

procene uticaja na životnu sredinu. 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Jedinica za implementaciju projekta  

"Partnerstvo za lokalni razvoj", obratilo se Zavodu za zaštitu prirode Srbije sa zahtevom od 

18.11.2021. godine za izdavanje Mišljenja o statusu Projekta u odnosu na regulativu Natura 

2000 ekološke mreže Evropske unije. Na osnovu Mišljenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije 03 

br. 021-3823/3 od 29.12.2021. godine, uvidom u Centralni registar zaštićenih prirodnih dobara, 

dokumentaciju Zavoda i dokumentaciju koja je dostavljena Zavodu, a u skladu sa propisima koji 

regulišu oblast zaštite prirode, utvrđeno je da područje u okviru predmetnog Projekta ne ulazi 

unutar zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, niti je u obuhvatu 

ekološki značajnih područja ekološke mreže Srbije. Prema raspoloživim podacima, na 

područjima predviđenim za realizaciju Projekta „Partnerstvo za lokalni razvoj“ nije utvrđeno 

prisustvo Natura 2000 vrsta, odnosno potencijalnih staništa koja bi ušla na preliminarnu listu 

Natura 2000 područja.  

 

5. Identifikacija i analiza zainteresovanih strana 

Sagledavajući zahteve EIB i sadržaj ovog konkretnog plana, utvrđuju se zainteresovane strane 

kao pojedinci, grupe ili institucije na koje će ovaj projekat imati direktan ili indirektan uticaj. 

Identifikacija zainteresovanih strana sledi iz identifikacije uticaja, koji mogu biti pozitivni ili 

negativni. Značaj uticaja motivisaće zainteresovane strane da blagovremeno dođu do pravih 

informacija, kako bi uključivanjem svog mišljenja uticali na ishod projekta. 

U ovom slučaju nije očekivano da se spisak zainteresovanih strana menja tokom implementacije 

projekta, ali ukoliko dođe do promena, ovaj Plan će biti ažuriran. 

Uzimajući u obzir obim, trajanje građevinskih radova, lokaciju objekta i ograničen uticaj, 

zainteresovane strane koje treba uključiti u projekat su članovi društvene zajednice kojima su 

dostupne usluge objekta (prodavci i kupci korisnici objekta), posebno stanovnici koji žive u 

neposrednom okruženju. Pisanim informacijama, svi zainteresovani će se obaveštavati o 

planiranim građevinskim radovima, dostupnoj tehničkoj dokumentaciji, vremenskim okvirima i 

mogućim uticajima na okruženje, uključujući i planirane mere ublažavanja uticaja. Sve 

informacije biće zvanično dostupne na sajtu MDULS i Opštine. 

 

Tabelarni prikaz zainteresovanih strana 
 

Zainteresovane strane Populacija 
Vrsta i metod 
komunikacije 

(predloženi mediji) 
Vreme 

Akteri u projektu 

UNDP n/a 

Službena prepiska koja 
sadrži bitne informacije o 
toku realizacije projekta 
Sastanci 
Izveštaj o napretku projekta 

U toku 
Od inicijacije i za sve 
vreme implementacije 
projekta periodično 
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Zainteresovane strane Populacija 
Vrsta i metod 
komunikacije 

(predloženi mediji) 
Vreme 

Nacionalni državni ograni 

Vlada Republike Srbije n/a 
Službena prepiska koja 
sadrži bitne informacije o 
toku realizacije projekta 

U toku 
Od inicijacije i za sve 
vreme implementacije 
projekta periodično 

Ministarstvo državne uprave i 
lokalne samouprave 

n/a 

Službena prepiska 
Redovni sastanci 
Komunikacija sa svim 
zainteresovanim stranama 
u vezi tekućih informacija o 
fazama realizacije projekta, 
vremenskim rokovima i 
detaljima od trenutnog 
interesa. Inicijativa za 
pokretanje rešavanja svih 
bitnih pitanja koja se tiču 
pripreme i realizacije 
projekta 

U toku 
Od inicijacije i za sve 
vreme implementacije 
projekta u kontinuitetu 

Ministarstvo zaštite životne 
sredine 

n/a 

Službena prepiska i 
sastanci po potrebi i po 
dinamici koju diktira tempo 
realizacije projekta, u fazi 
od značaja za 
zainteresovanu stranu.  
Opština i MDULS će vršiti 
transfer bitnih informacija, 
kako bi se blagovremeno 
rešila sva pitanja od 
značaja za pripremu i 
realizaciju projekta. 

Od početka do 
realizacije projekta  

Ministarstvo za rad, 
zapošljavanje, boračka i 
socijalna pitanja 

n/a 

Službena prepiska i 
sastanci po potrebi i po 
dinamici koju diktira tempo 
realizacije projekta, u fazi 
od značaja za 
zainteresovanu stranu.  
Opština i MDULS će vršiti 
transfer bitnih informacija, 
kako bi se blagovremeno 
rešila sva pitanja od 
značaja za pripremu i 
realizaciju projekta. 

Od početka do 
realizacije projekta 

Ministarstvo građevinarstva, 
saobraćaja i infrastrukture 

n/a 

Službena prepiska i 
sastanci po potrebi i po 
dinamici koju diktira tempo 
realizacije projekta, u fazi 
od značaja za 
zainteresovanu stranu.  
Opština i MDULS će vršiti 
transfer bitnih informacija, 
kako bi se blagovremeno 
rešila sva pitanja od 
značaja za pripremu i 
realizaciju projekta.  

Od početka do 
realizacije projekta 

Lokalna samouprava 

Opština Sjenica n/a 
Službena prepiska 
Sastanci 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 
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Zainteresovane strane Populacija 
Vrsta i metod 
komunikacije 

(predloženi mediji) 
Vreme 

Opštinska uprava – 
Odeljenje za privredu i razvoj 
 

n/a 

Projektna dokumentacija 
Zahtevi za dozvole 
Zvanična prepiska i 
sastanci radi poboljšanja 
projekta i usklađivanja 
propisa 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 

Opštinska uprava – 
Odeljenje za budžet i 
finansije 

n/a 

Projektna dokumentacija 
Zahtevi za dozvole 
Zvanična prepiska i 
sastanci 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 

Opštinska uprava – 
Odeljenje za urbanizam, 
imovinsko pravne poslove i 
zaštitu životne sredine  

n/a 
Projektna dokumentacija 
Zahtevi za dozvole 
Zvanična prepiska i sastanci 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 

Opštinska uprava – 
Odeljenje za društvene 
delatnosti  

n/a 
Projektna dokumentacija 
Zahtevi za dozvole 
Zvanična prepiska i sastanci 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 

Opštinska uprava – 
Odeljenje za inspekcijske 
poslove  

n/a 
Projektna dokumentacija 
Zahtevi za dozvole 
Zvanična prepiska i sastanci 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 

Opštinska uprava – 
Odeljenje za poslove organa 
opštine, opštu upravu i 
zajedničke poslove  

n/a 
Projektna dokumentacija 
Zahtevi za dozvole 
Zvanična prepiska i sastanci 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 

Lokalna zajednica – korisnici objekta 

Korisnici usluga objekta 
Gradske pijace (prodavci i 
kupci) 

n/a 

Informacije o projektu i 
mehanizmu prigovora na 
veb lokaciji MDULS i 
Opštine 
Informacije putem lokalnih 
medija: novine, radio, TV 
stanica 
Žalbeni postupak 

Tokom priprema i za 
vreme izvođenja 
radova u objektu 

Stanovnici okolnih zgrada n/a 

Informacije o projektu i 
mehanizmu prigovora na 
veb lokaciji MDULS i 
Opštine 
Informacije putem lokalnih 
medija: novine, radio, TV 
stanica 
Žalbeni postupak 

Tokom priprema i za 
vreme izvođenja 
radova u objektu 

Grupe zainteresovanih strana 

Izvođač radova i njegovi 
podizvođači na izvođenju 
radova na objektu 

Trenutno 
nepoznato, 
Procena 35 

Službena prepiska 
Redovni nedeljni sastanci, 
a po potrebi i češće, 
Informacije iz ugovora 
Obuke 
Oglasna tabla 
Elektronska adresa 
MDULS i Opštine 
Žalbeni postupak 

Neposredno pre 
početka radova, a 
nakon potpisivanja 
ugovora i sve vreme 
tokom izvođenja 
radova, do 
primopredaje i isteka 
garantnog roka 

Stručni nadzor nad 
izvođenjem radova 

Procena 9 

Redovni nedeljni sastanci, 
a po potrebi i češće 
Kompletna ugovorna 
dokumentacija 
Oglasna tabla 
Elektronska adresa 
MDULS i Opštine 
Žalbeni postupak 

Neposredno pre 
početka radova, a 
nakon potpisivanja 
ugovora i sve vreme 
tokom izvođenja 
radova, do 
primopredaje i isteka 
garantnog roka 
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Zainteresovane strane Populacija 
Vrsta i metod 
komunikacije 

(predloženi mediji) 
Vreme 

Konsultant za nadzor 
sprovođenja ESMP-a 

Očekivano 
1 

Periodični sastanci 
Ugovorna dokumentacija 
Oglasna tabla 
Elektronska adresa 
MDULS i Opštine 
Žalbeni postupak 

Neposredno pre 
početka radova, a 
nakon potpisivanja 
ugovora i sve vreme 
tokom izvođenja 
radova, do 
primopredaje i isteka 
garantnog roka 

 

Nevladine organizacije 
Nijedan do 
danas 

Informacije o projektu i 
mehanizmu prigovora na 
veb lokaciji MDULS  
Informacije putem lokalnih 
medija: 
novine, radio, TV stanica 
Zvanična prepiska i 
sastanci 
Žalbeni postupak 

Pre i tokom 
implementacije 
projekta 

 

Lokalni mediji n/a 

Saopštenja za medije 
Konferencije za medije 
Informacije o projektu i 
mehanizmu prigovora na 
veb lokaciji MDULS 
Informacije putem lokalnih 
medija: 
novine, radio, TV stanica 
Žalbeni postupak 

U fazi pripreme i 
tokom implementacije 
projekta, kontinualno 

 

Projektant 
Tehnička kontrola 

16 

Po potrebi sastanci 
Elektronska adresa MDULS i 
Opštine 
Žalbeni postupak 

U fazi izrade tehničke 
dokumentacije i tokom 
realizacije projekta 

 

 

6. Objavljivanje informacija i programi angažovanja zainteresovanih strana 

Dostupnost informacija objavljivanjem na javnosti pristupačan način, kao i jasan program 

angažovanja zainteresovanih strana obezbeđuju njihovo značajno aktiviranje. 

Zainteresovane strane će se uključiti kroz pružanje informacija za sve vreme izvođenja projekta 

putem: 

6.1. Objavljivanja Plana i javne rasprave  

 Obaveštenje / poziv o javnim konsultacijama se oglašava na zvaničnom sajtu Opštine, 

oglasnoj tabli u prostorijama Opštine i u lokalnim medijima. Takođe se obaveštenje sa 

linkom ka zvaničnom sajtu Opštine, na kojem se nalaze informacije o javnim 

konsultacijama, postavlja na zvanični sajt Ministarstva za državnu upravu i lokalnu 

samoupravu. 

 Uz obaveštenje se na zvaničnom sajtu Opštine izlaže nacrt Plana upravljanja životnom 

sredinom i društvom. Cela verzija nacrta Plana će biti raspoloživa i u štampanom obliku 

u prostorijama Opštine.  
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 Sve zainteresovane strane mogu da podnesu sugestije i primedbe na izloženi nacrt 

Plana za vreme javnih konsultacija u pisanom obliku putem e-maila i u prostorijama 

Opštine u roku od 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja nacrta Plana. 

6.2. Informisanje i podizanje svesti o funkcionisanju žalbenog mehanizma  

Tokom javne rasprave o ovom Planu, biće objašnjeni važni elementi žalbenog 

mehanizma, uključujući uloge i odgovornosti, mesta komunikacija, žalbeni ciklus i drugi 

pravni lekovi na koje članovi zajednice imaju pravo. Žalbeni formular će biti dostupan na 

veb-sajtu Opštine, a štampani primerci će biti na raspolaganju u Opštinskoj upravi 

Sjenica i kod Izvođača radova. 

6.3. Informacija o građevinskim radovima  

Informacije o građevinskim radovima će biti dostupne na gradilištu. Table s osnovnim 

podacima o vrsti projekta, rokovima i učesnicima će biti istaknute u skladu sa važećim 

propisima. 

 

7. Mehanizam žalbe 

Prijem i rešavanje prigovora će se obavljati po sledećoj proceduri, koja je u skladu sa 

smernicama EIB-a: 

7.1. Prijem prigovora  

Korisnik može podneti prigovor u pisanoj formi na pripremljenom obrascu Ministarstvu 

državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) ili opštini Sjenica: 

 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  

Jedinica za implementaciju projekta “Partnerstvo za lokalni razvoj” 

Tel: +381 11 3620 622; +381 63 430 314 

E-mail: jedinica.projekti@mduls.gov.rs, ivana.matijevic@mduls.gov.rs 

 Opština Sjenica 

Tel: +381 20 741 071 

E-mail: opstina@sjenica.rs 

7.2. Postupanje sa prigovorima 

7.2.1. Prigovori se mogu dostaviti i Izvođaču radova. Obrasci za javni prigovor / žalbe će 

biti dostupni na odgovarajućim lokacijama u blizini gradilišta u štampanom obliku, i 

na taj način će biti dostupni javnosti. Korisnik objekta i Izvođač će biti obavezni da 

sve primljene prigovore dostave MDULS u roku od 5 dana od dana prijema prigovora. 

7.2.2. Opština Sjenica je dužna da dostavi sve primljene prigovore u MDULS u roku od 5 

dana od dana prijema prigovora. Sve žalbe će biti evidentirane u Registru žalbi, a 

MDULS će potvrditi prijem podnosioca prigovora u roku od 7 kalendarskih dana (u 

slučaju da prigovor nije podnet anonimno). 

mailto:jedinica.projekti@mduls.gov.rs
mailto:ivana.matijevic@mduls.gov.rs
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7.2.3. Podnosilac prigovora će biti informisan o predloženim korektivnim merama i 

aktivnostima u roku od 20 radnih dana od dana prijema prigovora. 

7.2.4. MDULS će pratiti način na koji se rešavaju žalbe i redovno će ažurirati Registar žalbi. 

7.3. Grafički prikaz žalbenog mehanizma 

Jasan postupak po žalbi je grafički prikazan u nastavku ovog priloga i biće dostupan 

zainteresovanim stranama na zvaničnim sajtovima MDULS i opštine Sjenica, kao i u 

njihovim prostorijama. 

7.4. Obrazac za javni prigovor / žalbu 

Obrazac za javni prigovor / žalbu je dat je u nastavku ovog priloga i biće dostupan 

zainteresovanim stranama na zvaničnim sajtovima opštine Sjenica i MDULS i u njihovim 

prostorijama. MDULS će objaviti i redovno ažurirati svu relevantnu dokumentaciju i 

informacije o žalbenoj proceduri na svom zvaničnom sajtu, kao i na zvaničnom sajtu opštine 

Sjenica.  

 

8. Izveštavanje 

Izveštaji o angažovanju zainteresovanih strana pripremaju se periodično, javno su dostupni, 

kako bi se osigurala transparentnost u svakom momentu. Izveštaji za objavljivanje po pravilu 

ne sadrže lične podatke, već je od značaja samo njihova sadržina. U izveštaju se 

evidentiraju pokrenuta pitanja, preduzete aktivnosti i iznose zaključci.  

Izveštaji se podnose MDULS i EIB. Uzevši u obzir očekivano vreme realizacije konkretnog  

projekta, EIB se može proslediti finalni izveštaj, izuzev ukoliko tokom realizacije projekta ne 

dođe do neočekivanih uticaja koji će zahtevati značajne promene u vezi sa sprovođenjem 

plana angažovanja zainteresovanih strana. 

Izveštaji će biti objavljeni na sajtu MDULS i opštine Sjenica. 

 

9. Resursi i odgovornosti 

Ovaj Plan angažovanja zainteresovanih strana će primeniti Ministarstvo državne uprave i 

lokalne samouprave – Jedinica za implementaciju projekta “Partnerstvo za lokalni razvoj”, a 

za potrebe opštine Sjenica. 

Odgovorna osoba za sprovođenje Plana angažovanja zainteresovanih strana je: 

Ivana Matijević. 

E-mail: ivana.matijevic@mduls.gov.rs 

 

 

 

 

 

mailto:ivana.matijevic@mduls.gov.rs
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                                                                        Ne 
                                                                            
 

 

 

 

                       Da   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popunjavanje obrasca za žalbeni 
postupak  

Popunjavanje obrasca za 
neposredni postupak, a ukoliko je 
potrebno i imenovanje odgovorne 

osobe 

Neposredni postupak je dovoljan 
za rešavanje žalbe 

Uspostavljanje dugoročnog 
korektivnog postupka 

Određivanje sledećih koraka   

Obaveštavanje podnosioca žalbe 
o predloženom korektivnom 

postupku (ukoliko je neophodno) 

Zavođenje datuma u 
zapisniku za žalba 

Implementiranje korektivnog 

postupka 

Sprovođenje pratećih postupaka 
korektivnog postupka 

Korektivni postupak je 
zadovoljavajući za 

rešavanje žalbe 

Obaveštenje podnosiocu žalbe o 
korektivnom postupku – u roku od 

20 radnih dana od dana prijema 

Zavođenje datuma 
u zapisniku žalbe 

Zatvaranje obrasca žalbe Zavođenje datuma u 
zapisniku žalbe 

PRIJEM ŽALBE / 
PRIGOVORA 

(pismeno) 

Zavođenje datuma prijema u 
zapisniku žalbe 

(najkasnije 7 dana nakon prijema) 
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OBRAZAC ZA JAVNI PRIGOVOR / ŽALBU  (obrazac SEP) 

Referentni broj: 

Ime i prezime: 

 

 Datum prijema:  

Zahtevi u vezi 
ličnih podataka: 

 

 

 

 

           Želim da  podnesem prigovor anonimno. 

 

            Zahtevam da se moji lični podaci objavljuju samo uz moju saglasnost 

Podaci za 
kontakt: 

Adresa: 

 

 

Telefon: 

E-mail: 

Jezik za 
komunikaciju: 

Srpski 

Drugi: 

 

Opis incidenta ili 
prigovora: 

Šta se dešava ? Gde ? Kada ? Kome ? Koje su posledice uočenog problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum incidenta 
ili prigovora: 

 

 Desio se jednom: 

Dogodio se više puta: 

Problem je tekući: 

  

Očekivanja od 
rešenja 
problema: 
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Preostali podaci u Prilogu V će se uneti posle definisanja toka i sadržaja javne rasprave 

od strane JIP-a i opštine Sjenica. 

 

Prilog V – Izveštaj sa javne prezentacije ESMP-a 

Treba da sadrži sledeće:  

- opšti podaci o prezentaciji (datum, mesto, vreme, broj i struktura prisutnih itd),  

- foto dokumentacija,  

- primljeni komentari,  

- analiza komentara i opši zaključci o uticaju projekta na životnu sredinu i lokalnu zajednicu.  

A) Poziv na javnu prezentaciju: 

Podaci o Investitoru: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Jedinica za 

implementaciju projekta - PIU), za potrebe  

Opština Sjenica, Ulica Zmaja od Bosne br. 1, Sjenica 

Naziv i lokacija 

objekta: 

Gradska pijaca, Ulica Isa-bega Ishakovića, Sjenica kat. parc. 

2278/1 i 590/2, KO Sjenica 

Vrsta tehničke 

dokumentacije: 

PZI – Projekat za izvođenje 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  

(Jedinica za implementaciju projekta - PIU)  

obaveštava zainteresovanu javnost 

da javni uvid u 

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvene zajednice 

izrađen u skladu sa osnovnim principima standarda  

Evropske investicione banke (EIB)  

 Obaveštenje/poziv o javnim konsultacijama se oglašava na zvaničnom sajtu Opštine, 

oglasnoj tabli u prostorijama Opštine i u lokalnim medijima. Takođe se obaveštenje sa 

linkom ka zvaničnom sajtu Opštine, na kojem se nalaze informacije o javnim 

konsultacijama, postavlja na zvanični sajt Ministarstva za državnu upravu i lokalnu 

samoupravu. 

 Uz obaveštenje se na zvaničnom sajtu Opštine izlaže nacrt Plana upravljanja životnom 

sredinom i društvom i prezentacija koja predstavlja sumiranu verziju Plana. Cela verzija 

nacrta Plana i prezentacija koja predstavlja sumiranu verziju Plana će biti raspoloživa i 

u štampanom obliku u prostorijama Opštine.  
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 Sve zainteresovane strane mogu da podnesu sugestije i primedbe na izloženi nacrt 

Plana za vreme javnih konsultacija u pisanom obliku putem e-maila i u prostorijama 

Opštine u roku od 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja nacrta Plana. 

B) Spisak lica koja su izvršila javni uvid: 

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvene zajednice 

Gradska pijaca, Ulica Isa-bega Ishakovića, Sjenica 

PZI – Projekat za izvođenje 

IME I PREZIME FIRMA POTPIS 

   

   

   

   

   

 

C) Formular primedbi i mišljenja na Plan: 

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvene zajednice 

Gradska pijaca, Ulica Isa-bega Ishakovića, Sjenica 

PZI – Projekat za izvođenje 

OBRAZAC PRIGOVORA / KOMENTARA 

IME I PREZIME:  DATUM: 

PRIMEDBE / MIŠLJENJE  PODNOSIM  ANONIMNO  

PODACI ZA 
KONTAKT : 

ADRESA: 

TELEFON: 

e – mail: 

PRIMEDBE / MIŠLJENJE : 
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IZVEŠTAJ O JAVNOM UVIDU 

u Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvene zajednice (ESMP) –  

Gradska pijaca, Ulica Isa-bega Ishakovića, Sjenica 

PZI – Projekat za izvođenje 

 

Obaveštenja, termini, mesta i identifikovane zainteresovane strane za javne konsultacije  

U skladu sa zahtevima Evropske investicione banke (EIB), obavljen je javni uvid i održane su 

javne konsultacije u vezi sa Planom upravljanja zaštitom životne sredini i društvene zajednice u 

Sjenici u periodu od ........ do ......... 2022. godine.  

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Jedinica za implementaciju projekta - PIU),  

je uputilo poziv za javni uvid i konsultacije zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama 

preko sledećih medija:  

- Zvanični sajt opštine Sjenica, dana.......2022. godine 

- Zvanični sajt Ministarstva, dana.......2022. godine 

- Oglasna tabla u prostorijama Opštine i 

- Lokalni mediji. 

 

Plan upravljanja zaštitom životne sredini i društvene zajednice je stavljen na uvid u štampanom 

obliku u prostorijama Opštinske uprave Sjenica, kancelarija broj ......, u Ulici Zmaja od Bosne br. 

1, u periodu od ..........do............2022. godine. 

 

Zainteresovana javnost je primedbe i mišljenje na Plan upravljanja zaštitom životne sredine i 

društvene zajednice, mogla da dostavi poštom na adresu, lično u prostorijama Opštine, kao i 

elektronski na mail adresu Opštine, do .......2022. godine u 15 časova. 

 

Javni uvid u dokumentaciju Plana u opštini Sjenica su obavili: 

1. 

2. 

 

Primedbe i mišljenje u pisanoj formi i e-mailom su dostavili (kratak sadržaj): 

1. 

2. 

 

Stav obrađivača i Investitora u vezi sa primedbama i mišljenjima: 

1. 

2. 
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Prilog VI – Plan upravljanja otpadom  

 

Otpad koji se reguliše ovim planom, a nastaje u procesu izvođenja radova na izgradnji objekta 

Gradske pijace u Sjenici, obuhvata elemente i materijale koji nastaju posle demontaže, odnosno 

uklanjanja privremenih objekata na predmetnoj lokaciji, ograde oko parcele i ulaznih kapija, kao 

i materijale i delove koji su ostaci pri izvođenju ugovorenih radova. Ovaj Plan, izrađen u fazi 

izrade projekta za izvođenje, sadrži principe, opise i konkretna rešenja za upravljanje otpadom. 

Izabrani izvođač radova će biti u obavezi da, 8 dana pre početka radova, službi nadzora preda 

Plan organizacije gradilišta i Plan upravljanja otpadom sa detaljnim opisima planiranih 

postupaka tokom kompletnog izvođenja radova na objektu. U predmeru i predračunu radova 

koji je sastavni deo tehničke dokumentacije za izvođenje radova, pa samim tim i sastavni deo 

ugovora koji će se sklopiti sa odabranim izvođačem radova, jasno su definisane ugovorne 

obaveze Izvođača radova po pojedinačnim pozicijama grupe radova na demontaži elemenata 

obuhvaćenih planiranim radovima na objektu. Za razliku od standardnih opisa i obaveza za ovu 

grupu radova, u ovom predmeru su opisi precizirani u smislu obaveza vezanih za tretman 

demontiranih materijala i elemenata, kao građevinskog otpada različitih kategorija. Ovakvim 

pristupom se stvaraju uslovi da Služba nadzora, koja ima osnovni zadatak da u postupku 

izvođenja radova zastupa javni interes i interes Investitora, uspostavi mehanizam kontrole 

prikupljanja i praćenja toka otpada sa gradilišta do konačnog tretmana po Zakonu. 

Obaveze Izvođača radova su da na gradilištu organizuje i blagovremeno obavi: 

1. Razvrstavanje otpada prema Katalogu iz Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i 

klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021). U predmeru i 

predračunu građevinskih i građevinsko-zanatskih radova tehničke dokumentacije, 

predviđene su pozicije za ove radne postupke. 

2. Razvrstani otpad će Izvođač radova, do predaje ovlašćenom operateru, čuvati na 

adekvatan način, prema vrsti i svojstvima, u vrećama, kontejnerima, na paletama i slično, 

kako bi se sprečilo rasipanje i mešanje sa drugim materijalima.  

3. Obeležavanje upakovanog otpada sa oznakama generatora, mesta nastanka i naziv i 

klasifikacioni broj otpada u skladu sa Pravilnikom. 

4. Formiranje dokumenta o kretanju otpada u skladu sa članom 45 Zakona o upravljanju 

otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnikom o 

obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik 

RS“, br. 114/13). 
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Detaljni postupci vezani za pojedine vrste otpada sa gradilišta, a vezano za izvođenje 

planiranih radova, biće opisani u posebnom delu ovog Plana i oni predstavljaju konkretne 

obaveze Izvođača radova, koji mora da ih obradi u svom Planu upravljanja otpadom. 

Redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom je sledeći:  

 ponovna upotreba, odnosno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu;  

 reciklaža odnosno tretman radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog 

proizvoda (tretiranje otpada koji nije moguće više koristiti u postojećem obliku i 

njegovo korišćenje u proizvodnji novog proizvoda);  

 iskorišćenje odnosno korišćenje vrednosti otpada (spaljivanje uz korišćenje 

energije). 

Cilj mera koje se planiraju za upravljanje otpadom je da se:  

 uspostavi efikasan sistem za upravljanje otpadom;  

 utvrde podaci o vrstama, količinama i tokovima otpada;  

 smanje količine generisanog otpada i njegovih opasnih karakteristika;  

 maksimalno iskoristi otpad čiji nastanak ne može da se spreči;  

 u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i na ekonomski isplativ način odloži otpad 

koji ne može ponovo da se koristi;  

 ostvari saradnja sa predstavnicima nadležnih organa.  

 

1. Vrste otpada  

Racionalan pristup upravljanju otpadom sa predmetnog gradilišta nameće klasifikaciju prema 

mogućnosti ponovne upotrebe i to:  

 materijali i elementi koji mogu da se koriste ponovo u izvornom obliku (ne smeju da 

sadrže opasne materije, koje bi ih klasifikovale kao opasan otpad);  

 materijal za reciklažu (ne sme da sadrži opasne materije koje bi ga klasifikovale kao 

opasan otpad); 

 standardni građevinski i otpad od rušenja (svi materijali nastali u toku izvođenja radova, 

a koji ne spadaju u dve prethodne kategorije); 

 opasan otpad (sav opasan otpad koji je nastao kao posledica izvođenja radova na 

gradilištu).  

U tabeli 1 je u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni 

glasnik RS“, br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021) prikazana lista otpada koja može da nastane na 

predmetnom gradilištu. 

Na gradilištu se, za izvođenje planiranih radova, ne očekuje demontaža ili nastajanje opasnog 

otpada. Da bi Plan obuhvatio i sve eventualne slučajeve koji mogu da nastanu zbog nepotpune 
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dokumentacije postojećeg stanja i nemogućnost da se to stanje utvrdi pre početka izvođenja 

radova, u završnom poglavlju će biti obrađen i postupak tretmana opasnog otpada koji bi mogao 

da se pojavi na gradilištu. 

TABELA 1: Lista otpada koji može da bude generisan na gradilištu 
 

17 
 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA 

(UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA 
KONTAMINIRANIH LOKACIJA) 

17 01  beton, cigle, crep i keramika 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Cigle 

17 02  drvo, staklo i plastika 

17 02 01  Drvo 

17 02 02  Staklo 

17 02 03  Plastika 

17 03 
 bituminozne mešavine, katran i katranski 

proizvodi 

17 03 02 
 bituminozne mešavine drugačije od onih 

navedenih u 17 03 01 

17 04  metali (uklјučujući i njihove legure) 

17 04 01  bakar, bronza, mesing 

17 04 02  Aluminijum 

17 04 04  Cink 

17 04 05  gvožđe i čelik 

17 05 
 zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa 

kontaminiranih lokacija), kamen i iskop 

17 05 04 
 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 

05 03 

17 08  građevinski materijal na bazi gipsa 

17 09  ostali otpadi od građenja i rušenja 

17 09 04 
 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od 

onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 

15 
 OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA 

BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE 
TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO 

15 01 
 ambalaža (uključujući posebno sakupljenu 

ambalažu u komunalnom otpadu) 

15 01 01  papirna i kartonska ambalaža 

15 01 02  plastična ambalaža 

15 01 03  drvena ambalaža 

15 01 04  metalna ambalaža 

20 

 KOMUNALNI OTPAD (KUĆNI OTPAD I SLIČNI 
KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPAD), 
UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE 
FRAKCIJE 

20 03  ostali komunalni otpad 

20 03 01  mešani komunalni otpad 
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Tabela 2: Količine otpada prema klasifikaciji (Popunjava Izvođač u svom Planu upravljanja 

otpadom): 

(Primer) 

broj jed. mere količina vrsta građevinskog otpada 

17 01    

17 01 01 m3 65.00 beton 
 

itd. za sve ostale generisane vrste otpada na gradilištu, po količinama utvrđenim na licu 

mesta. 

Nastali otpad, rezultat zemljanih, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, biće evakuisan 

prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća, odnosno ovlašćenog operatera koji 

poseduje dozvolu za upravljanje otpadom, a u skladu sa Odlukom organa lokalne samouprave o 

utvrđivanju lokacije za odlaganje građevinskog otpada.  

U toku rada objekta Gradske pijace nastajaće sledeće vrste otpada i otpadnih voda: komunalni 

otpad, reciklabilni otpad, organski otpad, sanitarno-fekalne otpadne vode, otpadne vode od 

održavanja pijačnog platoa i uslovno čiste atmosferske vode. Ovim otpadom će se upravljati i 

postupati u skladu sa zakonskom regulativom, projektnom dokumentacijom i uslovima nadležnih 

javnih i komunalnih preduzeća, a sa ciljem izbegavanja / umanjenja negativnih uticaja na životnu 

sredinu.  

 

2. Predložene mere i aktivnosti u upravljanju otpadom  

Neadekvatno upravljanje otpadom, a posebno njegovo neadekvatno odlaganje može da ima 

značajan negativan uticaj na zdravlje stanovnika i životnu sredinu. Neposredno se javlja uticaj 

na vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište, biljni i životinjski svet.  

Stoga je neophodno da se sav otpadni materijal koji nastane u procesu izvođenja građevinskih 

radova (komunalni otpad, građevinski materijali, staklo, metalni otpad, plastika i sl) propisno 

sakupi, razvrsta i odloži na za to predviđen i propisima regulisan način.  

Za vreme građevinskih radova, obavezno je odvojeno sakupljanje i priprema sledećih ostataka 

za reciklažu / ponovnu upotrebu:  

 Drvni otpad; 

 Staklo; 

 Metalni otpad; 

 Ambalaža.  

U cilju pravilnog upravljanja nastalim otpadnim materijama, Izvođač radova je u obavezi da se 

pridržava propisanih mera koje su navedene u ovom poglavlju. Razvrstavanje otpada je postupak 

određivanja vrste otpada prema poreklu, karakteru i kategoriji otpada. Preporuka je da se 

razvrstavanje vrši odmah na mestu nastajanja otpada kako bi se pravilno uskladištio na mestu 

privremenog skladištenja.  
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Ukoliko odvojeno sakupljanje na mestu nastanka nije izvodljivo, pomešani otpad od demontaže 

i ostataka od montaže se može predati ovlašćenom operateru za transport, tretman i odlaganje 

svih kategorija otpada koje nastanu na lokaciji.  

Obeležavanje upakovanog otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina vrši se stavljanjem 

natpisa koji sadrži naziv i sedište ili registrovani znak generatora otpada, naziv i indeksni broj 

otpada u skladu sa propisom kojim se uređuju kategorije, klasifikacija i ispitivanje otpada.  

 

3. Kretanje otpada  

Prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-

dr. zakon) na osnovu člana 45, kretanje upakovanog i obeleženog otpada prati poseban 

Dokument o kretanju otpada, osim otpada iz domaćinstva. Generator otpada je dužan da 

klasifikuje otpad pre otpočinjanja kretanja otpada i popunjava dokument o kretanju otpada. 

Izvođač radova ima obavezu da čuva kompletirani Dokument o kretanju otpada najmanje dve 

godine. Obrazac Dokumenta o kretanju otpada je štampan uz Pravilnik o obrascu dokumenta o 

kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“ br. 114/13).  

Otpad se skladišti na mestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na 

lokaciji generatora (ili vlasnika otpada). Skladištenje otpada vrši se na način koji minimalno utiče 

na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Skladište otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina može 

biti otvorenog ili zatvorenog tipa, ograđeno i pod stalnim nadzorom. Prostor na kom se vrši 

skladištenje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina mora biti namenjen za obavljanje 

aktivnosti skladištenja. Za privremeno skladištenje sekundarnih sirovina, generator otpada može 

koristiti prostor koji mora da poseduje sledeće:  

 stabilnu i nepropusnu podlogu sa odgovarajućom zaštitom od atmosferskih uticaja;  

 sistem za sprečavanje nastajanja udesa;  

 sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih 

površina;  

 sistem za zaštitu od požara, u skladu sa posebnim propisima.  

Izvođač radova može deo otpada da odloži na lokalnu deponiju u skladu sa Uredbom o odlaganju 

otpada na deponije („Sl. glasnik RS“, br. 92/10). Uredbom su između ostalog opisane procedure 

za prihvat otpada na deponiji i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti sa graničnim 

vrednostima. U skladu sa Aneksom 4 Uredbe, posebni tokovi inertnog otpada, kao što su npr. 

beton, opeka, keramika, staklo, od građevinskih radova ili demontaža, mogu da se odlažu na 

deponiju bez prethodnog ispitivanja, ukoliko je operater upravljanja deponijom odredio lokaciju 

za odlaganje ove vrste otpada.  

 

4. Upravljanje neopasnim otpadom  

Tokom obavljanja radova na predmetnom objektu generisaće se različite vrste neopasnog 

otpada (beton, drvo, pocinkovani lim, staklo i sl). Najstrože je zabranjeno odlaganje delova 

neopasnog otpada u kontejnere za komunalni otpad ili njihovo mešanje sa opasnim otpadom.  
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1. Građevinski otpad  

Građevinski otpad i građevinski šut, koji će nastajati tokom postupaka demontaže i 

rušenja, kao i izvođenja građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu Gradske 

pijace u Sjenici, biće evakuisani sa lokacije prema uslovima nadležnog komunalnog 

preduzeća, odnosno ovlašćenog operatera koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom, 

a u skladu sa Odlukom organa lokalne samouprave o utvrđivanju lokacije za odlaganje 

građevinskog otpada. 

2. Reciklabilni otpad 

Reciklabilni otpad (PET ambalaža, papir, karton) će se sakupljati i razvrstavati u skladu 

sa odredbama Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS”, 

br. 56/10, 93/19 i 39/21) i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 

36/09 i 95/18-dr. zakon) i ustupaće se zainteresovanim licima – operaterima koji poseduju 

dozvolu za upravljanje navedenom vrstom otpada na dalji tretman, uz evidenciju i 

dokument o kretanju otpada. 

3. Komunalni otpad 

Komunalni otpad će se sakupljati i odlagati prema parternom rešenju na lokaciji. Izbor 

posuda za odlaganje otpada mora biti saglasan uslovima nadležnog komunalnog 

preduzeća. Na lokaciji gradilišta će biti postavljen standardni kontejner za čvrst komunalni 

otpad koji nema upotrebnu vrednost, a po svojim karakteristikama ne spada u štetne i 

opasne materije. Kontejner će biti na mestu gde je inače lociran za potrebe objekta 

postojeće pijace. Preuzimanje i odlaganje komunalnog otpada od strane komunalnog 

preduzeća će se vršiti redovno na osnovu uobičajene dinamike za objekat. Obaveza je 

nadzornog organa da vrši kontrolu zabrane odlaganja odvojeno sakupljenog 

građevinskog otpada u kontejnere za komunalni otpad. 

 

5. Upravljanje opasnim otpadom 

Za slučaj da se na gradilištu ustanovi da je prilikom demontaže elemenata nastao otpad koji 

može da bude svrstan u opasan otpad, pokrenuće se posebna procedura kojom će se, ili utvrditi 

da otpad ne spada u kategoriju opasnih, ili da se otpad klasifikuje kao opasan, pa će se tretirati 

na način kako je to propisano Zakonom i pratećim Pravilnicima. 

 

Dokumentacija o kretanju opasnog otpada  

Na osnovu člana 46. Zakona o upravljanju otpadom, kretanje opasnog otpada prati poseban 

Dokument o kretanju opasnog otpada, koji popunjava Izvođač radova i svako ko preuzima 

opasan otpad od Izvođača radova. Forma i sadržaj dokumenta su propisani Pravilnikom o 

obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu 

njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 17/17). Obrazac 

Dokumenta o kretanju opasnog otpada sastoji se od šest istovetnih primeraka od kojih prvi 

primerak predstavlja prethodno obaveštenje.  
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Obrazac prethodnog obaveštenja se elektronski dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine, 

unosom u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, a najmanje 48 sati pre 

započinjanja kretanja otpada. Bez unetog prethodnog obaveštenja, u zakonski propisanom roku, 

Dokument o kretanju opasnog otpada ne može da se formira.  

Upravljanje opasnim otpadom  

Za potrebe organizacije upravljanja opasnim otpadom koji bi mogao da se generiše obavljanjem 

radova na objektu Gradske pijace u Sjenici, u ovoj tački date su smernice za upravljanje otpadom 

za koji može da se pretpostavi da će se svrstati u kategoriju opasnog otpada.  

Ambalaža kontaminirana opasnim supstancama  

Prilikom izvođenja radova na izgradnji objekta može se generisati određena količina otpadne 

ambalaže koja sadrži opasne materije. Pre svega se ovo odnosi na otpadnu ambalažu od 

lepkova i boja koje će se koristiti za bojenje fasadnih i zidnih površina i bravarije. Nakon 

iskorišćenja, predmetna ambalaža će se skladištiti u privremeno skladište otpada, do predaje na 

zbrinjavanje ovlašćenom operateru. Za potrebe skladištenja opasnog otpada potrebno je 

postaviti priručni magacin na lokaciji izvođenja radova, u ograđenom i kontrolisanom delu 

gradilišta. Magacin mora da bude zatvoren, natkriven i obezbeđen od pristupa neovlašćenih lica.  

Ako postoje indicije, potrebno je da se kod akreditovane laboratorije izvrši ispitivanje i pribavi 

izveštaj o ispitivanju otpada. Ukoliko se ispitivanjem i izveštajem utvrdi da otpad spada u 

kategoriju opasnih, isti će se predavati ovlašćenom operateru uz prethodnu najavu kretanja 

otpada nadležnom organu i popunjavanjem Dokumenta o kretanju opasnog otpada.  

Građevinski otpad kontaminiran opasnim supstancama  

Imajući u vidu obim radova i vrstu materijala, nije očekivano da se generišu opasni građevinski 

otpadi. Ukoliko se prilikom rada naiđe naiđe na materijale za koje se može pretpostaviti da su 

opasni, neophodno je pribaviti izveštaj akreditovane laboratorije, a sa materijalima će se 

postupati adekvatno opisanim postupcima kao za ambalažni materijal. Izvođač će čuvati otpad u 

odgovarajućem magacinu, a zatim će ga predati ovlašćenom operateru za transport, tretman i 

odlaganje opasnog otpada koji nastane na lokaciji, a sa kojim Izvođač radova ima odgovarajući 

ugovor.  

Dokumentaciju o generisanom i predatom otpadu (dokumenta o kretanju otpada i evidenciju 

otpada) Izvođač će držati na gradilištu, a posle toga čuvati dve godine. 
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Prilog VII – Uslovi nadležnih institucija 
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